

Änderungsantrag Städtebau

(incl. Verschiebung)

Stand: 05.08.2015

Bescheid Nr.	Maßnahme	Einsparungen	Mehrbedarf	Status Mittel	Bemerkungen
--------------	----------	--------------	------------	---------------	-------------

02/034/10	u. a Wettbewerb Parkhaus Brücke				- bereits schlussgerechnet - keine Mittel verfügbar
-----------	------------------------------------	--	--	--	--

02/010/11	Brücke		494.500,00 €		Aufgrund des baulichen Zusammenhangs werden Maßnahmen aus dem Projekt Brückenumfeld direkt dem Projekt Brücke zugeordnet, so dass ein finanzieller Ausgleich stattfindet. In der Bemessung der Kosten sind bereits alle Risikofaktoren berücksichtigt. Mit dem Zuwendungsgeber ist vorbesprochen, dass der Ausgleich von Mehr- und Minderbedarf ausnahmsweise möglich ist.
	Lichtraum Stadt, Lichtwettbewerbe	26.000,00 €			keine neuen Wettbewerbe in Planung
	Neues Wohnen und Wohnen im Bestand	35.000,00 €			keine weiteren Maßnahmen in Planung
	Route der Baukultur	30.000,00 €			keine Umsetzung
	Stadtumbaubüro				
	Fassaden- und Hofflächenprogramm	452.950,00 €			Rest, Ablauf des Programms
	Verfügungsfond	43.316,00 €			Rest, Ablauf des Programms
	Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	587.266,00 €	494.500,00 €		

Bescheid Nr.	Maßnahme	Einsparungen	Mehrbedarf	Status Mittel	Bemerkungen
02/014/12	Aufwertung Phänomenta Umfeld (Brückenumfeld/ Staukanal/ Phänomenta-Umfeld)		305.500,00 €		Aufgrund des baulichen Zusammenhangs werden Maßnahmen aus dem Projekt Brückenumfeld direkt dem Projekt Brücke zugeordnet, so dass ein finanzieller Ausgleich stattfindet. In der Bemessung der Kosten sind bereits alle Risikofaktoren berücksichtigt. Mit dem Zuwendungsgeber ist vorbesprochen, dass der Ausgleich von Mehr- und Minderbedarf ausnahmsweise möglich ist.
	Energieeffiziente Beleuchtung	143.500,00 €			Einsparungen Beleuchtung Brücke, benötigt für Verkabelung: ca. 30.000€
	Knapper Schulhof	57.000,00 €			Einsparung deckt Mehrbedarf Brücke
	Wegeleitsystem	13.000,00 €			Rest
	Summe:	213.500,00 €	305.500,00 €		

Bescheid Nr.	Maßnahme	Einsparungen	Mehrbedarf	Status Mittel	Bemerkungen
02/013/13	Mathildenstraße		177.800,00 €		benötigt für östlichen Fußweg
	Karolinenstraße		57.000,00 €		erhöhte Baukosten
	Landschaftsbalkon	117.000,00 €			keine Umsetzung
	Wegebeziehung PH/ CVJM/ Mathildenstr.	185.000,00 €			keine Umsetzung
	Wegebeziehung Karolinenstraße/ Lutherstraße	58.000,00 €			keine Umsetzung
	Kindergäßchen		157.200,00 €		Umsetzung in Abhängigkeit von Planung
	Straßenbegleitende Freiräume	32.000,00 €			keine Umsetzung
	Summe:	392.000,00 €	392.000,00 €		

