



Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Frau Nicola Körbi, Tel. 171154

RAT

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

TOP: Bewilligung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln HJ 2021

hier: Brücke Kattendiek

Beschlussvorlage Nr. 207/2021

Produkt: 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Beratungsfolge	Behandlung	Sitzungstermine
Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung	öffentlich	16.09.2021
Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	20.09.2021
Rat der Stadt Lüdenscheid	öffentlich	04.10.2021

Finanzielle Auswirkungen?

ja

nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	33.000,00 €	
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: I 12010407 /7852000/barrierefr. Kreuzungsumbau LSA

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Die Maßnahmen erfolgen auf Grundlage der Ergebnisse der regelmäßigen Bauwerksprüfung

Beschlussvorschlag:

Der Bewilligung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln in Höhe von 33.000,00 € bei Auftragskonto I 12010410 – 7852000 – Brücke Kattendiek – wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Min-

derauszahlungen bei Auftragssachkonto I 12010407 – 7852000 – barrierefr. Kreuzungsumbau LSA -

Begründung:

Nach insgesamt dreijähriger Bauzeit ist der Ersatzneubau der Brücke Kattendiek nunmehr abgeschlossen. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 480.000 € aufgewendet.

Mit Einreichung der Schlussrechnung hat die bauausführende Firma berechnete Mehrauszahlungen geltend gemacht:

- Erdarbeiten: Der Boden im Bereich beider Widerlager war angeschüttet und daher weder ausreichend tragfähig noch wie angenommen unbelastet. Dies führte zu Mehrkosten für die erhöhten Massen bei dem Bodenaushub und die Entsorgung des Aushubmaterials (26.800 €).
- Beton- und Stahlarbeiten: Durch die vergrößerten Widerlager waren aufwendigere Beton- und somit auch Stahlarbeiten notwendig (5.280 €).
- Entwässerung: Auf beiden Seiten der Brücke mussten die Böschungen mit Wasserbausteinen gegen Ausspülung gesichert werden. Dies war zwar in der Ausschreibung so vorgesehen, allerdings in geringerem Umfang (3.400 €).
- Verkehrssicherung: Aufgrund witterungsbedingter Verzögerungen in der Bauausführung und aufgrund der durch Lieferengpässe verspäteten Lieferung der Alukonstruktion kam es zu einer Bauzeitenverlängerung und zu zusätzlichen Kosten für die Baustellensicherung (2.800 €).

Durch Einsparungen bei anderen Positionen summieren sich die Mehrauszahlungen auf insgesamt rd. 33.000 €.

Die bei Auftragssachkonto I 12010410 – 7852000 – Brücke Kattendiek – zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel reichen zur Begleichung der Rechnung nicht aus. Die Deckung der erforderlichen Mehrauszahlungen in Höhe von 33.000 € kann durch Minderauszahlungen bei Auftragssachkonto I 12010407 – 7852000 – barrierefr. Kreuzungsumbau LSA erfolgen.

Lüdenscheid, den 19.08.2021

Im Auftrag:

gez. Haarhaus

Sven Haarhaus
Stadtkämmerer