



Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Frau Nicola Körbi, Tel. 171154

TOP: Bewilligung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln HJ 2021

hier: Brücke Kattendiek / 1. Ergänzung

Beschlussvorlage Nr. 207/2021/1

Produkt: 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Beratungsfolge

Rat der Stadt Lüdenscheid

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

04.10.2021

Finanzielle Auswirkungen?

ja

nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	33.000,00 €	
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: I 12010101 /7852000/Ersatz Parkleitsystem

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Die Maßnahmen erfolgen auf Grundlage der Ergebnisse der regelmäßigen Bauwerksprüfung

Beschlussvorschlag:

Der Bewilligung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln in Höhe von 33.000,00 € bei Auftragskonto I 12010410 – 7852000 – Brücke Kattendiek – wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei Auftragskonto I 12010103 – 7852000 – Ersatz Parkleitsystem –.

Begründung:

Nach insgesamt dreijähriger Bauzeit ist der Ersatzneubau der Brücke Kattendiek nunmehr abgeschlossen. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 480.000 € aufgewendet.

Mit Einreichung der Schlussrechnung hat die bauausführende Firma berechnete Mehrauszahlungen geltend gemacht:

- Erdarbeiten: Der Boden im Bereich beider Widerlager war angeschüttet und daher weder ausreichend tragfähig noch wie angenommen unbelastet. Dies führte zu Mehrkosten für die erhöhten Massen bei dem Bodenaushub und die Entsorgung des Aushubmaterials (26.800 €).

- Beton- und Stahlarbeiten: Durch die vergrößerten Widerlager waren aufwendigere Beton- und somit auch Stahlarbeiten notwendig (5.280 €).

- Entwässerung: Auf beiden Seiten der Brücke mussten die Böschungen mit Wasserbausteinen gegen Ausspülung gesichert werden. Dies war zwar in der Ausschreibung so vorgesehen, allerdings in geringerem Umfang (3.400 €).

- Verkehrssicherung: Aufgrund witterungsbedingter Verzögerungen in der Bauausführung und aufgrund der durch Lieferengpässe verspäteten Lieferung der Alukonstruktion kam es zu einer Bauzeitenverlängerung und zu zusätzlichen Kosten für die Baustellensicherung (2.800 €).

Durch Einsparungen bei anderen Positionen summieren sich die Mehrauszahlungen auf insgesamt rd. 33.000 €.

Die bei Auftragssachkonto I 12010410 – 7852000 – Brücke Kattendiek – zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel reichen zur Begleichung der Rechnung nicht aus.

Ergänzung:

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Beschlussvorlage im August 2021 ist der STL davon ausgegangen, dass die zusätzlich erforderlichen Mittel für den Brückenbau Kattendiek aus Minderauszahlungen bei Auftragssachkonto I 12010407 – 7852000 – barrierefreier Kreuzungsombau Lichtsignalanlagen gedeckt werden können.

Wie sich nunmehr nach Ausschreibung der Maßnahme barrierefreier Kreuzungsombau Lichtsignalanlagen herausgestellt hat, ist das Submissionsergebnis deutlich höher ausgefallen, als die ursprünglich erfolgte Kostenschätzung des STL (vergleiche Beschlussvorlage 255/2021). Dieser Auftrag kann zur Deckung der Mehrauszahlungen nicht mehr herangezogen werden.

Als neuer Deckungsvorschlag werden daher Minderauszahlungen bei Auftragssachkonto I 12010103 – 7852000 – Ersatz Parkleitsystem – vorgeschlagen. Diese Maßnahme kann aufgrund personeller Engpässe nicht im Jahr 2021 realisiert werden und muss ins Jahr 2022 verschoben werden. Für das Jahr 2022 werden die entsprechenden Haushaltsmittel neu veranschlagt.

Lüdenscheid, den 29.09.2021

Im Auftrag:

gez. Haarhaus

Sven Haarhaus
Stadtkämmerer