Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung **12.10.2026**
FB4

Schriftliche Bekanntgabe
im Bau- und Verkehrsausschuss – öffentlicher Teil – am 11.11.2026

Sachstand Planung Barrierefreie Bushaltestellen 2028 - Zeitschiene

Der FD 66 plant derzeit den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen Bergstadtgymnasium (BGL) und Harlinger Straße mit Unterstützung durch ein externes Ingenieurbüro. Im Rahmen des Planungsprozesses ergab sich die im Vorfeld nicht absehbare Notwendigkeit von Grunderwerb. Durch die hiermit verbundenen Verzögerungen kann die Antragstellung beim Fördergeber nicht wie geplant im Januar 2027 erfolgen, sondern erfolgt bis zur nächsten Antragsfrist im Januar 2028. Der Bau verschiebt sich nach jetzigem Stand entsprechend in das Jahr 2029.

Im Auftrag:

Stephan Theo Hammer

Stephan Theo Hammer