
ANLAGE 1 Entwicklung Vergabepakete HFRW / Statusbericht Stand 09/2026

Paket 
Nr. 

Gewerke-
Nr.

Gewerk
angemeldet  / 

Gesamtkosten brutto 
incl. Wartung gerundet

Gewerk / Submission 
(brutto)

AUFTRAGSSUMME 
ohne Wartung

Wartung / Submission 
(brutto)

Gewerk Submission 
gesamt (brutto)

Paketentwicklung SUBMISSION
Bearbeitungsstand 

/ SUBMISSION

1 302 Baustelleneinrichtung (verändert) 900.000 € 496.139,51 € 0,00 € 496.139,51 € SUB 24.10.25 BEAUFTRAGT

1 304 Erd- und Rohbauarbeiten (2. Veränderung) 13.500.000,00 € 12.366.051,70 € 0,00 € 12.366.051,70 € SUB 02.12.25 BEAUFTRAGT

1 305 Gerüstbauarbeiten 450.000,00 € 366.454,48 € 0,00 € 366.454,48 € SUB 09.07.26 BEAUFTRAGT

1 307 Dachabdichtungs-und Klempnerarbeiten, Lichtkuppeln 1.670.000,00 € 2.377.895,38 € 0,00 € 2.377.895,38 € SUB 24.07.26 BEAUFTRAGT

1 308 Stahlbau- / Schlosserarbeiten 670.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € N.N. 12/2026

1 309 Sektionaltore (geringfügig angepasst) 450.000,00 € 713.431,18 € 24.740,10 € 738.171,28 € SUB 03.08.26 SUBMITTIERT

1 310 Klinkermauerwerk 1.340.000,00 € 900.597,07 € 0,00 € 900.597,07 € SUB 20.07.26 BEAUFTRAGT

1 311 Faserzementfassade 1.340.000,00 € 1.522.258,06 € 0,00 € 1.522.258,06 € SUB 09.07.26 SUBMITTIERT

1 312.1 Fenster, PR-Fassade 1.660.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € N.N. SUBMITTIERT

1 312.2 PR Fassade (neu als separate Vergabeeinheit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € N.N. N.N.

21.980.000,00 € 18.742.827,38 € 24.740,10 € 18.767.567,48 € 26.376.000,00 €

SUMME FREIGABE
SUMME GEWERK /
AUFTRAGSSUMME

SUMME WARTUNG
WARTUNGSKONTO

GESAMT 
(GEWERK+WARTUNG)

MAX. ZULÄSSIGE 
ÜBERSCHREITUNG 

PAKET (+20%)

2 313 Innenputz 148.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10/2026

2 314 Trockenbau 1.050.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10/2026

2 315 Estricharbeiten / Sauberlaufzonen 600.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12/2026

2 316 Metalbauarbeiten Innentüren / Fenster (geringfügig angepasst) 710.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 01/2027

2 317 Fliesen- u. Plattenarbeiten 310.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 01/2027

2 318 Rüttelklinker 400.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11/2026

2 319 Sportboden / Prallwände / Geräteraumtore / Türen Sporthalle 130.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 02/2027

2 320 Bodenbelagarbeiten 290.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 02/2027

2 321 Industrieparkett 70.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 02/2027

2 322 Tischlerarbeiten (Innentüren, WC-Wände, Mobile Trennwände) 310.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 02/2027

2 323 Tischlerarbeiten Einbaumöbel 590.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 02/2027

2 324 Malerarbeiten / Staubbindender Anstrich (reduziert) 180.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 02/2027

2 325 Bodenbeschichtung 100.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 02/2027

2 326 Blend- u. Sichtschutz, Verdunkelung Innenl. 40.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 03/2027

2 327 LKW- Scherenhubbühne (geringfügig verändert) 100.000 € 99.657,74 € 3.133,27 € 102.791,01 € SUB 20.02.26 BEAUFTRAGT

2 328 Pumpenprüfanlage (geringfügig verändert) 130.000 € 139.700,05 € 5.014,66 € 144.714,71 € DA BEAUFTRAGT

2 329 Sprungschachtanlagen (geringfügig verändert) 330.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 04/2027

2 330 Schließanlage (Anschaffung AG) 140.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 04/2027

2 331 Baureinigung 120.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 04/2027

2 332 Sportgeräteausstattung Halle 40.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 09/2027

2 333 Ausstattung Zentrallager 40.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 09/2027

2 334 Zimmerarbeiten 200.000 € 212.164,91 € 0,00 € 0,00 € SUB 09.07.26 BEAUFTRAGT

6.028.000 € 451.522,70 € 8.147,93 € 247.505,72 € 7.233.600,00 €

SUMME FREIGABE
SUMME GEWERK

AUFTRAGSSUMME
SUMME WARTUNG

WARTUNGSKONTO
GESAMT 

(GEWERK+WARTUNG)

MAX. ZULÄSSIGE 
ÜBERSCHREITUNG 

PAKET (+20%)

3 401 Sanitärtechnik (KG410) (verändert) 1.787.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10/2026

3 402 Heizungs- und Kälteanlagen (KG420) (verändert) 4.305.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10/2026

3 403 Raumlufttechnik (KG430) (verändert) 3.374.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12/2026

3 404 Dämmung an technischen Anlagen (verändert) 810.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10/2026

3 405 Starkstrom und Schwachstrom (KG440) (verändert) 3.278.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11/2026

3 406 Gebäudeautomation (KG480) (verändert) 1.025.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11/2026

3 407 Aufzug (KG460) (verändert) 247.000 € 160.995,10 € 19.278,00 € 180.273,10 € SUB 08.12.2025 BEAUFTRAGT

3 409 Blitzschutz und Fundamenterder (verändert) 137.000 € 114.166,34 € 9.341,50 € 123.507,84 € SUB 03.12.2025 BEAUFTRAGT

3 410.1 Nutzungsspezifische Anlagen (KG470 - Abgasabsg. + Druckluft) (verändert) 500.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17/2027

410.2 Nutzungsspezifische Anlagen (Druckluft) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 09/2026

3 411 Technische Anlagen in Außenanlagen (KG550) (verändert) 128.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ENTFÄLLT

3 412 NEA-Anlage (verändert) 375.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12/2026

3 413 TRAFO (verändert) 197.000 € 151.011,00 € 833,00 € 151.844,00 € SUB 30.09.2025 BEAUFTRAGT

3 414 PV-Anlage (verändert) 344.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12/2026

3 415 Atemschutztechnik    (2% Wartung) (verändert) 351.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10/2026

3 416 Küchentechnik    (2% Wartung) (verändert) 256.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 09/2026

17.114.000,00 € 426.172,44 29.452,50 455.624,94 20.536.800,00 €

SUMME FREIGABE
SUMME GEWERK

AUFTRAGSSUMME
SUMME WARTUNG

 WARTUNGSKONTO
GESAMT 

(GEWERK+WARTUNG)

MAX. ZULÄSSIGE 
ÜBERSCHREITUNG 

PAKET (+20%)

4 501 Aussenanlagen (verändert) 4.761.000 € 0,00 € 4.763.027,00 € 4.763.027,00 € 11/2026

4.761.000 € 0 € 0 € 0 € 5.713.200 €

SUMME FREIGABE
SUMME GEWERK

AUFTRAGSSUMME
SUMME WARTUNG

WARTUNGSKONTO
GESAMT 

(GEWERK+WARTUNG)

MAX. ZULÄSSIGE 
ÜBERSCHREITUNG 

PAKET (+20%)

HFRW / Aufstellung Vergabeeinheiten + Pakete / Beschlussfassung Vorlage 233/2025

PAKET 1 - ROHBAU + GEBÄUDEHÜLLE

PAKET 2 - INNENAUSBAU

PAKET 3 - TECHNISCHE AUSSTATTUNG

PAKET 4 - AUSSENANLAGEN


