
 

 
 

  

  Der Bürgermeister 

 
 
Amt für Finanzen und Beteiligungen        
           

Sitzungsdrucksache Nr. 277/2010
-öffentliche Sitzung-

 

RAT 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 
 
TOP: 

 
Bewilligung von überplanmäßigen Mitteln HJ 2010  
hier: Sportplätze in Lüdenscheid 

 
 
 Vorgesehene Beratungsfolge:  Termine: 

 Rat der Stadt Lüdenscheid 13.12.2010 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Bei B 16010226 - 7852000 – Kunstrasen Sportplatz Brügge – werden überplanmäßige Mittel in 

Höhe von 73.781 € bewilligt.  
 

2. Bei B 16010227 - 7852000 – Kunstrasen Sportplatz Eggenscheid – werden überplanmäßige Mit-
tel in Höhe von 103.228 € bewilligt.  

 

Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei B 08010101 - 7852000 – Kunstrasen Sportanlage We-
felshohl. 
 
 
Begründung: 
 
Für den Bau von drei Kunstrasenplätzen (Brügge, Eggenscheid, Wefelshohl) stehen im Haushalt 
2010 insgesamt 1.420.000 € zur Verfügung. Im Einzelnen sind die Mittel bei B 08010101 - 7852000 
(Wefelshohl) in Höhe 720.000 €, bei B 16010226 - 7852000 (Brügge) in Höhe von 350.000 € und bei 
B 16010227 - 7852000 (Eggenscheid) in Höhe von 350.000 € veranschlagt. 
 

Mit Beschluss des Rates vom 12.07.2010 wurde ein Generalauftrag zur Errichtung der drei Kunstra-
senplätze erteilt. In der Begründung zur Beschlussvorlage war ausgeführt, dass die insgesamt im 
Haushalt 2010 zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 1,42 Mio. € zur Finanzierung der Ge-
samtmaßnahme dienen sollen.  
 

Nachdem die Maßnahmen nun abgeschlossen sind, liegt seit dem 09.12.2010 die geprüfte Schluss-
abrechnung mit der Kostenaufteilung auf die drei Maßnahmen vor. Hiernach ergeben sich – inkl. Ar-
chitektenhonorar – die folgenden, endgültigen Gesamtkosten der Maßnahmen: 
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Maßnahme HH-Ansatz Gesamtkosten Differenz
Sportplatz Brügge 350.000 € 423.780,47 € 73.780,47 €
Sportplatz Eggenscheid 350.000 € 453.227,94 € 103.227,94 €
Sportanlage Wefelshohl 720.000 € 540.162,27 € -179.837,73 €
Summe 1.420.000 € 1.417.170,68 € -2.829,32 €
 
Entsprechend der entstandenen Gesamtkosten sind die Mittel den einzelnen Maßnahmen im Haus-
halt zuzuordnen. Bei den Maßnahmen Sportplatz Brügge und Sportplatz Dickenberg sind hierfür ü-
berplanmäßige Mittel in o.a. Höhe bereit zu stellen, die durch Minderauszahlungen bei der Maßnah-
me Sportanlage Wefelshohl gedeckt werden können. 
 
Der Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme wurde um 2.829,32 € unterschritten. 
 
 
Lüdenscheid, den   09.12.2010 
 
 
In Vertretung 
 
gez. Blasweiler 
 
Blasweiler 
Stadtkämmerer 


