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• Neubau der Feuer- und Rettungswache 

• Neubau der Feuerwehrgerätehäuser (exemplarisch)
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Neubau der Feuer- und Rettungswache
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Projektvorbereitung 16

Finale Abstimmung Raumprogramm 1

Abschluss Machbarkeitsstudie 1

Erstellung und Abstimmung Funktionsprogramm 3

Klärung Bauleitplanung 1

Änderungsverfahren B-Plan 13

Abstimmung und Vorbereitung Ausschreibungsverfahren GP 2

Ausschreibung Generalplanerleistungen 6

Vergabe GP

Planungsphase LP 1-4 14

Leistungsphase 1-3 5

Maßnahmegenehmigung

Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung / Statik / BSK 4

Genehmigungsphase Bauantrag 3

Baugenehmigung

Ausführungsphase 39

Ausführungsplanung 8

Ausschreibungen + Vergaben 9

Bauausführung 30

Fertigstellung

2024

Neubau Feuer- und Rettungswache / Projektstrukturplan
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Neubau der Feuerwehrgerätehäuser (exemplarisch)

Neubau Feuerwehrgerätehaus (exemplarisch) / Projektstrukturplan
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Projektvorbereitung 8

Klärung Grundstücksfragen 1

Abstimmung und Vorbereitung Ausschreibungsverfahren 2

Ausschreibung Generalplanerleistungen 5

Vergabe GP

Planungsphase LP 1-4 11

Leistungsphase 1-3 3

Maßnahmegenehmigung

Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung / Statik / BSK 3

Genehmigungsphase Bauantrag 3

Baugenehmigung

Ausführungsphase 29

Ausführungsplanung 7

Ausschreibungen + Vergaben 9

Bauausführung 22

Fertigstellung
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