



Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung

Frau Nina Niggemann-Schulte, Tel. 171672

TOP: Parkleitsystem - Auftragsvergabe und Umsetzung		
Beschlussvorlage Nr. 241/2022		
Produkt: 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)		
Beratungsfolge	Behandlung	Sitzungstermine
Bau- und Verkehrsausschuss	öffentlich	09.11.2022

Finanzielle Auswirkungen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input checked="" type="checkbox"/> investiv <input type="checkbox"/> konsumtiv		
	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	900.000,00 €	
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		
Bemerkung:		
Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?		
<input type="checkbox"/> ja, veranschlagt bei folgendem Konto: <input checked="" type="checkbox"/> nein, Deckungsvorschlag:		
Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:		
Einmalig: 12010405/7852000/Parkplatz Jahnstraße 84.000,00 €		
12010406/7852000/Gehweg Ortsdurchfahrt Brüninghausen 116.000,00 €		
Laufend: / /		
Der erforderliche Antrag wird in den Rat eingebracht.		
<input type="checkbox"/> gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe		
Grundlage:		

Beschlussumsetzung bis: entfällt

Beschlussvorschlag:

Die Vergabe des Auftrags zur Umsetzung des Parkleitsystems (PLS) zu den in der Begründung genannten Konditionen sowie die vorgeschlagene Finanzierung werden befürwortet.

Die Verwaltung wird beauftragt, schnellstmöglich den erforderlichen Beschluss zur Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € vorzubereiten.

Begründung:

Die Ausschreibung des Parkleitsystems (PLS) wurde am 01.09.2022 veröffentlicht. Nach dem nun vorliegenden Submissionsergebnis ist mit Gesamtkosten von annähernd 855.000,00 € zu rechnen.

Die in der Vorlage 151/2022 genannten Kosten von 749.040,00 € basierten auf einer angepassten Kostenschätzung, die bereits die seinerzeit absehbaren Kostensteigerungen (50 % für Stahlprodukte und 25 % für andere Baustoffe) berücksichtigt haben. Die aktuell sehr dynamische und von der Marktlage abhängige Preisentwicklung spiegelt sich im Angebotspreis wieder. Der Angebotspreis des Bieters liegt um 14 % über der letzten Kostenschätzung, was als eine moderate Kostensteigerung zu werten ist.

Die vorhandenen Haushaltsmittel für die Maßnahme betragen 700.000 € und stehen auf dem Konto N 12010409 – 7852000 – Parkleitsystem zur Verfügung. Die Differenz zu den Gesamtkosten von etwa 855.000,00 € soll zur Sicherheit, zur Berücksichtigung von Unvorhergesehenem und zur Berücksichtigung einer möglichen Preisgleitklausel aufgerundet werden, so dass die Höhe der zusätzlich benötigten Mittel 200.000,00 € beträgt. Der Deckungsvorschlag kann über das Konto Gehweg Brüninghausen I 12010406 mit einer Summe von 116.000,00€ und Parkplatz Jahnstraße I 12010405 mit einer Summe von 84.000,00€ erfolgen.

In Bezug auf die Durchführung der Arbeiten für die Demontage der vorhandenen Beschilderung und den Einbau der neuen Schilder inklusive der Fundamente weist die Verwaltung darauf hin, dass dies zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich führen wird. Der Bau des PLS soll jedoch zeitnah umgesetzt werden, da ansonsten von weiteren Kostensteigerungen auszugehen ist. Durch ein zeitlich und örtlich sensibel abzustimmendes Baustellenmanagement sollen die Einschränkungen so gering wie möglich gehalten werden.

Lüdenscheid, den 26.10.2022

Im Auftrag:

gez. Martin Bärwolf

Martin Bärwolf