

**Anfrage der Frau Prinz für die öffentliche Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses
am 15.03.2023**
Sachstand Spielplatz Altstadt

Anfrage

Mündliche Anfrage von Frau Prinz zum Sachstand „Spielplatz Altstadt“

Beantwortung

Die Tiefbauarbeiten für die Umgestaltung des Burgspielplatzes wurden im Juli 2021 beauftragt.

Die ausführende Firma begann im Herbst 2021 mit dem Abbau des alten Spielplatzes und führte anschließend Vorarbeiten zur Errichtung des neuen Spielplatzes aus. In der Folgezeit kam es zu Verzögerungen. Zum einen musste die ursprüngliche Planung aufgrund von zusätzlichen Bürgerwünschen nochmals angepasst werden, zum anderen führte die Corona-Pandemie und der Ukraine Krieg zu erheblichen Verzögerungen in den Lieferketten des Steinmaterials für den Burgspielplatz.

Mittlerweile sind die Steinmaterialien für den Bau des Spielplatzes komplett angeliefert worden. Die Firma wird mit den Arbeiten beginnen, sobald die Witterung ein kontinuierliches Arbeiten zulässt.

Die Lieferung und Montage der neuen Spielgeräte wurde im Januar dieses Jahres ausgeschrieben. Mittlerweile sind die Ergebnisse geprüft und es laufen jetzt die Aufklärungsgespräche zur Vergabe der Arbeiten.

Eine Vergabe der Arbeiten bis Mitte März vorausgesetzt, sollte bei einer voraussichtlichen Herstellungszeit für die Spielgeräte von zwei bis drei Monaten die Fertigstellung und Eröffnung des Spielplatzes im Juni 2023 möglich sein.

Der Bürgermeister
im Auftrag

gez. Marcus Müller

Marcus Müller