



Struktur aufbauen
 Rahmenbedingungen
 Förderung
 Strukturen schaffen
 pol. Beschlüsse
 Standort fixieren
Franchise Vertrag unterschreiben
 TUMO Pop-Up Büro
 Vorbereitung Kampagne „TUMO coming soon“
 Ausschreibung + Vergaben

Setup- und Aufbauphase
 Umbau
 Ausschreibung + Vergaben
 Kampagne „TUMO coming soon“
 Rekrutierung Personal
 Schulung Personal
Eröffnung
 Startphase Betrieb
 TUMO-Boxen

Startphase Betrieb
 Zielgruppe gewinnen
 Kooperationen festigen
 Ausbau Boxen
 Fundraising

Ausbau Unterstützer-Netzwerk,
 Ausbau Boxen
 Erweiterung Netzwerk
 Fundraising
 Unterstützer

Verstetigung Träger u. Betrieb
 Ausbau Boxen

