

FB 4

Geschäftsführung BVA**Anfrage der CDU-Fraktion vom 30.09.2024 zum Thema „Vergaben GS Lösenbach“**

Frage 1:

Welche Vergaben sind in 2010 im Zusammenhang mit der Erstellung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes bei der Gemeinschaftsgrundschule Lösenbach erfolgt (bitte die Vergaben/Vergabewerte auflühren)?

Beantwortung:

Im Jahr 2010 wurden folgende Vergaben durchgeführt:

Leistung / Gewerk	Vergabeart	Auftragssumme	Nachträge	Gesamtauftrag
Fachplanung Brandschutz	freihändig	5.771,50 €		5.771,50 €
Profilzylinder Schließanlage	direkt	288,56 €		288,56 €
Trockenbau 1 (Windfang)	freihändig	5.450,56 €		5.450,56 €
Trockenbau 2 (Decke HM-Loge, aus Nachtrag)	freihändig		1.011,02 €	1.011,02 €
Fenster (Tür HM-Loge, aus Nachtrag)	öffentl./freih.		3.669,52 €	3.669,52 €
T30-RS-Türen Treppenhäume + EG	direkt (STL/Bauunterhalt)	6.622,36 €		6.622,36 €
2010 gesamt				22.813,52 €

Frage 2:

Welche Kosten sind im Einzelnen beim Umbau der Gemeinschaftsgrundschule Lösenbach 2009/2010 entstanden (bitte die Gesamtkosten aufschlüsseln)?

Beantwortung:

In den Jahren 2009/2010 wurden folgende Leistungen bzw. Gewerke beauftragt:

2009:

Leistung / Gewerk	Vergabeart	Auftragssumme	Nachträge	Gesamtauftrag
Nachweis zur Einhaltung der EnEV	freihändig	5.652,50 €		5.652,50 €
Planung Architektur	freihändig	109.059,27 €	13.000,00 €	122.059,27 €
Statik	freihändig	4.063,85 €		4.063,85 €
Probeöffnung Dach	direkt	400,00 €		400,00 €
2009 gesamt				132.175,62 €

2010:

Leistung / Gewerk	Vergabeart	Auftragssumme	Nachträge	Gesamtauftrag
Sigeko	freihändig	1.396,47 €		1.396,47 €
Prüfstatik	direkt	675,92 €		675,92 €
Bauphysikalische Beratung	direkt	400,00 €		400,00 €
Abbrucharbeiten	beschränkt	63.437,71 €	4.832,89 €	68.270,60 €
Fassade	öffentlich	498.011,77 €	90.803,97 €	588.815,74 €
Fenster	öffentlich	180.451,72 €	185.675,15 €	366.126,87 €
Dach	beschränkt	202.589,27 €	94.557,75 €	297.147,02 €
Erneuerung/Schließen Lichtkuppeln	freihändig	8.638,21 €		8.638,21 €
Profilzylinder Schließanlage	direkt	288,56 €		288,56 €
Fliesenarbeiten	beschränkt	5.628,70 €		5.628,70 €
Trockenbauarbeiten 1	freihändig	5.450,56 €	936,05 €	6.386,61 €
Trockenbauarbeiten 2	freihändig	8.221,71 €	7.718,34 €	15.940,05 €
Blitzschutz	beschränkt	18.082,06 €	5.851,95 €	23.934,01 €
Herstellen Baustellenzufahrt	freihändig	2.665,60 €		2.665,60 €
Kleingewerke (14 Aufträge)	direkt/freihändig	57,50 € bis 2.100 €		10.473,23 €
Tiefbau, Fundamente *	beschränkt/freih.	21.159,99 €	1.863,85 €	23.023,84 €
Anschlüsse ans Versorgungsnetz *	freihändig	4.479,44 €		4.479,44 €
Klassenraumcontainer einm. Kosten + Miete *	freihändig	32.500,00 €	1.035,30 €	33.535,30 €
Kleingewerke (6 Aufträge) *	direkt	12,49 € bis 1.200 €		2.379,08 €
2010 gesamt				1.460.205,25 €
* = Klassenraumcontainer				

D.Bm.

I.A.

gez. Kuschmirtz

Referent des BM