

Beschlusskontrollen

BESCHLUSSKONTROLLE ERLEDIGT

Beschlusnummer	TOP-Betreff	Initiator	Bearbeiter	Aufgabe	
DATUM		ORGAN TOP/SITZUNG/ART		REALISIERUNG	ERLEDIGT
27.09.2022	Antrag der SPD-Fraktion vom 01.06.2022; Errichtung von Mountainbike-Trails im Umfeld des Nattenbergs entsprechend der Teilabschnitte 1, 2 und 6 der Projektskizze Mountainbike-Trails Lüdenscheid der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	Rat der Stadt Lüdenscheid 26.09.2022 Ö 10	Wagemeyer, Sebastian (Fachbereich 1 Bürgermeister)	<p>1. Errichtung der Mountainbike-Trails im Umfeld des Nattenbergs entsprechend der Teilabschnitte 1, 2 und 6 der Projektskizze, die von der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH entworfen wurde, bis zum 31.12.2023.</p> <p>2. Erstellung eines Gesamtkonzeptes inklusive Zeitplan zu einer Mountainbike-Trail-Infrastruktur in Lüdenscheid bis zum 31.12.2023</p> <hr/> <p>1. Die Genehmigung des Märkischen Kreises - Untere Naturschutzbehörde - liegt vor. Diese Genehmigung gilt nur im Zusammenhang mit der forstrechtlichen Genehmigung. Der forstrechtliche Antrag wird nach Aussage des Forstamtes jedoch nicht mehr in 2023 bearbeitet werden. Die nach Vorliegen einer Genehmigung mögliche Errichtung der Trails benötigt ebenfalls entsprechenden Vorlauf, sodass bei optimalem Verlauf frühestens Ende 2024 die Trails erstellt sein können.</p> <p>2. Die Fa. bike projects, die im Auftrag der LSM die Projektskizze der Mountainbike-Trails erstellt hat, steht für eine weitere Begleitung nicht zur Verfügung. Es ist daher erforderlich, eine alternative Betreuung durch geeignete Unternehmen zu organisieren. Dies soll bis zum 30.06.2024</p>	31.01.2025

erfolgen.

3. Die Genehmigung des Forstamtes liegt seit dem 20.08.2024 vor und wird derzeit von der SEG geprüft. Aktuell wird in Abstimmung mit Fachfirmen die konkrete Umsetzung geplant. Neuer Termin 31.10.2024

4. In der Woche vom 06.11.2024 werden die Angebote für den Trailausbau erwartet, danach ausgewertet und ein Auftrag erteilt. Neuer Termin 15.01.2025

5. Der Mountainbiketrail befindet sich im Bau.

04.09.2023	Vergabe der Planung der Inneneinrichtung und Möblierung der neuen Feuer- und Rettungswache	Rat der Stadt Lüdenscheid 21.08.2023 Ö 15 Beschlussvorlage ■ 149/2023	Rehnert, Christopher (Fachdienst Feuer- und Rettungswache)	Ergebnis des Vergabeverfahrens bis zum 31.12.2023 <hr/> Nach internen Abstimmungen und Vorarbeiten laufen gegenwärtig mit einer externen Kanzlei die vergaberechtlichen Vorbereitungen zur Ausschreibung der Planungsleistungen. (Stand 15.02.2024) ----- Die ursprünglich beauftragte Kanzlei zur juristischen Begleitung des eigentlichen Ausschreibungsverfahrens für die Planungsleistungen ist vom Auftrag zurückgetreten. Infolgedessen wird gegenwärtig eine erneute Preisabfrage zur juristischen Begleitung durchgeführt. (Stand 30.08.2024) Der neue Termin zur Aufgabenerledigung wird auf dem 31.12.2024 terminiert. ----- Die juristische Begleitung des Vergabeverfahrens konnte an eine externe Kanzlei vergeben werden. Gegenwärtig	23.01.2025
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

läuft das Vergabeverfahren für die Planungsleistung. (Stand. 23.01.2025)

11.09.2024	Mündliche Anfrage der Ratsfrau Skorupa	Rat der Stadt Lüdenscheid 01.07.2024 Ö 32.3.3	Reuver, Matthias (Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Sport)	Erarbeitung von Lösungsansätzen zum Thema Kinder- und Jugendtreff in Brügge. Mehrere Gebäude sind nicht nutzbar und es fehlen Ausweichmöglichkeiten. <hr/> Die Suche nach Ausweichräumen für den Kinder- und Jugendtreff, die zumindest für eine Übergangszeit geeignet sind, konnten abgeschlossen werden. Aktuell finden Verhandlungen mit der potentiellen Vermieterin statt; der Betrieb des regulären Kinder- und Jugendtreffs in Brügge soll Anfang 2025 starten.	31.01.2025
25.04.2023	Zustimmung zur Durchführung von Vergabeverfahren mit einem Auftragswert über 500.000 €; hier: Umsetzung des Förderprojektes "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" (DkV)	Rat der Stadt Lüdenscheid 24.04.2023 Ö 10 Beschlussvorlage ■ 063/2023	Wagemeyer, Sebastian (Fachbereich 1 Bürgermeister)	Die Laufzeit der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ endet am 31. Dezember 2024. Die Projektskizze der Stadt Lüdenscheid muss bis zu diesem Zeitpunkt vollständig umgesetzt und sämtliche in diesem Zusammenhang angefallene Rechnungen müssen ausgeglichen sein. <hr/>	31.01.2025
18.04.2024	Zusätzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen	Rat der Stadt Lüdenscheid 15.04.2024 Ö 2 Beschlussvorlage ■ 020/2024	Zylakowski, Karolina (Fachdienst Jugendamt - Verwaltung)	Der Ev. Versöhnungskirchengemeinde wird als Trägerin der Kindertageseinrichtungen „Friedrich-von-Bodelschwingh“ / Wiesmannstraße und „Unterm Himmelszelt“ / Am Brutenberg ab dem 01.08.2024 (Kindergartenjahr 2024/2024) ein freiwilliger Zuschuss zu den Kindpauschalen in Höhe des Trägeranteils an den Betriebskosten unter Berücksichtigung eines Eigenanteils von jährlich 20.000,- € gewährt.	17.01.2025

18.04.2024	Haushaltsplan 2024/2025 - 1. Ergänzung; hier: Beratung der Punkte 1 bis 10 des Antrages der CDU-Fraktion vom 17.01.2024 gemäß geändertem Beschluss des Rates vom 22.01.2024	Rat der Stadt Lüdenscheid 15.04.2024 Ö 4.1.1 Beschlussvorlage ■ 052/2024/1	Zylakowski, Karolina (Fachdienst Jugendamt - Verwaltung)	Punkt 9: Ausschreibung von KiTa-Trägerschaften / KiTa-Bau-trägerschaften (nach vorheriger "Make or Buy-Prüfung") Die Stadtverwaltung wird beauftragt a) neue KiTa-Trägerschaften in der Zukunft auszuschreiben b) für die Investition in neue Kindertagesstätten/Einrichtungen dasselbe Prüfverfahren anzuwenden wie im Vorfeld der KiTa-Bau-trägerentscheidung für die „Hintere Parkstraße“ / „Kita Lenneteich“ Die idealtypische Verteilung der Kita-Trägerschaften soll weiter geführt werden.	17.01.2025
18.04.2024	Haushaltsplan 2024/2025 - 1. Ergänzung; hier: Beratung der Punkte 1 bis 10 des Antrages der CDU-Fraktion vom 17.01.2024 gemäß geändertem Beschluss des Rates vom 22.01.2024	Rat der Stadt Lüdenscheid 15.04.2024 Ö 4.1.1 Beschlussvorlage ■ 052/2024/1	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	Punkt 9: Ausschreibung von KiTa-Trägerschaften / KiTa-Bau-trägerschaften (nach vorheriger "Make or Buy-Prüfung") Die Stadtverwaltung wird beauftragt a) neue KiTa-Trägerschaften in der Zukunft auszuschreiben b) für die Investition in neue Kindertagesstätten/Einrichtungen dasselbe Prüfverfahren anzuwenden wie im Vorfeld der KiTa-Bau-trägerentscheidung für die „Hintere Parkstraße“ / „Kita Lenneteich“ Die idealtypische Verteilung der Kita-Trägerschaften soll weiter geführt werden.	26.02.2025
12.12.2024	Baumaßnahme Sporthalle Adolf-Reichwein-Gesamtschule	Rat der Stadt Lüdenscheid 09.12.2024 Ö 16	Haarhaus, Sven (Fachbereich 2 Zentrale Dienste)	Es soll eine belastbare Beschlussvorlage zur Baumaßnahme der Sporthalle der Adolf-Reichwein-Gesamtschule dem Bau- und Verkehrsausschuss am 05.02.2025	10.02.2025

Beschlussvorlage
■ 275/2024

und dem Rat am 10.02.2025 vorgelegt
werden.
