

Beschlusskontrollen

BESCHLUSSKONTROLLE ERLEDIGT					
Beschlusnummer	TOP-Betreff	Initiator	Bearbeiter	Aufgabe	
DATUM		ORGAN TOP/SITZUNG/ART		REALISIERUNG	ERLEDIGT
27.09.2022	Antrag der SPD-Fraktion vom 01.06.2022; Errichtung von Mountainbike-Trails im Umfeld des Nattenbergs entsprechend der Teilabschnitte 1, 2 und 6 der Projektskizze Mountainbike-Trails Lüdenscheid der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	Rat der Stadt Lüdenscheid 26.09.2022 Ö 10	Müller, Marcus (Fachbereich 6 Umwelt und Klima)	1. Errichtung der Mountainbike-Trails im Umfeld des Nattenbergs entsprechend der Teilabschnitte 1, 2 und 6 der Projektskizze, die von der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH entworfen wurde, bis zum 31.12.2023. 2. Erstellung eines Gesamtkonzeptes inklusive Zeitplan zu einer Mountainbike-Trail-Infrastruktur in Lüdenscheid bis zum 31.12.2023 Sobald alle Genehmigungen vorliegen muss ein geeignetes Unternehmen zur Planung organisiert werden. Neuer Termin: 31.12.2024. Der Bau der ersten Trails hat begonnen. Die Fertigstellung ist voraussichtlich Ende Februar 2025 zu erwarten. Die Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes soll - unter Berücksichtigung der bis dahin gemachten Erfahrungen- im Herbst 2025 beginnen. Dier ersten Trails wurden mit Stichtag 24.05.2025 der Öffentlichkeit zur Nutzung präsentiert und freigegeben. Ab HH-Jahr 2026 werden sämtliche anfallenden Arbeiten und der Bau weiterer Trails durch den FD 67 abgewickelt bzw. beauftragt und finanziert. Dazu wird ein neues Sachkonto angelegt. Die noch zu errichtenden Trails sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Angriff genommen werden. Aktuelle werden	25.06.2025

vertragswerke zur Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung auf den Weg gebracht.

Die Erstellung eines Gesamtkonzeptes hat sich durch den nun zügig voranschreitenden Bau erledigt.

17.10.2024	Bewilligung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln im Haushaltsjahr 2024 Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	Rat der Stadt Lüdenscheid 07.10.2024 Ö 8.1 Beschlussvorlage ■ 199/2024/1	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	Die Verwaltung sichert zudem zu, im weiteren Planungsprozess von den Nutzerinnen und Nutzern für notwendig erachtete bauliche Maßnahmen in die Planungsüberlegungen einzubeziehen und umzusetzen. Die entsprechenden Planungen und finanziellen Auswirkungen werden dem Rat in der Dezembersitzung am 09.12.2024 zur weiteren Abstimmung vorgelegt. Ergänzend wird der Hallenboden vorsorglich einer Prüfung unterzogen. es wurde einvernehmlich im BVA vom 20.11.2024 beschlossen, dass die Beschlussvorlage für die Sanierung der Sporthalle ARG am 05.02.2025 in den BVA einzubringen ist und am 10.02.2025 in den Rat. Die Überprüfung des Hallenbodens ist erfolgt, das Ergebnis wurde im BVA vom 20.11.2024 mündlich vorgestellt. Siehe Beschlussvorlage 017/ 2025	23.04.2025
13.12.2024	Michael-Ende-Schule, Klinikschule der Stadt Lüdenscheid; hier: Vertrag mit der Märkischen Kliniken GmbH	Rat der Stadt Lüdenscheid 09.12.2024 Ö 15 Beschlussvorlage ■ 253/2024	Böhme, Carina (Fachdienst Schule und Sport)	Vertragsabschluss mit der Märkischen Kliniken GmbH Der Vertragsentwurf befindet sich derzeit in Prüfung.	08.04.2025

09.05.2025	Änderung der Rabattstruktur beim Kulturbeutel	Rat der Stadt Lüdenscheid 07.04.2025 Ö 12 Beschlussvorlage ■ 028/2025	Lattemann, Dirk (Fachdienst Kulturhaus)	Die Änderung der Rabattstruktur beim Kulturbeutel soll zum 01.06.2025 gültig werden.	03.06.2025
------------	---	---	--	--	------------

09.05.2025	Spielplan für das Kulturhaus in der Spielzeit 2025/2026 - Ermächtigung zu Vertragsabschlüssen in der Zeit 01.08.2025 bis 31.07.2026	Rat der Stadt Lüdenscheid 07.04.2025 Ö 10 Beschlussvorlage ■ 033/2025	Lattemann, Dirk (Fachdienst Kulturhaus)	Die Verwaltung wird ermächtigt, für das Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses, Spielzeit 2025/2026, Vertragsabschlüsse für den Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026 schon vor Eintreten der Rechtskraft des Haushaltes für das Jahr 2026 bis zu einer Höhe von 369.537,27 Euro zu tätigen.	03.06.2025
------------	---	---	--	--	------------
