

## Beschlusskontrollen

### BESCHLUSSKONTROLLE TERMINE

Beschlusnummer	TOP-Betreff	Initiator	Bearbeiter	Aufgabe	
DATUM		ORGAN TOP/SITZUNG/ART		REALISIERUNG	TERMIN
26.10.2023	Sanierung der LüWo-Arena	Sportausschuss 09.05.2023 Ö 4 Beschlussvorlage ■ 095/2023	Böhme, Carina (Fachdienst Schule und Sport)	<p>Bei den Planungen zur Sanierung der LÜWO-Arena werden – neben der Erneuerung des Kunstrasens – auch die Teilerneuerung der Laufbahn sowie die Installierung von Ballfangnetzen geprüft.</p> <hr/> <p>Der Austausch des Kunstrasens in der LüWo-Arena ist fertiggestellt. Der Auftrag zur Errichtung des Ballfangzauns ist vergeben. Die Vorbereitungen für das Ausschreibungsverfahren bezüglich der Laufbahn werden derzeit getroffen und die Ausschreibung wird zeitnahe veröffentlicht. Neuer Termin: 31.12.2024</p> <p>Die Teilerneuerung der Laufbahn an der LüWo-Arena wird im Rahmen einer Vorlage im Sportausschuss am 25.02.2025 zum Beschluss vorgestellt.</p> <p>Das Ausschreibungsverfahren für die Laufbahn ist leider erfolglos verlaufen. Es wird in diesem Jahr erneut ausgeschrieben mit dem Umsetzungszeitraum Frühjahr 2026. Ein Ballfangzaun wurde bereits installiert. Bei dem zweiten Zaun steht derzeit noch eine technische Klärung aus. Neuer Termin: 01.05.2026</p>	31.12.2023

### BESCHLUSSKONTROLLE ERLEDIGT

Beschlusnummer	TOP-Betreff	Initiator	Bearbeiter	Aufgabe	
DATUM		ORGAN TOP/SITZUNG/ART		REALISIERUNG	ERLEDIGT
26.10.2023	Berichtswesen, hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 01.06.2022 - Errichtung von Mountainbike-Trails im Umfeld des Nattenbergs" (Mündlicher Bericht)	Sportausschuss 23.08.2022 Ö 4	Müller, Marcus (Fachbereich 6 Umwelt und Klima)	<p>Die Verwaltung wird beauftragt bis zum 31.12.2023 ein Gesamtkonzept zu einer Mountainbike-Trail-Infrastruktur in Lüdenscheid zu erstellen. Die jeweiligen Fachausschüsse sind über weitere Planungsschritte zu informieren.</p> <hr/> <p>Derzeit finden noch Abstimmungsgespräche statt, eine Berichterstattung erfolgt in der nächsten Sitzung des Sportausschusses. Neuer Termin: 31.12.2024</p> <p>Der Bau der ersten Trails hat begonnen. Die Fertigstellung ist voraussichtlich Ende Februar 2025 zu erwarten. Die Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts soll - unter Berücksichtigung der bis dahin gemachten Erfahrungen- im Herbst 2025 beginnen.</p> <p>Die drei Trails mit einer reinen Baulänge von 1,4 Kilometern wurden am 14.05.2025 abgenommen und am 24.05.2025 offiziell eröffnet. Ein Gesamtkonzept wird derzeit eruiert.</p> <p>Derzeit werden im Fachbereich 6 gemeinsam mit der SEG weitere Planungen zur möglichen Erweiterung der Trails angestrebt. Die Ergebnisse hierzu werden noch eruiert.</p>	01.01.2026