

HFRW / Aufstellung Vergabeeinheiten + Pakete / Beschlussfassung Vorlage 233/2025										
Paket Nr.	Gewerke-Nr.	Gewerk	angemeldet / Gesamtkosten brutto incl. Wartung gerundet	Gewerk / Submission (brutto) AUFTRAGSSUMME ohne Wartung	Wartung / Submission (brutto)	Gewerk Submission gesamt (brutto)	Paketentwicklung	SUBMISSION	Bearbeitungsstand / SUBMISSION	
1	302	Baustelleneinrichtung (verändert)		496.139,51 €	0,00 €	496.139,51 €		SUB 24.10.25	BEAUFTRAGT	
1	304	Erd- und Rohbauarbeiten (2. Veränderung)		12.366.051,70 €	0,00 €	12.366.051,70 €		SUB 02.12.25	BEAUFTRAGT	
1	305	Gerüstbauarbeiten		0,00 €	0,00 €	0,00 €				05/2026
1	307	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten, Lichtkuppeln		0,00 €	0,00 €	0,00 €				06/2026
1	308	Stahlbau- / Schlosserarbeiten		0,00 €	0,00 €	0,00 €				05/2026
1	309	Sektionaltore (geringfügig angepasst)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				06/2026
1	310	Klinkermauerwerk		0,00 €	0,00 €	0,00 €				05/2026
1	311	Faserzementfassade		0,00 €	0,00 €	0,00 €				06/2026
1	312	Fenster, PR-Fassade		0,00 €	0,00 €	0,00 €				06/2026
<b>PAKET 1 - ROHBAU + GEBÄUDEHÜLLE</b>			21.980.000,00 €	12.862.191,21 €	0,00 €	12.862.191,21 €	26.376.000,00 €			
			SUMME FREIGABE	SUMME GEWERK AUFTRAGSSUMME	SUMME WARTUNG WARTUNGSKONTO	GESAMT (GEWERK+WARTUNG)	MAX. ZULÄSSIGE ÜBERSCHREITUNG PAKET (+20%)			
2	313	Innenputz		0,00 €	0,00 €	0,00 €				07/2026
2	314	Trockenbau		0,00 €	0,00 €	0,00 €				07/2026
2	315	Estricharbeiten / Sauberlaufzonen		0,00 €	0,00 €	0,00 €				07/2026
2	316	Metalbauarbeiten Innentüren / Fenster (geringfügig angepasst)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				07/2026
2	317	Fliesen- u. Plattenarbeiten		0,00 €	0,00 €	0,00 €				08/2026
2	318	Rüttelklinker		0,00 €	0,00 €	0,00 €				07/2026
2	319	Sportboden / Prallwände / Geräteraumtore / Türen Sporthalle		0,00 €	0,00 €	0,00 €				11/2026
2	320	Bodenbelagarbeiten		0,00 €	0,00 €	0,00 €				09/2026
2	321	Industrieparkett		0,00 €	0,00 €	0,00 €				09/2026
2	322	Tischlerarbeiten (Innentüren, WC-Wände, Mobile Trennwände)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				12/2026
2	323	Tischlerarbeiten Einbaumöbel		0,00 €	0,00 €	0,00 €				07/2026
2	324	Malerarbeiten / Staubbindender Anstrich (reduziert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				09/2026
2	325	Bodenbeschichtung		0,00 €	0,00 €	0,00 €				09/2026
2	326	Blend- u. Sichtschutz, Verdunkelung Innenl.		0,00 €	0,00 €	0,00 €				11/2026
2	327	LKW- Scherenhubbühne (geringfügig verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				SUBMITTIERT
2	328	Pumpenprüfanlage (geringfügig verändert)		139.700,05 €	5.014,66 €	144.714,71 €				BEAUFTRAGT
2	329	Sprungschachtanlagen (geringfügig verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				02/2027
2	330	Schließanlage (Anschaffung AG)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				07/2027
2	331	Baureinigung		0,00 €	0,00 €	0,00 €				10/2026
2	332	Sportgeräteausstattung Halle		0,00 €	0,00 €	0,00 €				05/2027
2	333	Ausstattung Zentrallager		0,00 €	0,00 €	0,00 €				05/2027
2	334	Zimmerarbeiten		0,00 €	0,00 €	0,00 €				06/2026
<b>PAKET 2 - INNENAUSBAU</b>			6.028.000 €	139.700,05 €	5.014,66 €	144.714,71 €	7.233.600,00 €			
			SUMME FREIGABE	SUMME GEWERK AUFTRAGSSUMME	SUMME WARTUNG WARTUNGSKONTO	GESAMT (GEWERK+WARTUNG)	MAX. ZULÄSSIGE ÜBERSCHREITUNG PAKET (+20%)			
3	401	Sanitärtechnik (KG410) (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				09/2026
3	402	Heizungs- und Kälteanlagen (KG420) (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				10/2026
3	403	Raumlufttechnik (KG430) (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				11/2026
3	404	Dämmung an technischen Anlagen (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				10/2026
3	405	Starkstrom und Schwachstrom (KG440) (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				11/2026
3	406	Gebäudeautomation (KG480) (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				11/2026
3	407	Aufzug (KG460) (verändert)		160.995,10 €	19.278,00 €	180.273,10 €		SUB 08.12.2025	BEAUFTRAGT	
3	409	Blitzschutz und Fundamenteerde (verändert)		114.166,34 €	9.341,50 €	123.507,84 €		SUB 03.12.2025	BEAUFTRAGT	
3	410+410a	Nutzungsspezifische Anlagen (KG470 - Abgasabsg. + Druckluft) (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				09/2026
3	411	Technische Anlagen in Außenanlagen (KG550) (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				ENTFÄLLT
3	412	NEA-Anlage (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				09/2026
3	413	TRAFO (verändert)		151.011,00 €	833,00 €	151.844,00 €		SUB 30.09.2025	BEAUFTRAGT	
3	414	PV-Anlage (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				09/2026
3	415	Atemschutztechnik (2% Wartung) (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				07/2026
3	416	Küchentechnik (2% Wartung) (verändert)		0,00 €	0,00 €	0,00 €				07/2026
<b>PAKET 3 - TECHNISCHE AUSSTATTUNG</b>			17.114.000,00 €	426.172,44 €	29.452,50 €	455.624,94 €	20.536.800,00 €			
			SUMME FREIGABE	SUMME GEWERK AUFTRAGSSUMME	SUMME WARTUNG WARTUNGSKONTO	GESAMT (GEWERK+WARTUNG)	MAX. ZULÄSSIGE ÜBERSCHREITUNG PAKET (+20%)			
4	501	Aussenanlagen (verändert)		0,00 €	4.763.027,00 €	4.763.027,00 €				07/2026
<b>PAKET 4 - AUSSENANLAGEN</b>			4.761.000 €	0 €	0 €	0 €	5.713.200 €			
			SUMME FREIGABE	SUMME GEWERK AUFTRAGSSUMME	SUMME WARTUNG WARTUNGSKONTO	GESAMT (GEWERK+WARTUNG)	MAX. ZULÄSSIGE ÜBERSCHREITUNG PAKET (+20%)			