

Beschlusskontrollen

BESCHLUSSKONTROLLE TERMINE

Beschlusnummer	TOP-Betreff	Initiator	Bearbeiter	Aufgabe	
DATUM		ORGAN TOP/SITZUNG/ART		REALISIERUNG	TERMIN
06.10.2023	Barrierefreier Ausbau der Gehwege in Knotenpunktbereichen im Stadtteil Hasley	Bau- und Verkehrsausschuss 30.08.2023 Ö 12 Beschlussvorlage ■ 167/2023	Hayer, Christian (Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung)	<p>1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung für die barrierefreien Übergänge im Stadtteil Hasley in Auftrag zu geben und die Planung soweit abzuschließen, dass eine Antragstellung auf Förderung bis zum 01.06.2025 möglich ist, damit der avisierte Ausbau in 2026 erfolgen kann.</p> <p>2. Für die Vergabe der Planungsleistung sollen 48.000 € für den Haushalt 2024 beantragt werden. Bei bewilligter Förderung sollen für den Ausbau Mittel in Höhe von 1.255.000,00 € für den Haushalt 2026 vorgesehen werden.</p> <hr/> <p>Aufgrund der Personalsituation im Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung und aufgrund der Mehrbelastungen im Kontext A45-Sperrung können die erforderlichen Planungsleistungen nicht in 2024 erbracht werden. Die Vergabe der Planungsleistungen verschiebt sich damit nach 2025, die Einstellung der erforderlicher HH-Mittel für die Umsetzung verschiebt sich in den Haushalt 2027.</p>	31.03.2024
02.05.2024	Durchführung von Vergabeverfahren der ZGW mit einem Auftragswert von über 100.000 €	Bau- und Verkehrsausschuss 15.02.2024 Ö 11 Beschlussvorlage	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	<p>Durchführung der Vergabeverfahren gem. Anlage zur Beschlussvorlage NR. 016/2024</p> <hr/> <p>Die Ausschreibung Glasreinigung erfolgte in 2025.</p>	31.12.2024

■ 016/2024

Die Verlängerungsoption im Vertrag wurde ausgenutzt. Die Glasreinigung wird in diesem Jahr, zum Start des neuen Vertrags am 01.04.2026, neu ausgeschrieben.

Die Ausschreibungen "BS Elektrosanierung" und "Flankierende Maßnahme Neue Dauerausstellung" werden aktuell ausgeführt.

Die Fenstersanierung im EG des Museums wurden in 2025 ausgeschrieben, die Arbeiten erfolgen derzeit.

Die Dachsanierung THR wurde abgeschlossen. Die Betonsanierung steht noch aus - Ausschreibung und Ausführung (auch aufgrund der Haushaltsfreig. erst in 2027)

Die Ausschreibung "BS Sanierung Aula Reparatur Lüftungsanlage" erfolgt in 2026. Die Baugenehmigung für die Sanierung der Aula wurde erteilt. Die Mittelübertragung zur Sanierung der Lüftungsanlage steht noch aus.

Die Erneuerung des Turnhallenbodens ZEP wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die Ausschreibung für die "Erneuerung EG Fenster - Altbau 2.BA" wird aktuell erstellt und in 2025 veröffentlicht, siehe HFA 24.03.2025/ Vorlage 074/2025.

Die Ausschreibung für die "Erneuerung der Altbau-Fenster" wurde extern erstellt. Die Veröffentlichung erfolgt nach Inkrafttreten des Haushaltes 2026/2027. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich 2027.

Die Ausschreibungen IHK und Umbau alte Post sind erfolgt, die Aufträge vergeben und größtenteils abgeschlossen. Einzelne Restarbeiten werden z.Zt. noch ausgeführt.

02.05.2024	Antrag der Fraktion Die Linke vom 13.02.2024 zum Thema "PV-Anlage auf dem Dach der Musikschule"	Bau- und Verkehrsausschuss 15.02.2024 Ö 10.2	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	<p>Die finanziellen Mitteln zur Realisierung einer PV-Anlage auf dem Dach der Musikschule, wie in der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 beschrieben (TO 15.1 Bau- und Verkehrsausschuss vom 24.11.2021), im Haushalt baldmöglichst zu etatisieren.</p> <hr/> <p>Es wurde zunächst ein Fachingenieur bis einschließlich Leistungsphase 3 beauftragt. Diese Leistungsphase ist abgeschlossen, die Kostenberechnung liegt vor. Für das Haushaltsjahr 2026 sind die Planungskosten der übrigen Leistungsphasen angemeldet, die erforderlichen Haushaltsmittel für die Umsetzung der Photovoltaikanlage wurden für den Haushalt 2027 angemeldet.</p>	31.12.2024
21.10.2024	Durchführung von Vergabeverfahren der ZGW mit einem Auftragswert von über 100.000 €	Bau- und Verkehrsausschuss 18.09.2024 Ö 10 Beschlussvorlage ■ 171/2024	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	<p>Der Veröffentlichung der in der Anlage zur Vorlage vorgesehenen Vergabeverfahren wird zugestimmt.</p> <hr/> <p>Die Sanierung Glasdach der Mensa ARG wurde erfolgreich abgeschlossen.</p> <p>Für die Betreuung des Vergabeverfahrens HFRW wurde der Auftrag in 2025 vergeben.</p> <p>Der Mietvertrag für die Gartenklassen der GS Kalve wurde erfolgreich verlängert.</p> <p>Die Ausschreibung der Glasreinigung erfolgt in 2025. Es wird aktuell die Verlängerungsoption im Vertrag ausgenutzt. Die Glasreinigung wird in diesem Jahr, mit Start des neuen Vertrags zum 01.04.2026, neu ausgeschrieben.</p>	31.12.2024
21.08.2025	Anfrage des Rats Herrn Dregger zu Einrichtung und Freischaltung der	Bau- und Verkehrsausschuss 14.05.2025	Schulte-Zakotnik, Marit (Fachdienst Rat und	Vorstellung des aktuellen Sachstands zur Einrichtung und Freischaltung der Internetseite "Bauen und Wohnen"	11.09.2025

	Internetseite "Bauen und Wohnen"	Ö 14.3.1	Bürgermeister)		
21.10.2024	Antrag der Fraktion Die Linke vom 24.08.2024 zum Thema "Grundsanie rung der Chemieräume der Adolf-Reichwein-Gesamtschule"	Bau- und Verkehrsausschuss 18.09.2024 Ö 14	Becker, Irina (Zentrale Gebäudewirtschaft)	Die Verwaltung berichtet regelmäßig über den Sachstand der Baumaßnahme "Grundsanie rung der Chemieräume der Adolf-Reichwein-Gesamtschule" im Schulausschuss der Stadt Lüdenscheid	31.12.2025
				Die Grundsanie rungmaßnahmen laufen. Nach vorangegangenen Vergabeverfahren wurde der Auftrag für die Einrichtung der Chemieräume noch in 2025 erteilt.	
08.01.2026	Durchführung von Vergabeverfahren der ZGW mit einem Auftragswert von über 100.000 €	Bau- und Verkehrsausschuss 10.12.2025 Ö 18.1 Beschlussvorlage ■ 317/2025/1	Ziomkowski, Ralf (Zentrale Gebäudewirtschaft)	1. Der Veröffentlichung der Vergabeverfahren für Planerleistungen an der Turnhalle der Adolf-Reichwein-Gesamtschule und für den Prallschutz an der Theodor-Heuss-Realschule wird zugestimmt. 2. Den Auftragerweiterungen für Planerleistungen für die ELA/NRGS am Geschwister-Scholl-Gymnasium wird vorbehaltlich der erforderlichen Mittelbereitstellung zugestimmt. 3. Der Vergabe zur Sanierung der Heizungsanlage an der Schulstr. 105 wird zugestimmt.	30.03.2026
02.05.2024	Straßenausbauplanung Piepersloh	Bau- und Verkehrsausschuss 15.02.2024 Ö 8 Beschlussvorlage ■ 193/2023	Fritz, Andreas (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid)	Die Verwaltung wird beauftragt, die Straßenausbauplanung „Piepersloh“ (Piepersloher Platz, Dulmecker Weg, Westerfelder Weg und Bremecker Weg) entsprechend der im Ausschuss vorgestellten Planunterlagen umzusetzen.	31.12.2026
				Für die Umsetzung soll die Vergabe der Ingenieurleistungen zur Vorbereitung und	

				Durchführung der Bauleistungen sowie die Vergabe der Tiefbauleistungen in 2024 vergeben werden.	
08.01.2026	Planung Fußweg Stettiner Straße / Westerfelder Weg	Bau- und Verkehrsausschuss 10.12.2025 Ö 8 Beschlussvorlage ■ 278/2025	Fritz, Andreas (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid)	Umsetzung der Planung zum Ausbau des Fußweges Stettiner Straße / Westerfelder Weg	31.12.2026
08.01.2026	Straßenausbauplanung Memeler Weg	Bau- und Verkehrsausschuss 10.12.2025 Ö 10 Beschlussvorlage ■ 314/2025	Fritz, Andreas (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid)	Umsetzung Straßenausbauplanung „Memeler Weg“	31.12.2027
08.01.2026	Ausbauplanung Schlittenbacher Straße	Bau- und Verkehrsausschuss 10.12.2025 Ö 11 Beschlussvorlage ■ 316/2025	Fritz, Andreas (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid)	Umsetzung der Straßenausbauplanung „Schlittenbacher Straße“	31.12.2027
04.07.2024	Radverkehrsförderung auf Hauptverkehrsstraßen in Lüdenscheid	Bau- und Verkehrsausschuss 27.06.2024 Ö 7 Beschlussvorlage ■ 108/2024	Hayer, Christian (Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung)	Die Verwaltung wird beauftragt flächendeckend sichere Radverkehrsanlagen – im Kontext der Baulastträgerschaft des Landesbetriebs Straßen.NRW - in der Stadt Lüdenscheid zu schaffen. Hierfür ist auf allen Hauptverkehrsstraßen die Berücksichtigung von Radverkehrsanlagen zu prüfen. Die schrittweise Umsetzung ist in Abstimmung mit dem Baulastträger Straßen.NRW voranzutreiben.	31.12.2034
