

Beschlusskontrollen

BESCHLUSSKONTROLLE TERMINE

Beschlusnummer	TOP-Betreff	Initiator	Bearbeiter	Aufgabe	
DATUM		ORGAN TOP/SITZUNG/ART		REALISIERUNG	TERMIN
26.10.2023	Sanierung der LüWo-Arena	Sportausschuss 09.05.2023 Ö 4 Beschlussvorlage ■ 095/2023	Böhme, Carina (Fachdienst Schule und Sport)	<p>Bei den Planungen zur Sanierung der LÜWO-Arena werden – neben der Erneuerung des Kunstrasens – auch die Teilerneuerung der Laufbahn sowie die Installierung von Ballfangnetzen geprüft.</p> <hr/> <p>Der Austausch des Kunstrasens in der LüWo-Arena ist fertiggestellt. Der Auftrag zur Errichtung des Ballfangzauns ist vergeben. Die Vorbereitungen für das Ausschreibungsverfahren bezüglich der Laufbahn werden derzeit getroffen und die Ausschreibung wird zeitnahe veröffentlicht. Neuer Termin: 31.12.2024</p> <p>Die Teilerneuerung der Laufbahn an der LüWo-Arena wird im Rahmen einer Vorlage im Sportausschuss am 25.02.2025 zum Beschluss vorgestellt.</p> <p>Das Ausschreibungsverfahren für die Laufbahn ist leider erfolglos verlaufen. Es wird in diesem Jahr erneut ausgeschrieben mit dem Umsetzungszeitraum Frühjahr 2026. Ein Ballfangzaun wurde bereits installiert. Bei dem zweiten Zaun steht derzeit noch eine technische Klärung aus. Neuer Termin: 01.05.2026</p>	31.12.2023