

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Sitzungsdrucksache Nr. 153/2007  
**-öffentliche Sitzung-****B e s c h l u s s v o r l a g e****TOP: Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben HJ 2007****Vorgesehene Beratungsfolge:**

Rat der Stadt Lüdenscheid

**Termine:**

27.08.2007

**Beschlussvorschlag:**

Bei HHST 1.220.9400.6 – Behindertenaufzug THR – werden überplanmäßig 10.000 € zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei HHST 1.630.3614.2 – Zuschuss Rechnergesteuertes Betriebsleitsystem -.

**Begründung:**

Bei der Erstellung der Kostenschätzung für den Einbau eines Aufzugs in der Theodor Heuss Realschule wurde davon ausgegangen, dass im Bereich der Baugrube Felsen vorgefunden würde. Im Zuge der Ausschachtungsarbeiten stellte sich jedoch heraus, dass der Untergrund aus nicht bindigen Böden besteht. Zur Gründung des Aufzugschachtes musste daher erheblich mehr Beton für notwendige Fundamente eingebaut werden. Ein Nachtragsangebot der bauausführenden Rohbaufirma beläuft sich auf rund 9.000 €. Hinzu kommen Mengenerhöhungen beim Bodenaushub in Höhe von ca. 1.000 €.

Dadurch erhöht sich die Baumaßnahme um 10.000 €, die überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Mittel sind zur Fertigstellung der Arbeiten unabdingbar erforderlich, da keine anderen Einsparungen möglich sind. Zur Deckung dienen Mehreinnahmen bei HHST 1.630.3614.2 – Zuschuss Rechnergesteuertes Betriebsleitsystem -.

Lüdenscheid, den .08.2007

Im Auftrag

Walker  
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor