

Der Bürgermeister

**Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen**  
Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

**TOP: Bewilligung von überplanmäßigen Mitteln HJ 2014**

**hier: Instandhaltungsmaßnahme Mühlhagener Weg**

Beschlussvorlage Nr. 094/2014

Produkt: 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)

**Beratungsfolge**

Rat der Stadt Lüdenscheid

**Behandlung**

öffentlich

**Sitzungstermine**

19.05.2014

**Finanzielle Auswirkungen?**

ja nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	69.220,00 €	□□□□□
Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)	□□□□□	□□□□□
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen	□□□□□	□□□□□
Sonstige Erträge/Einzahlungen	□□□□□	□□□□□

Bemerkung: Von den insgesamt benötigten Mitteln in Höhe von 69.220 € sind 30.320 € überplanmäßig bereitzustellen.

**Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?**

ja, veranschlagt bei folgendem Konto:      nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: 120 010 040 / 7221408 / Mühlhagener Weg (IR) 38.900 € (veranschlagt)  
 120 010 040 / 7221404 / Dannenbergstraße (IR) 9.000 €  
 120 010 040 / 7221406 / Gevelindorfer Straße (IR) 9.700 €  
 120 010 040 / 7221409 / Unterm Freihof (IR) 11.620 €

Laufend: □□□□□/□□□□□/□□□□□

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Ratsbeschluss

**Beschlussvorschlag:**

Der überplanmäßigen Bewilligung von 30.320 € bei Produktsachkonto 120 010 040 – 7221408 „Mühlhagener Weg (IR)“ wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei 120 010 040 – 7221404 „Dannenbergstraße (IR)“ in Höhe von 9.000 €, bei 120 010 040 – 7221406 „Gevelindorfer Straße (IR)“ in Höhe von 9.700 € und bei 120 010 040 – 7221409 „Unterm Freihof (IR)“

in Höhe von 11.620 €.

**Begründung:**

Die Instandhaltungsarbeiten am Mühlhagener Weg (Erneuerung der Fahrbahndecke) sind bereits in 2013 ausgeschrieben und vergeben worden. Die Ausführung konnte witterungsbedingt erst im Frühjahr 2014 erfolgen.

Es war wie bei den übrigen Maßnahmen des Instandhaltungsprogramms geplant, die Fahrbahndecke in einer Stärke von 4 cm abzufräsen und durch eine neue Asphaltdeckschicht zu ersetzen. Des Weiteren sollten in Teilbereichen die aus den sogenannten Wangensteinen bestehenden Randanlagen reguliert werden.

Im Verlauf der Arbeiten haben sich zwei Probleme ergeben:

Bei den Fräsarbeiten hat sich gezeigt, dass die gesamte vorhandene Asphaltdecke lediglich wenig mehr als 4 cm stark ist. Die Wangensteine sind zu einem Großteil beschädigt, so dass eine Regulierung keinen Sinn mehr macht.

Zur Lösung der Probleme sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Es erfolgen ein zusätzlicher Ausbau von 4-6 cm des Unterbaus und anschließend ein Aufbau von Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht in einer Stärke von insgesamt 10 cm. Die Wangensteine werden ausgetauscht. Da es derartige Steine nicht mehr gibt, werden Rundbordsteine mit einer vorgelagerten Basamentbahn eingebaut.

Für diese Maßnahmen werden zusätzlich zu den veranschlagten 38.900 € überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 30.320 € benötigt. Die Deckung kann durch Einsparungen bei den Maßnahmen Dannenbergstraße, Gevelindorfer Straße und Unterm Freihof erfolgen.

Lüdenscheid, den 30.04.2014

In Vertretung:

*gez. Blasweiler*

Dr. Karl Heinz Blasweiler  
Stadtkämmerer