

An FD 10 über BM

Beantwortung einer Anfrage zur
Hallenbodenerneuerung in der Turnhalle Grundschule Kalve

Schriftliche Anfrage der SPD Fraktion vom 22.01.2019

Siehe Anlage.

Beantwortung in der Sitzung des Hauptausschusses am 28.01.2019

- Zu 1. und 4. Der Firma, die den Hallenboden in den Herbstferien 2018 erneuern sollte, wurde wegen Leistungsverzug gekündigt (s. auch zu 2.). Ein neuer Auftrag wurde an den Zweitbietenden im seinerzeitigen Verfahren bereits erteilt. Die Ausführung soll nun im März erfolgen, ist aber abhängig von den Lieferzeiten für den Boden.
- Zu 2. Nachdem der Hallenboden im Herbst nicht termingerecht von der Firma erneuert wurde und auch ein Nachtermin (Mitte November) nicht eingehalten wurde, hatte die Firma erklärt, die Arbeiten erst 2019 ausführen zu wollen. Hierauf wurde sie aufgefordert, die Arbeiten in den Weihnachtsferien zu erledigen und die vorsorgliche Kündigung bei Verweigerung erklärt. Da die Firma darauf nicht reagierte, wurde der Vertrag noch in 2018 gekündigt.
- Zu 3. Bei Ausschreibungen erfolgt eine vergaberechtlich vorgeschriebene Eignungsprüfung. So werden die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (u.a. durch Creditreformabfrage) geprüft und Referenzen gefordert. Die Firma hatte in der Vergangenheit schon mehrere Aufträge für die Stadt zur Zufriedenheit erledigt, die Creditreformabfrage gab auch keinen Anlass zu Bedenken.

D.Bm.
I. A.

gez. Kuschmirtz