



**Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen**

Frau Susanne Gerlach, Tel. 171434

**RAT**

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

**TOP: Bewilligung von überplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2019**

**hier: Instandhaltungsmaßnahme Brucher Weg**

Beschlussvorlage Nr. 226/2019

Produkt: 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

**Beratungsfolge**

Rat der Stadt Lüdenscheid

**Behandlung**

öffentlich

**Sitzungstermine**

04.11.2019

**Finanzielle Auswirkungen?**

ja

nein

investiv  konsumtiv

Aufwendungen/Auszahlungen

Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)

Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen

Sonstige Erträge/Einzahlungen

einmalig

lfd. jährlich

37.500,00 €

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto:

nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: 12.01.04/IR STL 001/7216500/Brüderstraße (IR)

12.01.04/IR STL 004/7216500/Werdohler Straße (IR)

12.01.04/IR STL 005/7216500/Am Lehmberg (IR)

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Die Mittelbereitstellung erfolgt auf der Grundlage des § 83 GO NRW:

**Beschlussvorschlag:**

Der überplanmäßigen Bewilligung von Auszahlungen in Höhe von 37.500 € bei 12.01.04 - IR STL 022 – 7216500 – Brucher Weg (IR) – wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt über die in der Begründung angegebenen Konten.

**Begründung:**

Im Juni 2019 wurden Instandhaltungsarbeiten über insgesamt 199.371 € zur Erneuerung der Asphaltdeckschicht im Brucher Weg (IR STL 022) sowie zur Erneuerung von Teilbereichen des Gehwegs im Brucher Weg (IR STL 025) beauftragt. Die anteilmäßig auf die Fahrbahn (IR STL 022) entfallenden Kosten beliefen sich auf rd. 99.500 € bei einem Haushaltsansatz von 112.000 €.

Nach Beginn der Arbeiten wurde sowohl in der Fahrbahn- als auch in der Gehwegfläche teerhaltiges Material vorgefunden, welches ausgebaut und entsorgt werden musste. Dieses führte zu Stillstandszeiten bei den ursprünglich beauftragten Arbeiten, zu Mehrarbeiten für den Ein- und Ausbau sowie zu Massenerhöhungen bei anderen Positionen. Technische Mängel und starke Absenkungen bei der vorhandenen Flussrinne machten zusätzliche Fräsarbeiten zur Nivellierung der neuen Asphaltdeckschicht notwendig.

Die beauftragte Firma hat hierfür ein Nachtragsangebot vorgelegt, in dem sich der auf die Fahrbahn entfallende Kostenanteil auf 49.731 € beläuft. Für die Maßnahme IR STL 022 – Brucher Weg (IR) ergibt sich hieraus ein Mehrbedarf von aufgerundet 37.500 €.

Deckungsmittel stehen in Höhe von 18.000 € bei der Maßnahme IR STL 001 – Brüderstraße (IR), in Höhe von 14.500 € bei der Maßnahme IR STL 005 – Am Lehmburg (IR) und in Höhe von 5.000 € bei der Maßnahme IR STL 004 – Werdohler Straße (IR) zur Verfügung.

Lüdenscheid, den 22.10.2019

In Vertretung:

*gez. Ruschin*

Thomas Ruschin  
Beigeordneter