



**Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen**

Frau Nicola Körbi, Tel. 171154

**TOP: Bewilligung von überplanmäßigen Mitteln Haushaltsjahr 2021 - Rathausbrücke Instandhaltungsrückstellung**

Beschlussvorlage Nr. 256/2021

Produkt: 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

**Beratungsfolge**

Rat der Stadt Lüdenscheid

**Behandlung**

öffentlich

**Sitzungstermine**

04.10.2021

**Finanzielle Auswirkungen?**

ja  nein

investiv  konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	40.000,00 €	
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto:  nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: 12.01.04/IR STL 020/2711106/7216500 /Asenberg

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Die Maßnahmen erfolgen auf Grundlage der Ergebnisse der regelmäßigen Bauwerksprüfung

**Beschlussvorschlag:**

Bei Maßnahme IR STL 027 – 2711106/7216500 – Rathausbrücke im Produkt 12.01.04 werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 40.000 € bewilligt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei Maßnahme IR STL 020 – 2711106/7216500 – Asenberg –.

**Begründung:**

Nach Beginn der Sanierungsarbeiten an der Rathausbrücke im Jahr 2020 wurde festgestellt, dass der Unterbau des Brückenbelages bei früheren Installationsarbeiten Schaden genommen hat.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass die wasserführenden Heizschleifen, welche vor ca. 15 Jahren installiert wurden, seinerzeit durch die Abdichtung der Brücke in dem Beton befestigt worden sind. Dies hatte zur Folge, dass die komplette Abdichtung der Brücke bei der damaligen Montage der Heizschleifen zerstört wurde und nun neu aufgebaut werden muss. Des Weiteren müssen ein zweiter Notablauf geschaffen und zusätzliche Abdichtungsarbeiten in den Randbereichen und an den Dehnungsfugen durchgeführt werden.

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung sind bei der anstehenden Sanierungsmaßnahme zusätzliche Arbeitsschritte erforderlich, die nun beauftragt werden sollen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Anpassungsarbeiten an den Übergängen zum Rathausplatz und SternCenter, sowie den Abflüssen und Überläufen.

Nach dem Angebot der ausführenden Firma werden bei der Maßnahme IR STL 027 – Rathausbrücke – überplanmäßige Mittel in Höhe von 40.000 € erforderlich. Die Deckung dieser Mehrauszahlungen kann durch Einsparungen bei der Maßnahme IR STL 020 – 2711106/7216500 – Asenberg – erfolgen.

Lüdenscheid, den 29.09.2021

Im Auftrag:

gez. Haarhaus

Sven Haarhaus  
Stadtkämmerer