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Antrag der CDU-Fraktion vom 03.11.2024 zur Tagesordnung – Bau- und 
Verkehrsausschuss-Sitzung, Forum/ Fußgängerbrücke Weststraße / Parkhaus 
Weststraße 

Hier: Beantwortung verschiedener Fragen, die aus dem Antrag hervorgehen 

 

 

 

Aktuelle Mängel am Forum - Schadensbehebung 

Der Eingang der Schadensmeldung bei der ZGW erfolgte am 21.10.2024. 

Die Prüfung des Schadensbildes durch ZGW, den externen Sachverständigen (von der ZGW 
beauftragt) und STL, erfolgte am 22.10.2024, zusammen mit der zuständigen Projektleitung 
des Landesbetriebs Straßen.NRW. Alle notwendigen Arbeiten wurden am 23.10.2024 durch 
die ZGW beauftragt. 

Der Beginn der Arbeiten hätte, von Seiten der ZGW und der beauftragten Firmen, ab dem 
24.10.2024 starten können. Der Ausführungstermin für die Mängelbeseitigung wurde, am 
24.10.2024, auf Wunsch des Landesbetriebs Straßen.NRW, auf den 31.10.2024 verschoben, 
da bis zum 30.10.2024 Arbeiten durch den Landesbetrieb am Tunnel durchgeführt wurden. 
 
Alle erkannten Mängel wurden beseitigt und das Baufeld am 15.11.2024 wieder freigegeben. 

 

 

Informationen zum baulichen Zustand und zu Mängeln, die vor dem Kauf der Objekte 
aufgefallen sind 

 

Gemäß der knappen Terminschiene für den Kauf des Objektes Forum konnten der 
Bruttorauminhalt und mögliche Abbruchkosten für das Forum nur überschlägig ermittelt 
werden. Risiken konnten nur grob, auf Grund des Alters des Objektes, umrissen werden. In 
der seinerzeitigen Vorlage zum Erwerb des Forums, der einstimmig vom Rat beschlossen 
wurde, wurde darauf hingewiesen, dass eine fundierte Wertaussage umfangreiche weitere 
Untersuchungen bedingen würde, die in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
möglich waren. Sanierungs- und Umbaukosten wurden in diesem Rahmen ausdrücklich nur 
überschlägig geschätzt. Nach Begehung der Objekte sind offensichtliche Mängel aufgefallen.  



 

Im Rahmen der aktuellen Vorbereitungen für eine Entwicklung des Objektes/Standortes 
„Forum“ erfolgen parallel auch weitergehende Untersuchungen des Bestandes. Um „finanziell 
handlungsfähig“ zu sein, wurden für notwendige Maßnahmen am Objekt Forum Anfang des 
Jahres Mittel im Doppelhaushalt 2024/2025 eingestellt. 

 

Insgesamt waren für den Kauf der Objekte Forum, Parkhaus und Fußgängerbrücke die 
festgestellten Mängel nicht vorrangig, da eine weitere Reduzierung der Kaufpreise 
ausgeschlossen war. Im Vordergrund stand die Sicherung der städtebaulichen 
Entwicklungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Brachfläche „Forum“. 

 

gez. Haarhaus 


