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Der Birgermeister

RAT Fachdienst Finanzen, Steuern und
(bitte fur die Ratssitzung aufbewahren) Beteiligungen
Frau Nicola Korbi, Tel. 171286

TOP: Bewilligung von uberplanmafigen Mitteln HJ 2018
Beschlussvorlage Nr. 074/2018
Produkt: 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine
Rat der Stadt Lidenscheid offentlich 14.05.2018
Finanzielle Auswirkungen? M ja [ ] nein

X investiv [ ] konsumtiv

einmalig Ifd. jahrlich
Aufwendungen/Auszahlungen 50.000,00 €
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)

Kostenbeitrage Dritter/Zuwendungen

Sonstige Ertrage/Einzahlungen

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?
[]ja, veranschlagt bei folgendem Konto: X nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:
Einmalig: / /
Laufend: / /

[] gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe
X freiwillige Aufgabe
Grundlage: Ratsbeschluss § 83 GO

Beschlussvorschlag:

Der uberplanméaRigen Bewilligung in Hohe von 50.000 € bei Auftragssachkonto | 03010502 —
0951003/7851000 ,Umgestaltung Schulhof GSG* wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch im
Haushaltsjahr 2017 nicht verausgabte Mittel der Schulpauschale/Bildungspauschale.




Begriundung:

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium beabsichtigt, auf dem hinteren Schulhof eine eingezaunte Multi-
funktionsflache zu errichten. Fur die MalRnahme wurden im Haushaltsjahr 2017 auf3erplanméaRige
Mittel in H6he von 154.000 € bereitgestellt. Seitens der Férdervereine des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums und des Zeppelin-Gymnasiums erfolgt eine Kostenbeteiligung in Héhe von 124.000 €.
Beziglich weiterer Ausfihrungen wird auf die Sitzungsdrucksache Nr. 089/2017 verwiesen.

Die im vergangenen Jahr nach Vorgabe des von der Schule beauftragen Ingenieurbiiros durchgefuhr-
te Ausschreibung endete mit einem Auftragswert, der deutlich Gber den zur Verfiigung stehenden
Haushaltsmitteln lag. Nunmehr wurde eine modifizierte Ausschreibung (Wegfall der geplanten Sitzstu-
fen und der Kletterwand), ebenfalls nach Vorgabe des von der Schule beauftragten Ingenieurbiiros,
durchgefihrt. Das vorliegende Ausschreibungsergebnis tbersteigt die zur Verfigung stehenden
Haushaltsmittel dennoch erneut. Es ist beabsichtigt, die MalZnahme trotzdem aufgrund der Bedeu-
tung fur die Schilerinnen und Schiler der beiden Schulen sowie der hohen Kostenbeteiligung der
Fordervereine durchzuflihren und den hierflr erforderlichen Mehrbedarf in Héhe von 50.000 € Uber-
planmaRig bei Auftragssachkonto 103010502 — 0951003/7851000 — Umgestaltung Schulhof GSG —
bereitzustellen (Hinweis: Die Haushaltsmittel des Jahres 2017 wurden bereits im Wege der Mittel-
Ubertragung dem Haushaltsjahr 2018 zugeschrieben).

In dem ausgewiesenen Mehrbedarf ist eine Sicherheit fiir evtl. auftretende unvorhergesehene Leis-
tungen enthalten.

Lidenscheid, den 26.04.2018

In Vertretung:
gez. Blasweiler
Dr. Karl Heinz Blasweiler

Erster Beigeordneter
Stadtkammerer
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