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1 Allgemeines 
 
Zur Erfüllung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung sind die Gemeinden und Verbände gemäß 
§ 46 Landeswassergesetz Nordrhein - Westfalen (LWG NRW) zur Aufstellung von Abwasserbeseiti-
gungskonzepten (ABK) verpflichtet. Innerhalb des ABK ist zum Umgang mit dem anfallenden Nieder-
schlagswasser – als integraler Bestandteil – gesondert Stellung zu beziehen. Hierzu wird auf die ent-
sprechende Unterlage (NBK) verwiesen. 
 
Gemäß der für die Aufstellung des ABK gültigen Verwaltungsvorschrift bezieht sich der erste Zeitraum 
auf 6 Jahre mit der konkreten Angabe der jährlich durchzuführenden Maßnahmen. Die zweite Periode, 
ab dem 7. Jahr führt sämtliche verbleibenden Maßnahmen ohne Prioritätensetzung auf. 
 
Für die Stadt Lüdenscheid hat die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR (SELH AöR) 
ein neues Abwasserbeseitigungskonzept ab 2021 zu erstellen. Die darin aufgeführten Maßnahmen der 
ersten Periode (2021 – 2026) belaufen sich auf ca. 16,2 Millionen Euro. 
 
In der ersten Periode des ABK der Stadt Lüdenscheid 2021-2026 stehen Investitionen in die bauliche 
Sanierung des Kanalnetzes von ca. 1,8 Mio. Euro pro Jahr an. Hierfür werden im Schnitt 3,5 Kilometer 
Kanalnetz mit 170 Schächten jährlich saniert. 
Dies entspricht bei einer geschätzten technischen Nutzungsdauer des Kanalnetzes von 90 Jahren dem 
durchschnittlichen Substanzwertverlust (1/90 der Kanalnetzlänge) der Kanalanlage (322 Kilometer Ka-
nalnetz). Die gegenüber den vergangenen Abwasserbeseitigungskonzepten niedrigere Investitions-
quote ist weiterhin damit begründet, dass sich die durchschnittliche Zustandsklasse (ZK) der Anlagen 
fortlaufend verbessert hat (2002: ZK 3,1 / 20220: ZK: 3,3). Des Weiteren verstetigt sich das durch-
schnittliche Kanalnetzalter (2020: 41,9 Jahre / 2026: 42,2 Jahre) mit Beginn der umfangreichen ge-
schlossenen Sanierungen ab 2010. 
 
ABK Lüdenscheid

ABK-Periode ZK 0-1 Ø 

Zustands-

klasse

Gesamt pro Jahr Gesamt pro Jahr Gesamt pro Jahr Ø-Alter Ø-Baujahr km

seit 2002 66,5 km 3,7 km 34 Jahre 1968 3,1

10,5 Mio. € 1,75 Mio. € 21 km 3,5km 1.000 Stck. 170 Stck. 41,9 Jahre 1979 19,6 3,3

42,2 Jahre 1985 3,5

II. ab 2027 18,0 Mio. € 41 km 1.500 Stck.

322 km 10.000 Stck.

29%

geschätzte, techn. Ø-Nutzungsdauer: 90 Jahre

3,6 km

Baukosten Länge Renovation 

/ Erneuerung 

Haltungen

Anzahl Renovation / 

Erneuerung Schächte

Netzalterung

I. 2021-2026

Summe Netzlänge / Anzahl Schächte:

Anteil (Stahl-)Betonrohre

jährliche Sanierungslänge (1/90):  
 
Neben den investiven Sanierungen ist geplant in den Jahren 2021-2026 weitere 2,7 Mio. Euro im 
Aufwandsbereich baulich umzusetzen. Diese baulichen Maßnahmen beinhalten hauptsächlich 
Schachtkopfsanierungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sowie dringende Reparaturen an 
Schächten und Haltungen. 
Des Weiteren sind erstmalig im ABK Planungskosten von 1,8 Mio. Euro veranschlagt. 
Hiervon sind ca. 1,5 Mio. Euro (300 Tsd. Euro pro Jahr ab 2022) für absehbar erforderliche Retentions-
maßnahmen basierend auf dem beauftragten Niederschlags-Abfluss-Modell (N-A-Modell) für die 
Rahmede veranschlagt. Diese momentan geschätzten Planungs- und Baukosten können erst nach 
Fertigstellung des N-A-Modells und Festlegung der Retentionsmaßnahmen konkretisiert werden. 
Weitere Planungskosten sind für den ZAP Schlittenbachtal und absehbare Genehmigungsverfahren für 
ablaufende Einleitungserlaubnisse berücksichtigt. 
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Für die Durchführung der in der zweiten Periode (ab 2027) noch anstehenden Maßnahmen ist ein 
Investitionsvolumen von weiteren ca. 18 Mio. Euro veranschlagt. Der planerische Vorgriff auf die Jahre 
ab 2027 ist vage, zumal noch abschließende Aussagen zur hydraulischen Situation im Einzugsgebiet 
Schlittenbach- und Versetal ausstehen. 
 
Generell zeichnet sich in den letzten Jahren eine stetig zunehmende Verschiebung der Investitionen in 
den geschlossenen Sanierungsbereich ab. Im Zusammenhang mit den Belangen der Straßenbaulast-
träger und den Versorgungsunternehmen sind gemeinsame Maßnahmen jährlich zu koordinieren. Dies 
gestaltet sich aufgrund unterschiedlicher Zielverfolgungen und Haushaltsmittel erfahrungsgemäß 
problematisch und führt unvermeidlich immer wieder zu Verschiebungen im zeitlichen und objektbe-
zogenen Ablauf. 
 
Vorrangig sind bei den Sanierungsmaßnahmen die gesetzlich geforderten Belange zu berücksichtigen. 
Dies sind bauliche Sanierungen auf Grundlage der optischen Inspektionen und hydraulische Sanierun-
gen auf Basis der aktuell durchgeführten Netzüberrechnung. 
 
Das neue ABK der Stadt Lüdenscheid weist keine neuen Mischwasserentlastungsbauwerke auf. 
Regenwassereinleitungen oder Versickerungen für Erschließungsgebiete sind jeweils im Einzelfall nach 
den gesetzlichen Vorgaben und technischen Möglichkeiten zu betrachten. Hierzu wird auch auf das 
zugehörige Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Lüdenscheid (NBK) verwiesen. 
 
Der Fremdwassereliminierung gilt aus umwelttechnischen und betrieblichen Gründen weiterhin ein 
besonderes Augenmerk. Grundlage hierfür bilden die durch den Ruhrverband vorgenommenen Unter-
suchungen, die mittlerweile flächendeckend für alle Teileinzugsgebiete vorliegen. 
Die SELH sieht, zumindest bei diffusen Annahmen über die Fremdwasserquellen, eine gezielte Eliminie-
rung im Kosten-Nutzen-Vergleich als zielführender an und verfolgt daher diese Vorgehensweise vor-
rangig. Im aktuellen ABK der Stadt Lüdenscheid sind zur effizienten Beseitigung bekannter Fehlan-
schlüsse und Undichtigkeiten in den festgestellten Fremdwasserschwerpunktgebieten Aufwendungen 
in Höhe von insgesamt ca. 290 Tsd. Euro vorgesehen. Darüber hinaus trägt jedoch jede bauliche Sanie-
rung (Haltung und Schacht) zur Reduzierung von Grundwassereinträgen in den öffentlichen Kanal bei, 
so dass de facto der vorgenannte Aufwand bei Weitem übertroffen wird.  
Sofern konkrete Erkenntnisse vorliegen, werden die Grundstückseigentümer in das Fremdwassersanie-
rungskonzept einbezogen. 
 
Die SELH AöR hat bei den in den letzten Jahren durchgeführten optischen Inspektionen gemäß 
SüwVO, ein besonderes Augenmerk auf die durchgängige Erfassung der baulichen Zustände der 
Schächte gelegt. 
Hierdurch ergab sich ein erhöhter Sanierungsbedarf bei den Schachtbauwerken. 
Um die Schadensbeseitigung nachhaltig gewährleisten zu können, stellt die SELH zu dem Reparatur-
budget von ca. 300 Tsd. € weiterhin jährlich einen Betrag von 100 Tsd. € in den Wirtschaftsplan ein, um 
einzelne Schächte investiv sanieren zu können. Hierzu werden die sanierten Schächte zukünftig als 
eigenständige Anlagen im Betriebswirtschaftssystem geführt. 
Insbesondere erfolgen generell umfassende Schachtkopfsanierung im Zuge von Straßenoberflächen-
sanierungen der Straßenbaulastträger. 
Weiterhin erfolgt durchgängig die Sanierung aller Schächte im Bereich von Haltungssanierungen (ins-
besondere bei Renovationen durch Schlauchlinersanierungen). 
Gemäß den Erläuterungen zum integralen NBK der Stadt Lüdenscheid ist neben der üblichen Anlagen- 
und Gewässerunterhaltung in den letzten Jahren die bauliche Sanierung defekter, verrohrter Gewäs-
serabschnitte vorangeschritten. Weiterhin erfolgen Planungen und erste Umsetzungen für den natur-
nahen Gewässerausbau gemäß Wasserrahmenrichtlinie. 
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Maßnahmen an Regenwasserbehandlungsanlagen, die der Ruhrverband betreibt, sind in der „Integra-
len Entwässerungsplanung“ (IEP) dargestellt. Derzeit liegt die IEP „Schlittenbachtal“ und „Rahmedetal“ 
und „KA Werdohl“ im Ergebnis vor. Basierend auf den Ergebnissen der IEP Rahmedetal ist ein Nieder-
schlags-Abfluss-Modell der Rahmede in Bearbeitung, das die hydraulischen Defizite des Gewässers 
und Retentionslösungen darlegt. 

2 Allgemeine Entwässerungssituation 

 
Die Fläche der Stadt Lüdenscheid beträgt 8.672 ha. Der aktuelle Einwohnerstand beläuft sich auf 
71.904 Personen. Das Stadtgebiet ist in 7 Entwässerungsgebiete aufgeteilt. Diese sind historisch aus 
der topographischen Lage in Verbindung mit den ehemaligen Kläranlagenstandorten entstanden. 
Trotz Änderungen bei den Behandlungsanlagen und dadurch bedingten Zusammenschlüssen von 
Kläranlageneinzugsgebieten wird aus praktischen Gründen an der alten Struktur festgehalten. 
 
Die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR hat für die Stadt Lüdenscheid die Aufgabe 
der Abwasserbeseitigung und leitet nach Sammlung das Abwasser den Kläranlagen des Ruhrverbandes 
zu. Dieser ist als Genossenschaft für die Behandlung zuständig. Die Klärung erfolgt in vier Anlagen und 
wird danach dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt. 
 
Das gesamte westliche Stadtgebiet entwässert durch das Elspe- und Lösenbachtal zum Volmetal in die 
in Stephansohl befindliche Kläranlage. Nach Neuerstellung ist diese 1997 in Betrieb gegangen. Hierhin 
gelangen auch über den Volmesammler Teile des Abwassers aus den Nachbargemeinden Kierspe und 
Halver. 
Der nordöstliche Teil Lüdenscheids fließt zum Rahmedetal. An der Ortsgrenze zu Altena wird das Ab-
wasser übergeben und über den Rahmedesammler in die Kläranlage in Altroggenrahmede eingeleitet. 
Die Bebauung des Rahmedetals mit Nebentälern auf Altenaer Gebiet ist ebenfalls daran angeschlos-
sen. 
 
Die Kläranlage Schlittenbachtal befindet sich in Lüdenscheid-Peddensiepen, unweit der Trasse der A 
45. Die Kläranlage behandelt das Abwasser aus dem südöstlichen Teil Lüdenscheids. Angeschlossen an 
den Schlittenbachsammler sind auch die Ortslagen Bierbaum, Piepersloh, Bremecketal und Leifringha-
usen (nur SW). Im Letzteren betreibt der Ruhrverband eine Pumpstation, um das Abwasser über den 
Höhenrücken in Lüdenscheid-Hellersen abzuführen. 
Die östlich der Kläranlage Schlittenbach liegenden Randgebiete, wie Wettringhof, Augustental, Trem-
pershof und Brüninghausen entwässern in das Versetal bis zum Übergabepunkt in Fischersverse. Über 
den weiterführenden Sammler gelangt das Abwasser zur Kläranlage Werdohl an der Lenne. 
 
Die SELH betreibt eine Kanallänge von ca. 332 km. Diese teilt sich auf in ca. 251 km Mischwasserkanal 
und 81 km Trennsystem. Aus der Mischwasserkanalisation wird über 14 eigene Entlastungen in die 
Gewässer eingeleitet. Aus den Trennsystemen existieren 46 Einleitungen.  
Gemäß den gesetzlichen Vorschriften erfolgen kontinuierliche Kanalzustandserfassungen über Kanal-
TV-Untersuchungen. Die Forderung der Ersterfassung gemäß der SüwVO ist erfüllt. 
 
Die Zahl der Kleinkläranlagen im Stadtgebiet von Lüdenscheid hat sich seit der letzten Aufstellung des 
ABK um 3 auf 147 erhöht. Daran angeschlossen sind noch 563 Einwohner. Inbegriffen sind hier 27 ab-
flusslose Gruben. 
 
Bis 2005 bestand die gesetzliche Verpflichtung, dass die auf Dauer nicht zu betreibenden Kleinkläran-
lagen stillgelegt werden und die Bebauung an die öffentliche Kanalisation anzuschließen ist. Dieser 
Forderung ist die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR nachgekommen. Der end-
gültige Anschlussgrad im Stadtgebiet von Lüdenscheid beträgt weiterhin 99,2 %. Unter dem Aspekt 
des Kosten - Nutzenvergleichs sieht die SELH derzeit keinen weiteren Handlungsbedarf. 
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3 Einzugsgebiete – Entwässerungssituation, durchgeführte und geplante Maßnahmen 

 
Einzugsgebiet 1: Bremecketal 
 
Entwässerungssituation: 
Das Einzugsgebiet Bremecketal umfasst die Ortslagen Hellersen-Süd, Bierbaum und das Bremecketal 
mit der Neubebauung und dem älteren Teil Piepersloh. Entwässert wird über ein Mischsystem in die 
Pumpstation mit Regenüberlaufbecken des Ruhrverbandes. Von hier aus wird das Abwasser über Hel-
lersen zur Nottebohmstraße gepumpt und gelangt zur Kläranlage Schlittenbach. Angeschlossen sind 
2747 Einwohner. 
 
Das Bremecketal ist Bestandteil der Integralen Entwässerungsplanung (IEP) „KA Lüdenscheid-
Schlittenbachtal, Gesamteinzugsgebiet“, aufgestellt durch den Ruhrverband. Das Fremdwasserauf-
kommen in diesem Teileinzugsgebiet ist demnach von untergeordneter Bedeutung für die Kläranla-
genleistung. Dennoch sollte es im Rahmen SüwVO Abw beobachtet und eliminiert werden. Weiterge-
hende Erfordernisse zur Optimierung der Behandlungsanlage hinsichtlich Qualität und Quantität führt 
der Bericht nicht auf. 
 
Durchgeführte Maßnahmen (ABK 2015-2020): 
In der vergangenen Periode sind im Bremecketal drei Maßnahmen umgesetzt worden. 
Je eine Maßnahme diente der hydraulischen Sanierung (1102), der Fremdwasserreduktion (1207) sowie 
der baulichen Ertüchtigung (1202) des Kanalnetzes. 
 
Geplante Maßnahmen (ABK 2021-2026): 
Im neuen ABK sind weitere, wenige bauliche Sanierungen in geschlossener Bauweise vorgesehen. Im 
Zuge dieser Sanierungen werden im Nebeneffekt diffuse Fremdwasserquellen eliminiert. Aufgrund des 
relativ jungen Kanalnetzes der Ortslage Hellersen und Piepersloh ist sowohl der hydraulische als auch 
der bauliche Sanierungsbedarf im Vergleich zu den weiteren Einzugsgebieten gering. 
 
 
Einzugsgebiet 2: Elspetal 
 
Entwässerungssituation: 
Zum Elspetal gehören die Gebiete südlich der Stadtmitte sowie weiter in westliche Richtung angren-
zende Ortsteile Baukloh/Goseborn, Oeneking bis Pöppelsheim entlang der B 229. Die angeschlossene 
Einwohnerzahl beträgt 13.650. 
 
Durchgeführte Maßnahmen (ABK 2015-2020): 
In den letzten 6 Jahren hat die SELH 14 ABK-Maßnahmen baulich umgesetzt. Neben der wichtigen 
hydraulischen Sanierung „Luisental“ (2101), wurden in 8 Maßnahmen weiterhin hauptsächlich bauliche 
Missstände im Schlauchlinerverfahren behoben. Zwei Maßnahmen dienten der Fremdwasserreduzie-
rung im Elspetal (2206 und 2301), dessen Notwendigkeit in der vom Ruhrverband – im Vorlauf zur 
geplanten IEP – durchgeführten Fremdwassermesskampagne angezeigt war. 
 
Geplante Maßnahmen (ABK 2021-2026): 
In der ersten Periode des vorliegenden ABK´s liegt der Schwerpunkt in der baulichen Sanierung weite-
rer Netzteile. Die hydraulische Sanierung ist gemäß ZAP Volmetal hier momentan abgeschlossen. Im 
Zuge von baulichen Sanierungen und über die explizit ausgewiesene Fortführung der Fremdwassersa-
nierung in der Talstraße (2030) werden die durch den Ruhrverband im Rahmen der Fremdwasserunter-
suchung aufgezeigten Missstände weiter verringert. 
 
Einzugsgebiet 3: Volme- / Lösenbachtal 
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Entwässerungssituation: 
Der östliche und nordöstliche Teil des Stadtgebietes umfasst 11.383 Einwohner. Hier liegen die Ortstei-
le Buckesfeld, Othlinghausen, Lösenbach, Stüttinghausen und die Ortslagen an der Volme von Ahelle 
bis Brügge. Im Ortsteil Oberbrügge - an der Ortsgrenze zu Halver - wird Abwasser aus den Gemeinden 
Kierspe und Halver übernommen und der Kläranlage Volmetal in Stephansohl zugeführt. 
 
Durchgeführte Maßnahmen (ABK 2015-2020): 
In der vergangenen ABK-Periode wurde hier gravierende hydraulische Missstände in der Ortslage 
„Winkhausen / Am Kamp“ und im Ortsteil Wahrde (Bahnkreuzung) durch aufwendige Kanalaufweitun-
gen in offener Bauweise behoben.  
Weiterhin erfolgten 5 Neuerschließungen von kleinen Wohn- und Gewerbegebieten, sowie die bauli-
che Sanierung von großen Netzteilen in Stüttinghausen. 
Neben der Fremdwassersanierung in der Talstraße, erfolgte eine weitere Sanierung in der Mozartstra-
ße.  
 
Geplante Maßnahmen (ABK 2021-2026): 
Im vorliegenden ABK werden 2021 kurzfristig die Erschließung „Hintere Parkstraße“, die hydraulischen 
Optimierungen „Am Kamp – Rohrbrücke“ und „Am Nocken“ sowie die Kanalumlegung „Halverstraße – 
B229“ in offener Bauweise durchgeführt. 
Im weiteren Verlauf der 1. Periode werden weiterhin mehr als 20 Maßnahmen zur baulichen Sanierung 
des Kanalnetzes durchgeführt. 
 
Einzugsgebiet 4: Linnepetal 
 
Entwässerungssituation: 
Das Gebiet 4, topographisch westlich der Wasserscheide zum Rahmedetal gelegen, ist diesem zuge-
ordnet. Die Ortslagen Grebbecke und Dönne entwässern über Schmutzwasserpumpwerke nach Osten 
zur Kläranlage Rahmedetal. 
 
Durchgeführte Maßnahmen (ABK 2015-2020): 
keine 
 
Geplante Maßnahmen (ABK 2021-2026): 
In 2026 ist die umfängliche, bauliche Sanierung (5049) des Kanalnetzes im Gebiet Grebbecke vorgese-
hen.  
 
Einzugsgebiet 5: Rahmedetal 
 
Entwässerungssituation: 
Der Bereich Rahmedetal ist mit 28.031 Einwohnern das größte Entwässerungsgebiet Lüdenscheids. Die 
nordöstliche Stadtfläche beinhaltet die Innenstadt über Hohe Steinert, Wehberg, Eggenscheid, Dicken-
berg, die Hanglagen der Rahmede mit deren Nebentälern bis hin zur Worth- und Breslauer Straße. Die 
Erschließung der Flächen Vogelberg ist etwa zu 95% abgeschlossen. An der Ortsgrenze zu Altena er-
folgt die Übergabe an den Ruhrverband und die Durchleitung über den Rahmedesammler auf Altenaer 
Gebiet zur Kläranlage Rahmedetal in Altroggenrahmede. 
 
Durchgeführte Maßnahmen (ABK 2015-2020): 
Die Maßnahmen zur Sanierung und Fremdwassereliminierung des Hauptsammlers in der Altenaer 
Straße zwischen Wiesenstraße und RÜB Schafsbrücke sind Anfang des alten ABK´s abgeschlossen wor-
den.  
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Des Weiteren wurden die hydraulischen Defizite gemäß ZAP Rahmedetal in der Ortslage Gevelndorf 
(5141-5145) sowie in den Straßen Schulstraße (5107), Am Wendelpfad (5104), Siedlungsweg (5101) 
und am RRB Schafsbrücke (5151) in offener Bauweise saniert. 
In weiteren 22 Maßnahmen wurden umfänglich in verschiedenen Sanierungsverfahren die baulichen 
Defizite im Kanalnetz verbessert. 
 
Geplante Maßnahmen (ABK 2021-2026): 
Hinsichtlich der in der Studie und in der IEP (beides Ruhrverband) aufgezeigten Fremdwassereinträge 
sind weiterhin Fremdwassersanierungsmaßnahmen in den Sammlern Rahmedetal und im Wiesental 
vorgesehen. Des Weiteren führen die sonstigen baulichen Sanierungen zu einer Reduzierung der all-
gemeinen Fremdwasserproblematik. 
Das auf der Grundlage der Ergebnisse der IEP beauftrage N-A-Modell der Rahmede wird erforderliche 
Rückhaltemaßnahmen aus dem urbanen Einzugsgebiet der Rahmede aufzeigen, die im vorliegenden 
ABK planerisch und baulich umzusetzen sind. 
Weitere 40 bauliche Sanierungsabschnitte werden im vorliegenden ABK in den nächsten 6 Jahren 
durchgeführt. Explizit ist die vollständige Sanierung des ältesten Kanalnetzteils Lüdenscheid in der 
gesamten Altstadt zu erwähnen, der mehrere Jahre andauern wird. 
 
Einzugsgebiet 6: Schlittenbachtal 
 
Entwässerungssituation: 
Das Einzugsgebiet der Kläranlage Schlittenbachtal umfasst das obere Schlittenbachtal der B 229 mit 
den Seitentälern bis zur Höh. Angeschlossen sind 13.564 Einwohner. 
 
Durchgeführte Maßnahmen (ABK 2015-2020): 
Im ABK 2015-2020 wurden komplexe, geschlossene Sanierung in den Straßen Nottebohm-, Hoch- und 
Scharnhorststraße (6201, 6210, 6211) durchgeführt.  
Hinzu kamen die hydraulische Sanierung der Netzteile Höher Weg (6101), Paulmannshöher Straße 
(6103), sowie drei Fremdwassermaßnahmen. 
 
Geplante Maßnahmen (ABK 2021-2026): 
Im aktuellen Konzept sind 18 bauliche Maßnahmen erarbeitet, deren Durchführung in geschlossener 
Bauweise geplant ist. In diesem Zuge werden wiederum diverse Fremdwassereinträge beseitigt. 
Planerisch ist die hydraulische Netzberechnung (ZAP Schlittenbachtal) berücksichtigt. Hieraus können 
ggf. weiteren hydraulische Sanierungserfordernisse erwachsen. 
 
Einzugsgebiet 7: Versetal 
 
Entwässerungssituation: 
Im östlichen Einzugsgebiet Versetal mit den Ortslagen Peddensiepen, Wettringhof, Augustenthal, 
Brüninghausen und Trempershof sind 1.966 Einwohner angeschlossen. 
 
Durchgeführte Maßnahmen (ABK 2015-2020): 
Keine  
 
Geplante Maßnahmen (ABK 2021-2026): 
Die angestrebten Fremdwassersanierungen wurden nicht durchgeführt und in dem jetzt vorliegende 
ABK ergänzt und fortgeschrieben. 
 
 



Abwasserbeseitigungskonzept 

der Stadt Lüdenscheid 2021 - 2026 

8 

 

4 Abgleich ABK 2015 – 2020 

 
Bau- 

beginn 
ABK-
Nr. 

Bezeichnung Art der 
Maß-

nahme 

Umsetz-
ungs-
stand 

Umsetzungsstand 
Bemerkung 

Kosten 
[TSd. €] 

2014 5104 Am Wendelpfad 2 0 vorgezogen, Neutrassierung 
aufgrund privater Bebauung 

300 

2015 2102 Parkstr. / Jahnstadion 1 0   120 

2015 5101 Siedlungsweg 3 0   120 

2015 5102 MVG 3 0 Restteil Tennishalle - neue 
ABK-Nr. 

250 

2015 5201 Rahmedestraße 3 0   120 

2015 9101 Kleine Kanalbaumaß-
nahmen 

3 0 Erhöhung der Baukosten 
aufgr. von mehreren Nachin-
vestitionen 

75 

2015 9301 Schachtsanierungen 3 0   300 

2015 3101 Waldschlösschen 1 3 Erschließung erfolgt komplett 
privat 

50 

2015 5103 Altenaer Str. III. BA 2 0   750 

2015 5203 Am Galgenberg - Inliner 3 0 Aufgr. umfangreicher Vorpla-
nung nur Teilumsetzung, Rest 
2016 

145 

2015 6102 Werdohler Landstraße 
Fremdwassersanierung 

5 0   25 

2015 6201 Nottebohmstraße 3 0 Restteil Sanierung Fa. Linden 
- neue ABK-Nr. 

200 

2015 6202 Sonderfelder Weg 
Fremdwassersanierung 

5 0   35 

2016 2104 Östliches Baukloh 1 0 vorgezogen aufgr. privater 
Erschließung in 2015 

100 

2016 5204 Altenaer Str, Gewölbe 
Stadtwerke 

3 0   200 

2016 5205 Altenaer Str - Trafostati-
on 

3 0   80 

2016 6103 Paulmannshöher Str., 
RW-Kanal 

2 0   80 

2016 2101 Luisental 2 0 B-Plan Änderung und Korres-
pondenz mit Abbruchvorha-
ben 

250 

2016 2103 Jahnstraße 3 0 Aufgrund von Nachinvestitio-
nen verschoben auf 2016 

60 

2016 3103 Othlinghausen Ortsrand 1 0   25 

2016 5202 Fontanestraße 3 0 Aufgrund von Nachinvestitio-
nen verschoben auf 2016 

60 

2016 5206 Grünewald 3 0   300 

2016 5207 Ludwigstraße 3 0   40 

2016 5208 Am Drostenstück 3 0 Reduziert auf 2 Haltungen 30 
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2016 5149 Wermecker Weg 3 0 neu aufgenommen, nach 
aktueller baulicher Bewertung 

30 

2016 5151 Tennishalle / MVG II. Teil 3 0   100 

2016 6205 Eichholz 3 0   70 

2016 9102 Kleine Kanalbaumaß-
nahmen 

3 0   100 

2016 9302 Schachtsanierungen 3 0   300 

2016 3113 Am Stülberg 1 0 Erschließungsmaßnahme 80 

2016 2105 Obere Talstraße 2 0   350 

2016 3302 Mozartstraße Fremdwas-
sersanierung 

5 0   30 

2016 3201 Ostendorf 3 0   60 

2016 6101 Höher Weg 2 0   250 

2016 3301 Talstraße Fremdwasser-
sanierung 

5 1 Splittung in 4 Bauabschnitte 
über 4 Jahre 

100 

2016 3105 Am Raffelnberg, Bahnhof 
Brügge 

2 0   270 

2016 3106 Am Rohhammer 3 0 tlw. 2016 durchgeführt, Wei-
terführung 2018 

220 

2017 2205 Am Westhang 3 0   25 

2017 5211 Schulstraße 3 0   90 

2017 5105 Gevelndorf, I. BA 2 3 neuer ZAP, alternative hyd-
raulische Lösung ABK-Nr. 
5142, 5141 

260 

2017 5142 Brockhauser Weg, Ul-
menweg 

2 0 neue Maßnahme gemäß ZAP 
Rahmedetal 

25 

2017 5141 Aufzweigung Brockhau-
ser Weg - Dannenberg-
str. 

2 0 neue Maßnahme gemäß ZAP 
Rahmedetal 

100 

2017 5150 Vogelberg Kirchhahn 1 0 städtische Erschließung 180 

2017 9103 Kleine Kanalbaumaß-
nahmen 

3 0   100 

2017 9303 Schachtsanierungen 3 0   300 

2017 1102 Bierbaum  - Süd 2 0   550 

2017 2301 Eichenweg Fremdwasser-
sanierung 

5 0 Maßnahmen über 3301 ab-
gewickelt 

50 

2017 3131 Am Kamp RW-Kanal 1 0 Straßenendausbau 215 

2017 5236 Schlauchliner Handwei-
ser Str 

3 0 Maßnahme aufgrund bauli-
cher Mängel vorgezogen aus 
2021-2026 

40 

2017 5209 Altenaer Straße, IV. BA 3 0   650 

2017 5210 Brüderweg 3 0   60 

2017 6208 Königsberger Str 3 0   150 

2017 2203 Busch-Jaeger Weg 5 0 in 2020 abgeschlossen 105 

2018 2206 Gebiet 02 Fremdwasser-
sanierung 

5 0   25 

2018 2201 Markomannenweg 3 0   60 

2018 2202 Westfalenstraße I. BA 3 0   60 
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2018 5106 Gevelndorf, II. BA 2 3 neuer ZAP, alternative hyd-
raulische Lösung mit neuer 
ABK-Nr. 

260 

2018 5143 Kettenberg - Ulmenweg 2 0   80 

2018 5144 RÜ Gutenbergstr - Um-
bau 

2 0   30 

2018 6203 Hilgenhaus Stauraumka-
nal  

3 3 Abschlag verschlossen, Funk-
tion als Rückhalteraum 

40 

2018 9104 Kleine Kanalbaumaß-
nahmen 

3 0   100 

2018 9304 Schachtsanierungen 3 0   300 

2018 5107 Schulstraße 2 0   170 

2018 1202 Bierbaum 3 0 abschließende Arbeiten in 
2019 

105 

2018 2207 Peterstraße 3 0   50 

2018 3203 Stüttinghausen 
Fremdwassersanierung 

5 0   100 

2018 3204 Stüttinghausen 3 3 Maßnahme in 3203 überführt 20 

2018 3225 RÜ Parkstraße 3 0   50 

2018 5111 Reckenstr, offene BW 3 0   150 

2018 5215 Werdohler Straße 3 0   30 

2018 6204 Bräuckenstraße 3 0   10 

2018 6206 Am Hang 3 0   30 

2018 6209 Honsel Mitte 3 0   90 

2018 6210 Hochstraße 3 0   260 

2018 6222 Wefelshohler Str 6, 
Fremdwassersanierung 

5 0   40 

2018 2106 Westfalenstraße II. BA 2 0   60 

2018 5255 Elsa-Brändström-Str 
Schachtsanierung 

3 0   60 

2019 5151  RÜB Schafsbrücke 
Schwellenabsenkung 

2 0 gemäß ZAP / IEP Rahmedetal 
durch Ruhrverband umzuset-
zen 

100 

2019 5212 PC Turk 3 1  2024 – Nr. 5020 250 

2019 3114 MW-Kanal Am Kamp 2 0 2019 abgeschlossen 80 

2019 5245 Im Grund - Rohrlining 3 0   100 

2019 5214 Rathmecker Weg 3 0   90 

2019 3132 Erschließung Stüttingha-
user Ringstraße 

1 0 Anfang 2019 umgesetzt 37 

2019 3133 Erschließung Mozartstra-
ße 

1 0 Anfang 2019 umgesetzt 33 

2019 2208 Parkstraße West 3 0 um 6 Haltungen erweitert 100 

2019 2222 An der Schnappe 3 0   10 

2019 5112 Gevelndorf III. BA 2 3 neuer ZAP, alternative hyd-
raulische Lösung mit neuer 
ABK-Nr. 

220 

2019 5219 Kapellenweg 3 0 neu aufgenommen, nach 
baulicher Bewertung 

78 

2019 6122 Erschließung Gneisen- 1 0   45 
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austraße 

2019 1207 Bremecketal Schachtsa-
nierung 

5 0   57 

2019 2223 Busch-Jaeger Weg 
Schachtsanierung 

3 0   60 

2019 5221 Brockhauser Weg 3 0   70 

2019 5145 Olpendahl - Brockhauser 
Weg 

2 0   115 

2019 5218 Altenaer Str / Asenberg 3 0   51 

2019 9105 Kleine Kanalbaumaß-
nahmen 

3 0   42 

2019 9305 Schachtsanierungen 3 0   300 

2019 7301 Versetal Fremdwassersa-
nierung 

5 1  2023 – Nr. 7003 100 

2019 2209 Im Steilhang 3 0   87 

2019 3216 Schlauchliner Brügge 3 0   100 

2019 5216 Friedrichstaler Straße 3 0   28 

2019 6211 Scharnhorststraße 3 0   170 

2020 1201 Westerfelder Weg 3 3 überführt in neue Maßnahme 10 

2020 3102 Erschließung Brügge-Ost 1 0   320 

2020 3104 Schöneck 1 1 2021 – Nr. 3060 , 
abhängig von städtischer 
Erschließung 

220 

2020 5146 RÜ Rathmecke - Umbau 2 2 2022 – Nr. 5080, erneute 
Prüfung nach Wegfall von 
Prognoseflächen 

40 

2020 5152 Erschließung Wilh-
Kattwinkel Str 2 

1 0   15 

2020 5153 Altenaer Str. 72 3 1  2021 – Nr. 5028, abhängig 
von Neuerschließung 

30 

2020 3107 Esbergweg 2 3 ZAP Volmetal: keine hydrauli-
sche Sanierung notwendig 

150 

2020 5244 Dammstraße 3 1 2021 – Nr. 5087 120 

2020 6224 Horringhauser Straße 3 2 2022 – Nr. 6004 90 

2020 5125 Brockhauser 
Weg/Ulmenweg 

2 3 neuer ZAP, alternative hyd-
raulische Lösung mit neuer 
ABK-Nr.5144 

320 

2020 3115 Am Nocken 2 2 2022 - Nr. 3066 60 

2020 5241 Wehberg - Schlauchliner 3 2 Neue Aufteilung in mehrere 
Maßnahmen 

200 

2020 9106 Kleine Kanalbaumaß-
nahmen 

3 0   100 

2020 9306 Schachtsanierungen 3 0 Altstadt  300 

2020 3215 Schlauchliner Düker 
Stephansohl 

3 2 2026 – Nr. 3050 300 

2020 6225 Karlsbader Weg 3 1 2021- Nr. 6051 200 
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2020 6223 Honsel Süd geschlossen 3 2 Neue Aufteilung in mehrere 
Maßnahmen 

  

2020 5137 Lenneteich 2 1 2021 – Nr. 5078 140 

2020 5238 Innenstadt Süd 3 2 Neue Aufteilung in mehrere 
Maßnahmen 

50 

2020 5251 Innenstadt Nord 3 2 Neue Aufteilung in mehrere 
Maßnahmen 

50 
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5 Maßnahmen 2021 – 2026 

 
ABK-
Nr. 

Bezeichnung Art der 
Maß-

nahme 

Bau-
beginn 

Bauverfahren Kosten 
investiv 
[Tsd. €] 

Kosten 
Aufwand 
[Tsd. €] 

Kosten 
Planung 
[Tsd. €] 

Summe 
[Tsd. €] 

1020 Schachtsanierung investiv 3 2021 offen / geschl. 100       

3001 Alemannenstr. 3 2021 Schlauchliner 240       

3019 Steinbrink 3 2021 Schlauchliner 60       

3046 Schättekopf - Am Neuen Haus 3 2021 Schlauchliner 60       

3060 Hintere Parkstr. 1 2021 Erschließung 180       

3063 Halverstr. B229 3 2021 offene BW 130       

3064 Am Kamp - Rohrbrücke 3 2021 offene BW 70       

5013 Wilhelmstr. 3 - 33 3 2021 offene BW 400       

5028 Altenaer Str. 72 3 2021 offene BW 30       

5042 Bergstr. 1-3 3 2021 Berstlining 20       

5078 Unterer Worthhagen 15 3 2021 offene BW 150       

5087 Wehberger Str 74 3 2021 Berstlining 125       

6024 Bräuckenstr. 36 3 2021 offene BW 15       

6051 Karlsbader Weg - Hinterland 3 2021 Berstlining 120       

2031 
Genehmigungsverfahren RÜ2211, 
RRB X2211 

16 2021 Planung     10   

5100 N-A-Modell Rahmede 16 2021 Planung     50   

5110 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1510 

16 2021 Planung     10   

5111 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1511 

16 2021 Planung     10   

5112 Genehmigungsverfahren RÜ 2502 16 2021 Planung     5   

5113 Genehmigungsverfahren RÜ 2505 16 2021 Planung     5   

5114 Genehmigungsverfahren RÜ 2504 16 2021 Planung     5   

5115 Genehmigungsverfahren RÜ 2515 16 2021 Planung     5   

5116 Genehmigungsverfahren RÜ 2507 16 2021 Planung     10   

6060 Durchflussmengenmesskampagne 16 2021 Planung     70   

6062 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1601 

16 2021 Planung     5   

6063 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1615 

16 2021 Planung     10   

6064 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1616 

16 2021 Planung     10   

6065 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1614 

16 2021 Planung     10   

1027 Reparaturen Haltungen & Schächte 3 2021 offen / geschl.   400     

      2021 Summe 1700 400 215 2315 
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ABK-
Nr. 

Bezeichnung Art der 
Maß-

nahme 

Bau-
beginn 

Bauverfahren Kosten 
investiv 
[Tsd. €] 

Kosten 
Aufwand 
[Tsd. €] 

Kosten 
Planung 
[Tsd. €] 

Summe 
[Tsd. €] 

1001 Herscheider Lstr. 152 3 2022 Schlauchliner 11       

1004 Paracelsusstr. / Beringweg 3 2022 Schlauchliner 60       

1021 Schachtsanierung investiv 3 2022 offen / geschl. 100       

2009 Harlingerstr. 3 2022 Schlauchliner 60       

2015 Augustastr. 1-11 3 2022 Schlauchliner 45       

2016 Westfalen-, Sachsenstr. 3 2022 Schlauchliner 45       

2024 Blücherweg 42, An der Mehr 42 3 2022 Schlauchliner 50       

2026 Rathaustunnel 3 2022 Schlauchliner 5       

2027 Gebiet obere Talstraße 3 2022 Schlauchliner 50       

3030 Wagnerstraße 3 2022 Schlauchliner 200       

3028 Buckesfelder, Schumannstr. 3 2022 Schlauchliner 105       

3061 Eininghauser Weg 2 3 2022 offene BW 35       

3065 Schiefe Ahelle - Brücke 3 2022 offene BW 25       

3066 Am Nocken 3 2022 offene BW 90       

3123 Parkstraße West 1 2022 Erschließung 50       

5001 Hochstein, Amselweg 3 2022 Schlauchliner 95       

5034 Loher, Wiesmannstr. 3 2022 Schlauchliner 105       

5057 Kluser Str., Wiesenstr. 3 2022 Schlauchliner 95       

5065 Laubaner Weg 3 2022 Schlauchliner 105       

5080 RÜ Rathmecke 2 2022 offene BW 30       

5091 Nördlich Wiesenstr 1 2022 Erschließung 100       

6004 Werderholer Landstr. 2-16 3 2022 Schlauchliner 170       

6018 Saarland-, Berliner Str. 3 2022 Schlauchliner 225       

6020 Berliner Str. 79-107 3 2022 Schlauchliner 65       

7001 
Brüninghausen Fremdwassersanie-
rung 

4 2022 Schlauchliner 30       

5101 
N-A-Modell Rahmede Fortschrei-
bung Maßnahmen 

16 2022 Planung     300   

6061 ZAP Schlittenbachtal 16 2022 Planung     10   

6066 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1617 

16 2022 Planung     5   

1028 
Reparaturen Haltungen & Schäch-
te 

3 2022 offen / geschl.   400     

2030 Talstraße FW-Sanierung 5 2022 geschl.   20     

      2022 Summe 1951 420 315 2686 
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ABK-
Nr. 

Bezeichnung Art der 
Maß-

nahme 

Bau-
beginn 

Bauverfahren Kosten 
investiv 
[Tsd. €] 

Kosten 
Aufwand 
[Tsd. €] 

Kosten 
Planung 
[Tsd. €] 

Summe 
[Tsd. €] 

1022 Schachtsanierung investiv 3 2023 offen / geschl. 100       

3010 Lärchen-, Eibenweg 3 2023 Schlauchliner 80       

3012 Esberghang - Im Siepen 3 2023 Schlauchliner 105       

3037 Beethovenstr. 3 2023 Schlauchliner 55       

3049 Bayernstr. - Märkenstück 3 2023 Schlauchliner 50       

5003 Fontane-, Uhlandstr. 3 2023 Schlauchliner 55       

5007 Herzogstr. 3 2023 Schlauchliner 75       

5008 Ringmauer-, Luisenstr. 3 2023 Schlauchliner 125       

5009 Corneliusstr. 3 2023 Schlauchliner 50       

5029 Werdohler Str. 38-68 / Humboldtstr. 3 2023 Schlauchliner 150       

5030 Werdohler Str. 193 3 2023 Schlauchliner 25       

3002 Wikingerweg, Bahntrasse 3 2023 Schlauchliner 330       

3045 Wikingerweg 11 3 2022 Berstlining 30       

5044 Freisenbergstr - Sauerlandring 3 2023 Schlauchliner 105       

5059 Worthstr., Niedersteinanlage 3 2023 Schlauchliner 155       

5068 Wermecker Grund 1 3 2023 Auskleidung 25       

5136 Gewerbegebiet Heedfeld II. BA 1 2023 Erschließung 75       

6007 Honseler Str. / Asternweg 3 2023 Schlauchliner 100       

6010 Königsberger Str. 5-15a 3 2023 Schlauchliner 60       

6012 Reinerzer Ring 11, 66, 84 3 2023 Schlauchliner 60       

6016 Annabergstr. 3 2023 Schlauchliner 55       

6049 Karlsbader Weg 3 2023 Schlauchliner 105       

7002 Habbecker - / Mühlhagener Weg 3 2023 Schlauchliner 50       

3071 Genehmigungsverfahren RÜ2316 16 2023 Planung     5   

3072 Genehmigungsverfahren RÜ 2309 16 2023 Planung     5   

5117 Genehmigungsverfahren RÜ 2513 16 2023 Planung     5   

5118 Genehmigungsverfahren RÜ 2514 16 2023 Planung     5   

5119 Genehmigungsverfahren RÜ 2511 16 2023 Planung     5   

5120 Genehmigungsverfahren RÜ 2511 16 2023 Planung     5   

5121 Genehmigungsverfahren RÜ 2503 16 2023 Planung     5   

5102 
N-A-Modell Rahmede Fortschrei-
bung Maßnahmen 

16 2023 Planung     300   

7010 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1707 

16 2023 Planung     10   

1029 Reparaturen Haltungen & Schächte 3 2023 offen / geschl.   400     

7005 Versetal Fremdwassersanierung 5 2023 geschl.   55     

      2023 Summe 2020 455 345 2820 
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ABK-
Nr. 

Bezeichnung Art der 
Maß-

nahme 

Bau-
beginn 

Bauverfahren Kosten 
investiv 
[Tsd. €] 

Kosten 
Aufwand 
[Tsd. €] 

Kosten 
Planung 
[Tsd. €] 

Summe 
[Tsd. €] 

1023 Schachtsanierung investiv 3 2024 offen / geschl. 100       

2001 Waldstraße 2a - Eichenweg 4 3 2024 Schlauchliner 70       

2003 Oeneking 3 2024 Schlauchliner 170       

2005 Grüner Weg - Gartenstr. 1 2024 Erschließung 50       

2017 Jahnstraße 3 2024 Schlauchliner 110       

2025 An der Mehr 3 2024 Schlauchliner 50       

2028 Blücherweg 3 2024 Schlauchliner 120       

3003 Am Gölling - An den Tannen 3 2024 Schlauchliner 105       

3005 Heedfelder Straße 60-90 3 2024 Schlauchliner 165       

3024 Brucknerstr. 3 2024 Schlauchliner 60       

3031 Markwiese - Wilh-Busch-Weg 3 2024 Schlauchliner 125       

3033 Unterm Freihof 2 - 8 3 2024 Schlauchliner 50       

5012 Wilhelmstr. 35 - 53 3 2024 Schlauchliner 120       

5014 Jockuschstr. / Im Ort 3 2024 Schlauchliner 65       

5018 Turm., Alt-, Domgasse 3 2024 Schlauchliner 105       

5019 Kommandanten-, Schemperstr. 3 2024 Schlauchliner 110       

5020 PC Turk 3 2024 offene BW 80       

6030 Berliner Str. 2 - Bromberger Str 1 3 2024 Schlauchliner 125       

6118 Honseler Bruch 1 2024 Erschließung 250       

6067 Genehmigungsverfahren RÜ 2613 16 2024 Planung     5   

5103 
N-A-Modell Rahmede Fortschrei-
bung Maßnahmen 

16 2024 Planung     300 
  

1030 
Reparaturen Haltungen & 
Schächte 

3 2024 offen / geschl.   400     

      2024 Summe 2030 400 305 2735 
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ABK-
Nr. 

Bezeichnung Art der 
Maß-

nahme 

Bau-
beginn 

Bauverfahren Kosten 
investiv 
[Tsd. €] 

Kosten 
Aufwand 
[Tsd. €] 

Kosten 
Planung 
[Tsd. €] 

Summe 
[Tsd. €] 

1006 Bierbaum 3 2025 Schlauchliner 80       

1024 Schachtsanierung investiv 3 2025 offen / geschl. 100       

2004 Oenekinger Weg 3 2025 Schlauchliner 225       

3023 Schumannstr. 3 2025 Schlauchliner 90       

3040 Parkstr. - Obere Schlänke 3 2025 Schlauchliner 35       

3043 Halverstraße 18-30 3 2025 Schlauchliner 30       

3053 Im Winkel 19-26 3 2025 Schlauchliner 40       

5011 Gas-, Viktoriastr. 3 2025 Schlauchliner 120       

5015 Schillerstr. , Karusselplatz 3 2025 Schlauchliner 90       

5016 Frh.-Vom-Stein-Str. 2 - 24 3 2025 Schlauchliner 130       

5021 Noelleweg 3 2025 Schlauchliner 35       

5027 Altenaer Str. 31-33a 3 2025 Schlauchliner 155       

5054 Martin-Niemöller-Str. 3 2025 Schlauchliner 20       

5058 Kamp-, Feldstr. 3 2025 Schlauchliner 125       

5066 Breitenloher Str / Kaiserallee 3 2025 Schlauchliner 55       

5109 Vogelberg Müller 1 2025 Erschließung 100       

5135 Im Olpendahl / Nachtigallenweg 1 2025 Erschließung 300       

6015 Bromberger Str. 5-27 3 2025 Schlauchliner 190       

6034 Gneisenaustr., Höher Weg 3 2025 Schlauchliner 85       

5104 
N-A-Modell Rahmede Fortschrei-
bung Maßnahmen 

16 2025 Planung     300 
  

7006 Auf'm Aul Fremdwassersanierung 5 2025 geschl.   55     

1031 
Reparaturen Haltungen & Schäch-
te 

3 2025 offen / geschl.   400     

      2025 Summe 2005 455 300 2760 
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ABK-
Nr. 

Bezeichnung Art der 
Maß-

nahme 

Bau-
beginn 

Bauverfahren Kosten 
investiv 
[Tsd. €] 

Kosten 
Aufwand 
[Tsd. €] 

Kosten 
Planung 
[Tsd. €] 

Summe 
[Tsd. €] 

1025 Schachtsanierung investiv 3 2026 offen / geschl. 100       

2008 Talstr. 152 3 2026 Schlauchliner 40       

2011 Talstr. 59 3 2026 Schlauchliner 20       

2022 Im Volksfeld 3 2026 Schlauchliner 35       

3050 Stephansohl Düker 3 2026 Schlauchliner 335       

5005 Wislader Weg 3 2026 Schlauchliner 50       

5010 Altenaer Str. / Thünenstr. 3 2026 Schlauchliner 200       

5017 Schillerstr. / Kurt-Weill-Weg 3 2026 Schlauchliner 105       

5024 Unterer Worthagen 3 2026 Schlauchliner 140       

5031 Altenaer Str. 101-113 3 2026 Schlauchliner 110       

5049 Grebbecke 3 2026 Schlauchliner 180       

5051 Lutherstr. 3 2026 Schlauchliner 105       

5055 Friedrich-, Körnerstr. 3 2026 Schlauchliner 160       

5062 Am Reckenstück 3 2026 Schlauchliner 50       

6013 Honseler Bruch 10-18 3 2026 Schlauchliner 75       

6028 Kalve 3 2026 Schlauchliner 95       

6033 Wefelshohler-, Schlachthausstr. 3 2026 Schlauchliner 95       

6026 Saalandstr. 16-24 3 2026 Schlauchliner 70       

6036 Am Hilgenhaus 63-65 3 2026 Schlauchliner 20       

2032 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1201 

16 2026 Planung     5   

5105 
N-A-Modell Rahmede Fortschrei-
bung Maßnahmen 

16 2026 Planung     300 
  

7011 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1704 

16 2026 Planung     5   

7012 
Genehmigungsverfahren RW-
Einleitung 1703 

16 2026 Planung     5   

5086 
Im Wiesental, Fremdwassersanie-
rung 

5 2026 geschl.   10     

5085 
Rahmedetal, FW-Sanierung, Ka-
nalunterhaltung 

5 2026 geschl.   150     

1032 
Reparaturen Haltungen & Schäch-
te 

3 2026 offen / geschl.   400     

      2026 Summe 1985 560 315 2860 
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6 Maßnahmen ab 2027 

ABK-
Nr. 

Bezeichnung Art der 
Maß-

nahme 

Bau-
beginn 

Bauverfahren Kosten 
investiv 
[Tsd. €] 

Gesamt-
summe 
[Tsd. €] 

1002 Paracelsusstr. 3 2027   170   

1003 Kösliner Str. 3 2027   60   

1005 Stettiner Str. 3 2027   100   

1007 Kirchstr. 2 2027   70   

1008 Piepersloh 3 2027   175   

1009 Ringstraße 35-49 3 2027   75   

1010 Paracelsusstr. 2-18 2 2027   120   

1011 Sportplatz Höh 1 2027   120   

1012 Rätherwiese 1 2027   230   

1026 Schachtsanierung investiv 3 2027   100   

2002 Waldstr. / Birkenweg 3 2027   285   

2007 Nurrehang 3 2027   70   

2010 Neuenhofer, Talstr. 3 2027   175   

2012 Parkstr. 19 3 2027   25   

2013 Frankenstraße / Frankenplatz 3 2027   45   

2014 Hohfuhrstr. 14-26 3 2027   70   

2018 Lösenbacher, Albrechtstr. 3 2027   90   

2019 Sugambrerweg 3 2027   15   

2020 Am Ramsberg 75 3 2027   10   

2021 Landwehr / Gartenhang 3 2027   40   

2023 An den Husareneichen 3 2027   75   

2029 Kölner Str. 42 3 2027   10   

3004 Heedfelder Str. 26-38a 3 2027   70   

3006 Buckesfelder Str. 69-99 3 2027   200   

3007 Rotdornweg 3 2027   65   

3008 Buckesfelder Str - Unterm Freihof 3 2027   115   

3009 Unterm Freihof - Tannenkamp 3 2027   155   

3011 Buckesfelder Str. 67 - Unterm Freihof 3 2027   100   

3013 Friesenstr. - Wikingerweg 3 2027   80   

3014 In der Mark 10-14 3 2027   75   

3015 Bayernstr. - In der Mark 3 2027   95   

3016 In der Mark 42 3 2027   34   

3017 Esbergweg 2-18a 3 2027   60   

3018 Esbergweg 3 2027   100   

3020 Buckesfelder Kopf 3 2027   70   

3021 Buckesfelder Ring 3 2027   165   

3022 Weberstr. 3 2027   45   

3025 Humperdinckstr. 1-7 3 2027   80   

3026 Gluck-, Regerstr. 3 2027   80   

3027 Flotowstr. 3 2027   60   
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3029 Buckesfelder , Mozartstr. 3 2027   50   

3032 Unterm Freihof 10 - 24 3 2027   45   

3034 Markwiese - Esbergweg 3 2027   85   

3035 Alte Wache 3 2027   80   

3036 Zum Brauberg 3 2027   35   

3038 Haydnstr. - Im Stoberg 3 2027   65   

3039 Halverstr. 3 2027   20   

3041 Opderbeckstr. - Friedenstreppe 3 2027   40   

3044 Falkenhöhe - Kiebitzweg 3 2027   20   

3047 Schiefe Ahelle 3 2027   110   

3048 Am Kamp 2a 3 2027   50   

3051 Schönecker Str. / Dohlengasse 3 2027   40   

3052 Stüttinghauser Ringstr. / Am Nocken 3 2027   40   

3054 LöBaLa Ost - im Winkel 3 2027   180   

3055 LöBaLa West / Esbergweg 3 2027   265   

3056 Händelstr. 3 2027   90   

3059 Hohe Steinert 3 2027   140   

3070 Felde Eicken 1 2027   1000   

3120 Kiebitzweg 1 2027   60   

3121 Falkenhöhe 1 2027   60   

3125 Haydnstr./ Eberg 1 2027   150   

3128 Märkenstück 1 2027   120   

3129 Birkenweg 1 2027   120   

4101 Äckern Nord G 15.005 1 2027   100   

4103 Äckern Süd G15.006 1 2027   100   

5002 Altenaer Str. 198 3 2027   15   

5004 Klopstockweg 3 2027   45   

5006 Hochstraße 2 - 32 3 2027   120   

5022 Sedanstraße 3 2027   140   

5023 Worthkreuz 3 2027   85   

5025 Wiesenstr. 14-24 3 2027   140   

5026 Elsa-Brändström-Str. 1-19 3 2027   90   

5032 Asenberg 32-36 3 2027   40   

5033 Königstraße 3 2027   180   

5035 Werdohler Str. 80 - Kluser Platz 3 2027   75   

5036 Christuskirche 3 2027   180   

5037 Mathildenstr. 3 2027   155   

5038 Im Olpendahl 52-66 3 2027   90   

5039 Drossel-, Amsel-, Rotkehlchenweg 3 2027   105   

5040 Im Olpendahl 2b-8 3 2027   70   

5041 Heerwieser Weg 3 2027   40   

5043 
Fabiola-, Nelly-Pütz-Str., Sauerland-
ring 

3 2027   245   

5045 Sauerlandring - Freisenbergstr. 3 2027   80   

5046 Freisenbergstr - Kerkhagen 3 2027   105   
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5047 Brockhauser Weg - Karlshöhe 3 2027   245   

5048 Dannenbergstr., Brucher Weg 3 2027   140   

5050 Grebbecke Hinterland 3 2027   130   

5052 Bahnhofsstraße 3 2027   105   

5053 Knapper, Karlstr. 3 2027   330   

5056 Humboldtstr. 3 2027   100   

5060 Worthstraße 7-39 3 2027   135   

5061 Reckenstr. 3 2027   105   

5063 Obertinsberger, Richardstr. 3 2027   160   

5064 Untertinsberger Str. 3 2027   90   

5067 Oberer Worthhagen 3 2027   105   

5069 
Vogelberger Weg - Unterm Vogel-
berg 

3 2027   130   

5070 Am Drostenstück - An der Steinert 3 2027   45   

5071 Breitenfeld - Rahmedestr. 3 2027   75   

5072 Starenweg / Dammstr. 3 2027   50   

5073 Rathmecker Weg 16-26 3 2027   30   

5074 Werdohler Str. 31-43 3 2027   80   

5075 Goethestr. 3 2027   60   

5076 Elsa-Brändström-Straße 49-73 3 2027   205   

5077 Glatzer Straße 2-4 3 2027   75   

5079 Am neuen Haus 3-11 3 2027   195   

5081 Wehberger Str. 72 3 2027   95   

5083 Dukatenweg 3 2027   25   

5084 Karolinenstr. 3 2027   60   

5090 Rosmart 1 2027   1000   

5092 Wiesenstraße -Wohnen 1 2027   100   

5093 Gevelndorf 1 2027   150   

5094 Vogelberg Erweiterung Ost 1 2027   200   

5128 Dickenberg Süd 1 2027   200   

5133 Sauerlandring 1 2027   120   

5138 Albert-Schweitzer-Schule 1 2027   220   

6001 Bräuckenstr. (HRB Honseler Bruch) 3 2027   160   

6002 Untere Bräuckenstraße 3 2027   200   

6003 Bräuckenstr. RÜ - Werdohler Lstr. 126 3 2027   200   

6005 Worthnocken 30-44 3 2027   110   

6006 Elbinger Str. 16 3 2027   30   

6008 Herscheider Landstraße 90-124 3 2027   50   

6009 
An der Bellmerei - RRB Horringhau-
sen 

3 2027   130   

6011 Honseler Str. 8-26c 3 2027   125   

6014 Bromberger Str. 27-49 3 2027   185   

6017 Saarlandstr. 3 2027   140   

6019 Danziger Str. 70-90 3 2027   100   

6021 Glatzer Str. 90-106 3 2027   50   
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6023 Krähennocken 3 2027   75   

6025 Bromberger Str. 12 3 2027   15   

6027 Posener Weg - Eupener Steig 3 2027   65   

6029 Nottebohm- / Gustavstr. 3 2027   75   

6031 Mittel-, Düppelstr. 3 2027   170   

6032 Staberger Str. 3 2027   95   

6035 
A45 - Rastanlage West / Leifringhau-
sen 

3 2027   45   

6037 Hardenbergstr. 16 3 2027   100   

6038 Hardenbergstr. 7-13 3 2027   100   

6039 An der Bellmerei 12-16 3 2027   100   

6040 An der Bellmerei - West 3 2027   350   

6041 Hüttemeisterstr. 3 2027   180   

6042 Werdohler Lanstr. 10-16 3 2027   80   

6043 Glatzer Str. 52a 3 2027   35   

6044 Rostocker Straße 3 2027   40   

6045 Wefelshohler Str. 9-17 3 2027   80   

6046 Am Hang 27-47 3 2027   120   

6047 Theodor-Heuss-Realschule 3 2027   130   

6048 Gustavstraße 3 2027   290   

6050 Hebberger Weg 1-3 3 2027   45   

6055 Krähennocken 1 2027   100   

7003 Am Eisenberg 3 2027   160   

7004 Vusmecke 3 2027   35   

7106 Timberg 1 2027   250   

7109 Brüninghausen Platehof 1 2027   20   

      2027 Summe 17839 17839 

 
Legende: 

 

Art der Maßnahme 

1 Kanalisation – Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation) 

2 Kanalisation – Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen 

3 Kanalisation – Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen 

4 Schmutzwasserkanalisation – Maßnahmen zur Fremdwassersanierung 

5 Mischwasserkanalisation – Maßnahmen zur Fremdwassersanierung 
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7 Datenübersicht 

 

Fläche der Stadt Lüdenscheid 8.672 ha 
  
Einwohner  
Gesamt (Stand 30.06.2020) Zensuszahl 71.904 
EZG I 2.747 
EZG II 13.650 
EZG III 11.383 
EZG IV/V 28.031 
EZG VI 13.564 
EZG VII 1.966 
Außenbereich 563 
  
Kanallängen  
Kanallänge Gesamt 332 Km 
Kanallänge Mischsystem 250 Km 
Kanallänge Schmutzwasser 35,6 Km 
Kanallänge Regenwasser 35,7 km 
  
Einleitungen  
Mischwassereinleitungen (bestehend) 14 
Mischwassereinleitungen (entfallend) 0 
Mischwassereinleitungen (geplant) 0 
  
Regenwassereinleitungen (bestehend) 46 
Regenwassereinleitungen (entfallend) 0 
Regenwassereinleitungen (geplant) 0 
Regenwassereinleitungen (erlaubnisfrei) 2 
  
Mischwassereinleitungen des RV (Gesamt-Bestand) 15 
Mischwassereinleitungen des RV aus einer Kläranlage auf Lüdenscheider Stadtgebiet 1 
Mischwassereinleitungen des RV (geplant) 0 
  
Kleinkläranlagen  
Anzahl an Kleinkläranlagen 
Anzahl Grundstücke 

147 
180 

Einwohner (Stand 31.12.2019) 553 
Entpflichtet 553 
  
Anzahl zukünftig entfallend 0 
  
Abflusslose Gruben  
Anzahl abflusslose Gruben 27 
Einwohner abflusslose Gruben (Stand 31.12.2019) 10 
  
Anschlussgrad  
Angeschlossene Einwohner (Stand 30.06.2020) 71341 
Anschlussgrad (30.06.2020) 99,2 % 
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8 Entwässerungsgebiete 

 

Teilnetz Netz-Name 
LUA-
Netz 

LUA-Name 
Entw.-

Verfahren 
Übergabe-

Punkt 

      

1 Bremecketal       
RVP01 Ruhr-
verbands- 

    30 Bremecketal M Pumpe 

2 Elspetal       in Teilnetz 3 

   31 Goseborn T   

   32 Nattenberg T   

   33 Pöppelsheim Oeneking T   

   34 Elspetal M   

   62 Birkenweg + Waldstr. T   

   63 Germanenstr. Ost T   

   64 Oeneking Ost T   

    65 Waldstr. Oeneking T   

3 Lösenbach/Volme     
in KA3 Ste-
phansohl 

   35 Othlinghausen T   

   36 Wahrde T   

   37 Ahelle T   

   38 Stüttinghausen T   

   39 Volme- und Lösenbachtal M   

      Brügge-Ost T 
Bj. 2020 noch 
nicht ans LA-
NUV gemeldet 

4 Linnepe    in Teilnetz 5 

   40 Grebbecke T   

    66 Grebbecker Weg T   

5 Rahmede       
Übergabe 5 
nach Altena 

   41 In der Dönne T   

   42 EG KA Rahmedetal M   

   43 Gutenbergstr. T   

   44 Freisenberg-Eggenscheid T   

   45 Wauerthang T   

   46 Vogelberg T   

   47 Klopstockweg T   

   48  Fontanestr. 2,3 + 4 T   

   67 Gutenbergstr. Süd T   

    68 Freisenberg T   

6 Schlittenbach       
in KA6 Schlit-
tenbach 

   49 Bellmerei T   
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   50 Schlittenbachtal M   

   51 Hueckstr. T   

   52 Kalve T   

   53 Brunestr T   

   54 Wefelshohl T   

   55 
Hardenbergstr /Wefelshohl 
Sportplatz 

M   

   56 Hoffmeisterstr T   

   61 Wibschla T   

   69 Peddensiepen Ost T   

   71 VII Abläufe Nottebohm T   

   72 VIII Abläufe Nottebohm T   

   73 
Brauckmann-, Wefelshohler 
Str T   

    74 Sportklinik Hellersen T   

7 Versetal       
Übergabe 7 
nach Werdohl  

   57 Ginsterweg T   

   58 Wettringhof/Versesammler M   

   59 Hügelstr. T   

   60 Oberbrüninghausen T   

   70 Timberg T   

    75 Vusmecke T   
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9 Regenwassereinleitungen 
Nr Einleitung Vorfluter bleibt 

erhalten
Erlaubnis-
behörde

Erlaubnis Befristung Aktenzeichen Bemerkung

1201 Oeneking West - Waldstr. Pöppelsheimer Bach Ja BR 03.09.2007 30.09.2027 54.02.02.03-962032-31.07

1202 Nattenberg Stadtion Volksfelder Bach Ja MK 18.08.2008 31.08.2028 44.1-37-07-00 (2704)

1204 Germanenstr. Ost Wildmecke Ja MK 10.06.2010 30.06.2030 44.1-37-07-00 (2913)

1205 Oeneking Ost Volksfelder Bach Ja MK 10.06.2010 30.06.2030 44.1-37-07-00 (2912)

1206 RRB Baukloh Bauckloher Bach Ja MK 28.06.2010 30.06.2030 44.1-37-07-00 (2917)

1209
Oeneking West (Germanenstr. 
Buschloher Str.)

Pöppelsheimer Bach Ja MK 12.03.2008 31.03.2028 44.1-37-07-00(2646)

1210 Oeneking Mitte Oenekinger Bach Ja MK 08.02.2012 28.02.2032 44.1-66.40.02-00(3129)

1301 Othlinghausen-West Brummecke Ja MK 09.06.2008 30.06.2028 44.1-37-07-00 (2672)

1302 Am Kamp Volme Ja MK 19.04.2011 30.04.2031 44.166.40.02.00 (3025)

1303 Wahrder Weg Husmecke Ja MK 02.07.2008 31.07.2028 44.1-37-07-00 (2679)

1304 Schiefe Ahelle Ohler Siepen Ja MK 23.05.2008 31.05.2028 44.1-37-07-00 (2670)

1305
Stüttinghausen Ost (Nietenberger 
Weg, Stüttbergweg

Hardtsiepen Ja MK 12.03.2008 31.03.2028 44.1-37-07-00 (2645)

1306 Am Kamp - West Winkhauser Siepen Ja MK 12.09.2012 31.12.2032 44.1-66.40.02-00 (3237)

1307 Am Gehäge Winkhauser Siepen Ja MK 12.09.2012 31.12.2032 44.1-66.40.02-00 (3238)

1308 Weidengrund Ostendorfer Siepen Ja MK 12.09.2012 31.12.2032 44.1-66.40.02-00 (3236)

1309 Am Kamp Süd Ostendorfer Siepen Ja MK 22.05.2017 31.12.2032 45.1-66.40.02-00-4489

1311 Volmestr. / Am Wasserturm Volme Ja MK 03.01.2019 31.01.2039 45.1-66.40.02-00-4817

1401 Hohe Steinert - Holbeinweg Grebbecker Siepen Ja MK 08.02.2017 28.02.2037 45.1-66.4002.02-00-4400

1402 Grebbecker Weg Grebbecke Ja MK 29.07.2010 31.07.2030 44.1-37-07-00(2927)

1501 Altenaer Str Rahmede Ja MK 16.08.2011 31.08.2031 44.1-66.40.02-00 (3073)

1502 Unterm Vogelberg Rahmede Ja MK 15.10.2008 31.10.2028 44.1-37-07-00 (2738)

1503 Gutenbergstr. Nord Kettenbach Ja MK 29.10.2008 31.10.2028 44.1-37-07-00 (2743)

1504 Gutenbergstr. Süd Kettenbach Ja MK 15.10.2008 31.10.2028 44.1-37-07-00 (2737)

1507 Klopstockweg Rathmecker Bach Ja MK 29.08.2008 31.08.2028 44.1-37-07-00 (2708)

1508 Fontanestr. Dammessiepen Ja MK 15.10.2008 31.10.2028 44.1-37-07-00 (2736)

1509 Wielandstr. Rathmecker Bach Ja MK 29.08.2008 31.08.2028 44.1-37-07-00 (2709)

1511 Im Grund Tietmecker Bach Ja BR 18.12.1996 31.12.2016 54.1.14-II.962.76/88
Einleitung geduldet bis 
Fertigstellung NA-Modell

1512 Freisenberg Freisenberger Bach Ja BR 18.12.1996 31.12.2016 54.1.14-II.962.77/88
Einleitung geduldet bis 
Fertigstellung NA-Modell

1513 Wauerthang (Mulde) Wauertsiepen Ja MK erlaubnsisfrei

1601 Hueckstr. Schlittenbach Ja BR 19.06.2000 30.06.2020 54.7.-4.9.3/962 032/10.97 Antrag läuft

1602 Peddensiepen West Peddensiepen Ja BR 03.09.2019 30.09.2039 45.1-66.40.02-00-4983

1611 Nottebohmstr. Wefelshohler Bach Ja MK 16.06.2008 30.06.2028 44.1-37-07-00 (2675)
ab 2015 Zwei-Funktionen-
Theorie

1612 Wefelshohler Str. Wefelshohler Bach Ja MK 12.07.2010 31.07.2030 44.1-37-07-00( 2923)

1613 Wefelshohl/Sportplatz Wefelshohler Bach Ja MK 11.04.2016 30.04.2036 45.1-66.40.02-00-4199

1614 Kalver Landweg Wefelshohler Bach Ja BR 19.06.2000 30.06.2020 54.7.-4.1.3/962 032/09.97 Antrag läuft

1615 Nottebohmstraße (Linden) Wefelshohler Bach Ja BR 19.06.2000 30.06.2020 54.7.-4.1.3/962 032/08.97
Antrag läuft - ab 2015 Zwei-
Funktionen-Theorie

1616 Sportklinik Hellersen Wefelshohler Bach Ja BR 19.06.2000 30.06.2020 54.7-4.1.3/962 032/07.97 Antrag läuft

1617 Wibschla Schlittenbach Ja BR 04.06.2003 30.06.2023 54.7-4.1.3/962 032/05.03

1701 Brüninghausen-West II (Vusmecke) Vusmecke Ja MK 09.06.2008 30.06.2028 44.1-37-07-00 (2674)

1702 Brüninghausen-West I (Hügelstr.) Eichholzsiepen Ja MK 09.06.2008 30.06.2028 44.1-37-07-00(2673)

1703 Leifringhauser Str. Leifringhauser Siep. Ja MK 14.06.2007 30.06.2027 44.1-37-07-00 (2521)

1704 Kalver Str./Kattenbusch Eichholzsiepen Ja BR 29.03.2007 31.03.2027 54.02.02.03-962 032-17.07

1705 Oberbrüninghausen Verse Ja MK 15.10.2008 31.10.2028 44.1-37-07-00 (2735)

1706 Trempershof Verse Ja MK 22.10.2008 31.10.2028 44.1-37-07-00 (2742)

1707 Peddensiepen Ost Schlittenbach Ja BR 20.01.1998 31.12.2017 54.1.14-II.962.11/88
Einleitung beantragt - bis 
Absprache mit StraßNRW

1708 Gewerbegebiet Timberg Grundwasser Ja BR erlaubnsisfrei  
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10 Mischwassereinleitungen 
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11 Einleitungen und Bauwerke des Ruhrverbandes 

Nr Einleitung Bauwerk Vorfluter 

KA 6/1 Schlittenbachtal KA Schlittenbach 

KE6/1 
Einleitung KA Schlitten-
bach E-KA Schlittenbach 

R2101 Bremecketal E-RV Bremecke 

R2209 Oeneking E-RV Oenekinger Bach 

R2210 Elsper Hammer E-RV Volme 

R2212 Elspetal E-RV Elspe 

R2313 B54 Schlade/Volmestr. E-RV Volme 

R2315 Mozartstraße E-RV Buckesfelder Bach 

R2317 Brügge Sportplatz E-RV Volme 

R2320 Märkenstück E-RV Lösenbach 

R2510 Schafsbrücke E-RV Rahmede 

R2601 Werd. Landstr.(Horringhs) E-RV Worthsiepen 

R2611 Honseler Bruch E-RV Schlittenbach 

R2701 Augustenthal E-RV Verse 

R2704 Im Schemm E-RV Verse 

R2706 Leifringhausen E-RV 
Leifringhauser 
Siep. 

R2708 Wettringhof E-RV Schlittenbach 

RVP01 Bremecke - Pumpe RV P(r)   

XRB2101 Bremecketal RÜB Bremecke 

XRB2212 Elspetal RÜB Elspe 

XRB2317 Brügge Sportplatz RÜB Volme 

XRB2320 Märkenstück RÜB Lösenbach 

XRB2510 Schafsbrücke RÜB Rahmede 

XRB2608 Kläranlage Schlittenbach RÜB Schlittenbach 

XRB2611 Honseler Bruch RÜB Schlittenbach 

XRB2706 Leifringhausen RÜB 
Leifringhauser 
Siep. 

XRS2209 Oeneking SKO Oenekinger Bach 

XRS2210 Elsper Hammer SKU Volme 

XRS2212_1 Elspetal SKO Elspe 

XRS2313 B54 Schlade/Volmestr. SKU Volme 

XRS2315 Mozartstraße SKO Buckesfelder Bach 

XRS2317 Brügge Sportplatz SKO Volme 

XRS2601 Werd. Landstr.(Horringhs) SKO Worthsiepen 

XRS2701 Augustenthal SKO Verse 

XRS2704 Im Schemm SKO Verse 

XRS2708 Wettringhof SKO Schlittenbach 
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12 Pumpen 

Nr Name Bauwerk 

P119 Bremecker Weg Schmutzwasserpumpe 

P201 Neuenhofer Str.(Husaren) Schmutzwasserpumpe 

P309 Volmestr.107 Schmutzwasserpumpe 

P312 Über der Straße Schmutzwasserpumpe 

P313 Brügge Sportplatz Mischwasserpumpe 

P314 Eininghauser Weg Schmutzwasserpumpe 

P315 Brügge Ost Schmutzwasserpumpe 

P505 Grebbecke Schmutzwasserpumpe 

P506 Gutenbergstraße Schmutzwasserpumpe 

P515 In der Dönne Schmutzwasserpumpe 

P518 Hulsberg Schmutzwasserpumpe 

P602 Kattenbusch Schmutzwasserpumpe 

P611 Leifringhausen Mischwasserpumpe 

P617 Timberg Schmutzwasserpumpe 

P714 Platehofstraße Schmutzwasserpumpe 

P716 Wenninghausen Schmutzwasserpumpe 

P0101 Herscheider Landstr. 172 P(h) im Drucknetz 

P0102 Herscheider Landstr. 174 P(h) im Drucknetz 

P0103 Herscheider Landstr. 180 P(h) im Drucknetz 

P0301 Ohler Weg 49+51 P(h) im Drucknetz 

P0302 Volmestraße 116 P(h) im Drucknetz 

P0303 Volmestraße 118 P(h) im Drucknetz 

P0305 Volmestraße 130 P(h) im Drucknetz 

P0306 Volmestraße 169 P(h) im Drucknetz 

P0307 Volmestraße 165 + 167 P(h) im Drucknetz 

P0308 Eininghauser Weg 20 P(h) im Drucknetz 

P0309 Am Knockelsberg 2 P(h) im Drucknetz 

P0520 Im Steckenhahn 12 P(h) im Drucknetz 

P0521 Im Steckenhahn 10 P(h) im Drucknetz 

P0522 Im Steckenhahn 1 P(h) im Drucknetz 

P0523 In der Dönne 50 P(h) im Drucknetz 

P0524 In der Dönne 39 P(h) im Drucknetz 

P0525 In der Dönne 37 u. 37a P(h) im Drucknetz 

P0526 In der Dönne 40 P(h) im Drucknetz 

P0528 In der Dönne 38 P(h) im Drucknetz 

P0530 In der Dönne 36 P(h) im Drucknetz 

P0531 In der Dönne 29 P(h) im Drucknetz 

P0533 In der Dönne 21 P(h) im Drucknetz 

P0534 In der Dönne 19 P(h) im Drucknetz 

P0535 In der Dönne 6 P(h) im Drucknetz 

P0536 In der Dönne 15 P(h) im Drucknetz 

P0537 Im Steckenhahn 2 P(h) im Drucknetz 

P0540 Langenohler Weg 16 P(h) im Drucknetz 

P0541 Langenohler Weg 14 P(h) im Drucknetz 
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P0550 In der Dönne 24 P(h) im Drucknetz 

P0551 Buschhauser Weg 229 P(h) im Drucknetz 

P0552 Buschhauser Weg 234 P(h) im Drucknetz 

P0553 Buschhauser Weg 228 P(h) im Drucknetz 

P0554 Fuelbecker Str. 5 u. 5a P(h) im Drucknetz 

P0555 Fuelbecker Str. 7 P(h) im Drucknetz 

P0556 Fuelbecker Str.9 P(h) im Drucknetz 

P0557 Fuelbecker Str. 11 P(h) im Drucknetz 

P0558 Vogelberg 144 P(h) im Drucknetz 

P0559 Vogelberg 152 P(h) im Drucknetz 

P0560 Vogelberg 146a, 148, 148a, 149 P(h) im Drucknetz 

P0561 Vogelberg 154 P(h) im Drucknetz 

P0562 Vogelberg 152 P(h) im Drucknetz 

P0563 Vogelberg 154 I P(h) im Drucknetz 

P0565 Buschhauser Weg 227 P(h) im Drucknetz 

P0637 Kalver Straße 42 P(h) im Drucknetz 

P0638 Kalver Straße 44 P(h) im Drucknetz 

P0639 Kalver Straße 38 P(h) im Drucknetz 

P0643 Brunscheider Straße 9 P(h) im Drucknetz 

P0644 Brunscheider Str 15,17,19 P(h) im Drucknetz 

P0645 Brunscheider Straße 21 P(h) im Drucknetz 

P0646 Brunscheider Straße 25 P(h) im Drucknetz 

P0647 Breitenstück 1a P(h) im Drucknetz 

P0648 Breitenstück 2 P(h) im Drucknetz 

P0649 Breitenstück 1b P(h) im Drucknetz 

P0650 Brake b. Bellmerei 8 P(h) im Drucknetz 

P0651 Brake b. Bellmerei 9 P(h) im Drucknetz 

P0701 Werdohler Landstraße 196 P(h) im Drucknetz 

P0702 Werdohler Landstraße 194 P(h) im Drucknetz 

P0703 Werdohler Landstraße 184-192 P(h) im Drucknetz 

P0704 Werdohler Landstraße 182 P(h) im Drucknetz 

P0705 Brunscheid 82 P(h) im Drucknetz 

P0706 Brunscheid 84 P(h) im Drucknetz 

P0707 Brunscheid 86a P(h) im Drucknetz 

P0708 Brunscheid 85 P(h) im Drucknetz 

P0709 Brunscheid 80a P(h) im Drucknetz 

P0710 Brunscheid 74 P(h) im Drucknetz 

P0711 Brunscheid 81 und 81a P(h) im Drucknetz 

P0712 Brunscheid 78 P(h) im Drucknetz 

P0304-A Volmestraße 128 P(h) im Drucknetz 

P0564-A Vogelberg 151 P(h) im Drucknetz 

P0532-A In der Dönne 25 P(h) im Drucknetz 

P0527-A In der Dönne 33 P(h) im Drucknetz 
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13 Bauwerke 

Nr Name Bauwerk Vorfluter Bemerkung 

D001 Grüne (Volme) Düker     

D002 Volmestr. (Elspe) Düker     

X1206 
Neuenhofer Str.(Husaren.) / 
Baukloh 

RRB-NW Bauckloher Bach   

X1209 Waldstr./Oeneking RRB-NW Pöppelsheimer Bach   

X1210 Oeneking/Burgunder Weg HRB-NW Oenekinger Bach   

X1211 Jahnstraße RRB-NW     

X1305 Nietenberger Weg RRB-NW Hardtsiepen   

X1310 Am Stülberg RRB-NW     

X1401 Hohe Steinert RRB-NW Grebbecke   

X1512 Freisenberg HRB-NW Freisenbergbach   

X1513 Baugebiet Vogelberg M Grundwasser 
Muldenversickerung 
- genehmigungsfrei 

X1701 Eichholzsiepen HRB-NW Eichholzsiepen   

X1708 Timberg M Grundwasser 
Muldenversickerung 
- genehmigungsfrei 

X2208 Elspetal RRB-MW Elspe   

X2211 Kölner Str. RRB-MW Volksfelder Bach   

X2320 Märkenstück HRB-MW Lösenbach   

X2510 Schafsbrücke RRB-MW Rahmede   

X2514 Wislade HRB-MW Wismecke   

X2601 Werd. Landstr.(Horringhs) RRB-MW Worthsiepen   

X2606 Hilgenhaus I SK Wilhelmsbach   

X2607 Hilgenhaus II SK Wilhelmsbach   

X2611 Honseler Bruch HRB-MW Schlittenbach   

XS2210 Elsper Hammer SKU Volme   

XS2212 Elspetal SKU Elspe   

XS2317 Brügge Sportplatz SKU Volme   

XS2704 Im Schemm SKU Verse   

XSt1316 Lösenbacher Landstraße HRB Lösenbach   

XSt1602 Schlittenbach vor KA HRB-NW Schlittenbach   

XSt2315 Mozartstraße HRB-MW Buckesfelder Bach   
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14 Kleinkläranlagen 

 

Kleinkläranlagen, die zukünftig erhalten bleiben 

 
Anlage Standort Eigentümer Fall-

gruppe 
Anzahl 

Ein-
wohner 

Genehm-
igung §8 

WHG 

Befrist-
ung § 8 
WHG 

Genehm-
igung § 

49.5  

Befrist-
ung    § 

49.5 

Art der Anlage 

      
000063 

Ächtenscheid 37 Poth 1 6 09.08.2018 30.08.2038 29.11.2018 30.08.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000064 

Ächtenscheid 37a Riepegerste 1 3 22.06.2017 30.06.2037 25.09.2017 30.09.2037 
vollbiol. PKA und 
Kompost-WC 

      
000012 

Altenhof (Oedenthal) 116 Kostal 1 1 08.08.2006 31.08.2026 31.10.2006 31.08.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000011 

Altenhof/Neuenhof 43 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

1 5 07.05.2015 31.05.2035 20.08.2015 31.05.2035 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000013 

Altenlüdenscheid 14a Wortmann 1 1 29.05.2002 31.05.2022 29.07.2002 31.05.2022 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000014 

Altenlüdenscheid 15 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

1 2 03.01.2008 31.03.2027 30.04.2009 31.03.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000015 

Altenlüdenscheid 16 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

0 8 03.01.2008 31.03.2027 30.04.2009 31.03.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

    
000031 

Am Raffelnberg 29 Theimann 1 3 11.03.2015 31.03.2035 12.05.2015 31.03.2035 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000067 

Borbet 21 Strehl 1 5 21.01.2016 31.01.2036 07.06.2016 31.01.2036 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0067.2 

Borbet 30 Tromsdorf 1 2 21.09.2004 30.09.2024 17.01.2005 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000068 

Borbet 31 Dr. Schaeffer 1 1 06.07.2006 31.07.2026 31.10.2006 31.07.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000071 

Brake (Othlinghausen) 79 Thimm 1 8 18.09.2012 30.09.2032 26.10.2012 30.09.2032 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000072 

Brauck 147 Seckelmann 1 1 20.09.2004 30.09.2024 28.12.2004 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000075 

Bremecke 24 Kersting 1 5 14.12.2004 31.12.2024 21.12.2005 31.12.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000076 

Bremecke 26 Kersting 1 3 25.08.2003 31.08.2023 05.04.2004 31.08.2023 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000080 

Bremecker Weg 50 Sager 1 4 08.01.2014 31.01.2034 28.04.2014 31.01.2034 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000081 

Brenscheider Str. 20 Kubernus 1 4 03.12.2013 31.12.2033 05.11.2014 31.12.2033 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000082 

Brenscheider Str. 71 Dr. med. Schulz 1 5 24.11.2003 31.12.2023 17.05.2004 31.12.2023 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000083 

Brenscheider Str. 72 Richter 1 3 20.08.2002 31.08.2022 07.10.2002 31.08.2022 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000084 

Brenscheider Str. 73 Hüttebräucker 1 2 10.11.2004 30.11.2024 03.11.2005 30.11.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000085 

Brenscheider Str. 75 Werthmann-Brand 1 4 27.09.2004 30.09.2024 27.12.2004 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000086 

Brenscheider Str. 80 Hefendehl-Hedeker 1 3 20.09.2004 30.09.2024 17.01.2005 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000087 

Brenscheider Str. 82 Bickenbach 1 4 12.10.2009 31.10.2029 17.08.2010 31.10.2029 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000088 

Brenscheider Str. 85 Schulte 1 2 04.04.2011 30.04.2031 17.08.2010 30.04.2031 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000089 

Brenscheider Str.107 Pöwe 1 1 02.09.2020 30.09.2040 05.11.2020 30.09.2040 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 
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0113.1 

Brüninghauser Str. 76 Wessel/Poschmann 1 3 15.09.2015 30.09.2035 02.06.2016 30.09.2035 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
0113.4 

Brüninghauser Str. 87 Wessel/Poschmann 0 1 15.09.2015 30.09.2035 02.06.2016 30.09.2035 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000116 

Bundhagen 13 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

1 2 07.05.2015 31.05.2035 24.08.2015 31.05.2035 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0124.2 

Eicken 84 + 84a Hampf 1 7 25.07.2007 30.06.2028 10.09.2009 30.06.2028 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0124.1 

Eicken 86 Worthmann 0 2 25.07.2007 30.06.2028 10.09.2009 30.06.2028 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000125 

Eicken 88 Meyer 1 2 09.12.2005 31.12.2025 22.05.2006 31.12.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000133 

Eininghauser Weg 48 Leszinski 1 1 19.08.2005 31.08.2025 21.12.2005 31.08.2025 
vollbiol. Pflanzen-
kläranlage 

      
000134 

Ellinghausen 41 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

1 2 12.10.2016 31.10.2036 04.04.2017 31.10.2036 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

  
000135 

Ellinghausen 42 Leitold 1 2 17.09.2002 30.09.2022 28.05.2003 30.09.2022 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000136 

Felde 79 Noll 1 3 23.05.2005 31.05.2025 18.07.2005 31.05.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

     
000137 

Felde 80 Borlinghaus 1 2 23.05.2005 31.05.2025 31.10.2005 31.05.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000138 

Felde 82 Heck-Schaffland 1 3 21.06.2005 30.06.2025 21.12.2005 30.06.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000139 

Felde 83 Malberg-Prinz 1 1 02.01.2019 30.09.2038 06.08.2019 30.09.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0139.1 

Felde 83a Kaven 0 2 02.01.2019 30.09.2038 06.08.2019 30.09.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000140 

Felde 85 Barth 1 7 20.07.2005 31.07.2025 20.10.2005 31.07.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000145 

Frohnenberg 100 Schürholz 1 0 17.02.2016 30.11.2035 29.03.2016 30.11.2035 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000166 

Fuelbecker Str.160 von der Crone 1 1 01.12.2004 31.12.2024 03.08.2005 31.12.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0167.1 

Gasmert 2 (4a)  Lüd Achim Wesche 1 2 13.07.2006 31.07.2026 23.11.2006 31.07.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000168 

Gasmert 38 Mekelburg 1 2 07.09.2004 30.09.2024 28.12.2004 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000167 

Gasmert 4  Lüd Achim Wesche 1 2 24.07.2006 31.07.2026 18.10.2006 31.07.2026 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000177 

Gottmecke 178 Jung 1 3 13.07.2005 31.07.2025 21.12.2005 31.07.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000223 

Heedfelder Landstr.55 Cordt 1 3 21.11.2003 31.12.2023 17.01.2005 31.12.2023 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000185 

Heide (Oedenthal) 104 Kostal 1 2 05.07.2013 31.07.2033 20.08.2013 31.07.2033 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0186.1 

Heide (Oedenthal) 105 Brünen 1 1 17.09.2004 30.09.2024 27.12.2004 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000187 

Heide (Wenninghausen) 17 Klefinghaus 1 3 14.08.2018 31.08.2038 05.12.2018 31.08.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000188 

Heide (Wenninghausen) 
17a 

Bernhagen 1 2 17.11.2004 30.11.2024 22.06.2005 30.11.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0188.1 

Heide (Wenninghausen) 
17b 

Klefinghaus 1 1 11.11.2004 30.11.2024 20.07.2005 30.11.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000189 

Hellstück 179 Vogel 1 0 05.02.2002 31.12.2021 18.12.2001 31.12.2021 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000190 

Hellstück 180 Hohaus und Hofmann 1 2 06.12.2018 31.12.2038 15.11.2019 31.12.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000191 

Herscheider Landstr.162 Laatsch 1 2 04.10.2010 31.10.2030 20.12.2010 31.10.2030 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000192 

Herscheider Landstr.164 Richter 1 5 05.10.2020 31.10.2040 07.12.2020 31.10.2040 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 
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000196 

Hirschberg 18 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

1 2 12.10.2016 31.01.2036 27.04.2017 31.01.2036 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0202.1 

Hokühl 27 Buschhaus 1 5 28.09.2004 30.09.2024 17.01.2005 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000202 

Hokühl 27a Buschhaus 0 0 28.09.2004 30.09.2024 17.01.2005 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000209 

Homert 30 Clever 1 1 17.10.2018 31.12.2038 10.01.2019 31.12.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0209.1 

Homert 31 Link 1 4 03.02.2004 28.02.2024 24.03.2005 28.02.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000210 

Homert 32 Dr. Klose 1 2 17.09.2003 30.09.2023 19.11.1990 30.11.2010 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
0210.1 

Homert 32a Dr. Klose 0 4 17.09.2003 30.09.2023 19.11.1990 30.11.2010 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000211 

Horringhausen 10 Schwarz 1 2 05.12.2003 31.12.2023 16.03.2005 31.12.2023 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000212 

Horringhausen 15 Blumert 1 2 28.12.2004 31.12.2024 25.05.2005 31.12.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0212.1 

Horringhausen 15 A Rump 1 0 24.05.2005 31.05.2025 20.10.2005 31.05.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000213 

Horringhausen 18 Domke 1 7 03.11.2020 31.01.2041 27.09.2001 31.01.2021 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000214 

Horringhausen 19 Sommer 1 5 11.07.2005 31.07.2025 08.11.2005 31.07.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0215.2 

Horringhausen 20+22 Ökum. Institut 0 2 22.03.2018 31.03.2038 22.03.2018 31.03.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000215 

Horringhausen 23 Dr. Edel 1 4 22.03.2018 31.03.2038 22.03.2018 31.03.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000216 

Hottebruch 24 Sonnenhol 1 5 12.11.2003 30.11.2023 14.07.2004 30.11.2023 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000241 

Hühnersiepen 16 Klaus Kriesche 0 2 26.03.2007 31.03.2027 26.05.2009 31.03.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000242 

Hühnersiepen 18 Günter Kriesche 1 3 26.03.2007 31.03.2027 26.05.2009 31.03.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000273 

Kaukenberg 59 Brinker 1 1 23.08.2005 31.05.2025 21.11.2005 31.05.2025 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000274 

Kaukenberg 59a Schneider 0 5 23.08.2005 31.05.2025 21.11.2005 31.05.2025 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000275 

Kaukenberg 60 Pfaff 1 3 09.11.2004 30.11.2024 27.12.2004 30.11.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000278 

Klinkenberg 40A 
Ruhrtalsperrenbetrieb 
Süd TSV 

0 0 30.03.2010 31.01.2030 05.07.2010 31.01.2030 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000279 

Kuckuck 1 Heine 1 1 05.10.2004 31.10.2024 17.01.2005 31.10.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000285 

Lehmecke 99 Kuhbier 1 2 18.05.2017 30.04.2022 22.08.2017 30.04.2022 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000288 

Leifringhauser Str.157 Iwan 1 3 09.04.2015 30.04.2035 13.05.2015 30.04.2035 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000294 

Mintenbeck 1 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

1 5 05.04.2012 30.04.2032 07.08.2012 30.04.2032 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000295 

Mintenbeck 2 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

0 5 05.04.2012 30.04.2032 07.12.2012 30.04.2032 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000296 

Mintenbeck 8 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

1 1 07.05.2015 31.05.2035 18.08.2015 31.05.2035 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000301 

Mintenbecker Str. 14 Wiehr 1 2 31.08.2006 31.08.2026 10.01.2007 31.08.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

    
000302 

Mintenbecker Str. 16 Neubeginn 1 13 10.06.2002 30.06.2022 08.11.2002 30.06.2022 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
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Tropfkörper 

      
000303 

Mintenbecker Str. 53 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

1 2 26.03.2007 31.03.2027 28.04.2009 31.03.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000304 

Mühlenberg 13 Solmecke 1 6 11.07.2005 31.07.2025 31.10.2005 31.07.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0305.1 

Neuenhaus 114 Thönert 1 4 12.10.2004 31.10.2024 28.12.2004 31.10.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000305 

Neuenhaus 114A Gräwe 1 2 07.06.2018 30.09.2024 17.01.2005 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000306 

Neuenhofer Str. 46 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

0 4 20.04.2016 31.10.2032 10.07.2013 31.10.2032 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000309 

Neuenhofer Str. 48 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

0 2 20.04.2016 31.10.2032 10.07.2013 31.12.2032 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000312 

Neuenhofer Str. 49 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

0 2 20.04.2016 31.10.2032 15.05.2017 31.10.2032 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000308 

Neuenhofer Str. 52 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

0 0 20.04.2016 31.10.2032 10.07.2013 31.12.2032 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000310 

Neuenhofer Str. 54 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

1 8 20.04.2016 31.10.2032 10.07.2013 31.10.2032 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0310.1 

Neuenhofer Str. 56 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

0 4 20.04.2016 31.10.2032 10.07.2013 31.10.2032 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000311 

Neuenhofer Str. 58 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

0 3 20.04.2016 31.10.2032 10.07.2013 31.10.2032 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0314.1 

Niederhunscheid 175 Bunzel 1 2 31.01.2011 31.01.2031 16.03.2011 31.01.2031 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000314 

Niederhunscheid 176 Wagemeyer 1 4 14.10.2013 31.01.2033 10.12.2013 31.10.2033 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000315 

Niederhunscheid 177 Müller 0 7 14.03.2016 31.03.2036 29.06.2016 31.03.2036 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000316 

Niederhunscheid 177a Müller 1 3 23.07.2013 31.07.2033 16.09.2013 31.07.2033 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000317 

Niederhunscheid 179 Kintat (RG.an Müller) 1 2 14.03.2016 31.03.2036 29.06.2016 31.03.2036 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000318 

Oberhunscheid 169 Gorniak 1 4 30.01.2019 31.01.2039 28.08.2019 31.01.2039 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0319.1 

Oberhunscheid 170 Vicent 1 4 27.09.2004 30.09.2024 17.01.2005 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000319 

Oberhunscheid 172 Hesse 1 2 27.09.2004 30.09.2024 25.01.2005 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000320 

Oberhunscheid 173 Thiessies 1 3 14.02.2005 30.11.2024 22.06.2005 30.11.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000321 

Oberhunscheid 174 Schulte 0 5 14.02.2005 30.11.2024 22.06.2005 30.11.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000322 

Oedenthaler Str.100 Rudner und Kolodinski 1 1 10.10.2007 31.10.2027 29.04.2009 31.10.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000323 

Oedenthaler Str.103 Rudner und Kolodinski 0 1 10.10.2007 31.10.2027 29.04.2009 31.10.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000324 

Oedenthaler Str.105 Rudner und Kolodinski 0 1 10.10.2007 31.10.2027 29.04.2009 31.10.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000325 

Oedenthaler Str.107 Rudner und Kolodinski 0 0 10.10.2007 31.10.2027 29.04.2009 31.10.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000326 

Oedenthaler Str.191 Wetter 1 5 14.04.2016 30.04.2036 23.09.2016 30.04.2036 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

   
0326.1 

Oedenthaler Str.199 Wetter 1 1 05.01.2004 31.01.2024 16.08.2005 31.01.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000327 

Oedenthalerhagen 89 Winkelmann 1 2 15.08.2005 31.08.2025 17.05.2006 31.08.2025 
vollbiol. Pflanzen-
kläranlage 

      
000328 

Oelken 79 Naturschutz-zentrum MK 1 0 19.03.2019 31.03.2039 
Antrag 

08.03.2019 
  

vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000333 

Ossenberg 1 Broer 1 1 26.07.2006 31.07.2026 07.11.2006 31.07.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000334 

Ossenberg 3 + 3a Klafki 1 7 26.07.2006 31.07.2026 07.11.2006 31.07.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 
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000335 

Ossenberg 5 Reinecke 1 4 26.07.2006 31.07.2026 07.11.2006 31.07.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0335.1 

Ossenberg 6 Broer 1 3 14.02.2005 28.02.2025 19.08.2005 28.02.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0371.1 

Platehofstr. 100 Stadtwerke Wasserwerk 1 0 20.04.2015 30.04.2035 24.08.2015 30.04.2035 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000372 

Platehofstr. 101 Knorr 1 7 02.10.2014 31.10.2034 10.08.2015 31.10.2034 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000375 

Reininghausen 44 Weiß 1 1 18.08.2006 31.08.2026 23.11.2006 31.08.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000376 

Reininghausen 46 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

0 6 06.05.2016 31.05.2036   31.05.2036 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000377 

Reininghausen 47 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

1 2 06.05.2016 31.05.2036 13.12.2016 31.05.2036 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000378 

Reininghausen 49 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

1 1 18.01.2006 31.01.2026 28.06.2006 31.01.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000382 

Ruck 25 vom Hofe 1 1 31.10.2008 31.10.2028 10.09.2009 31.10.2028 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000385 

Schmittehahn 76 Geck, Andreas 1 0 16.06.2016 30.06.2036 25.01.2017 30.06.2036 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0385.3 

Schwiendahl 43 Halbe 0 3 09.11.2005 30.11.2025 28.06.2006 30.11.2025 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
0385.1 

Schwiendahl 44 Halbe 1 4 14.12.2005 30.11.2025 28.06.2006 30.11.2025 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000386 

Schwiendahl 45 Scheller 1 1 07.09.2004 30.09.2024 27.12.2004 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0386.1 

Schwiendahl 46 
Garant Verwaltungsge-
sellschaft 

1 7 04.09.2018 30.09.2038 20.11.2018 30.09.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000389 

Silberg 36 Groll 1 1 26.02.2004 30.11.2023 03.05.2004 30.11.2023 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000390 

Silberg 36A Fritsche 1 4 30.04.2009 28.02.2026 28.04.2006 28.02.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000391 

Silbergstr. 30 Skripalle 1 2 01.10.2004 31.10.2024 26.01.2005 31.10.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000392 

Silbergstr. 35 Riepegerste 1 4 24.07.2005 31.07.2026 02.11.2006 31.07.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0393.1 

Solmecke 2 Ruwoldt 1 2 06.07.2006 31.07.2026 09.10.2006 31.07.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000393 

Solmecke 95 Volkenroth 1 3 31.05.2007 31.08.2026 30.08.2007 31.08.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000394 

Sonderfelder Weg 81 Götte 0 0 07.09.2004 30.09.2024 17.01.2005 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000395 

Sonderfelder Weg 83 Götte 1 3 07.09.2004 30.09.2024 17.01.2005 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0395.1 

Sonderfelder Weg 83a Götte 0 3 07.09.2004 30.09.2024 17.01.2005 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000396 

Sonderfelder Weg 84 Hohlfeld 1 4 05.01.2005 31.01.2025 18.07.2005 31.01.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000399 

Spielwigge 1 u. 1R Herzog 1 7 06.09.2010 30.09.2030 23.09.2010 30.09.2030 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0398.1 

Spielwigge 47 Stiebler 1 4 21.06.2006 31.07.2025 09.10.2006 31.07.2025 
Ausfaulgrube mit 
12m³ Nutzinhalt 

      
000400 

Stillebeul 75 Pieper 1 4 20.09.2004 30.09.2024 27.12.2004 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000402 

Stilleking 35 Rentrop 1 1 16.04.2015 30.04.2035 26.05.2015 30.04.2035 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 
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000403 

Stillekingstr. 2 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

1 2 26.03.2007 31.03.2027 28.04.2009 31.03.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000404 

Stillekingstr. 3 Grießer 1 4 15.07.2018 31.07.2035 22.04.2016 31.07.2035 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000405 

Stillekingstr. 5 Richter 1 4 21.11.2003 31.12.2023 03.05.2004 31.12.2023 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000413 

Talstr. 129 Matschke 1 6 23.01.2007 31.10.2026 19.10.2007 31.10.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000421 

Tinghausen 20 Jung 1 2 27.10.2005 31.10.2025 28.06.2006 31.10.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0421.1 

Tinghausen 23 Peter 1 3 16.12.2005 31.10.2025 29.06.2006 31.10.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000422 

Tinghausen 24 
Schloss Neuenhof 
Grundstücksverwaltungs-
GmbH&Co.KG 

1 2 26.03.2007 31.03.2027 09.06.2009 31.03.2027 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000423 

Treckinghauser Str. 18 Baumert 0 1 22.09.2004 30.09.2024 28.12.2004 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000424 

Treckinghauser Str. 19 Falk 1 1 12.01.2004 31.01.2024 02.06.2004 31.01.2024 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000425 

Treckinghauser Str. 20 Baumert 1 1 22.09.2004 30.09.2024 28.12.2004 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000426 

Treckinghauser Str. 21 Kippes 1 8 20.04.2015 30.04.2035 17.06.2015 30.04.2035 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000427 

Treckinghauser Str. 27 Müller 1 7 29.01.2014 31.01.2034 10.03.2014 31.01.2034 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000428 

Treckinghauser Str. 30 Baumert 0 3 30.03.2010 31.01.2030 05.07.2010 31.03.2030 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000429 

Treckinghauser Str. 32 
Ruhrtalsperrenbetrieb 
Süd TSV 

0 4 30.03.2010 31.01.2030 05.07.2010 31.03.2030 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000430 

Treckinghauser Str. 34 
Ruhrtalsperrenbetrieb 
Süd TSV 

1 3 30.03.2010 31.01.2030 05.07.2010 31.03.2030 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000001 

Turckswalze 1 Müller,Harnisch-Müller 1 4 11.09.2002 30.09.2022 08.01.2003 30.09.2022 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000529 

Volmestr. 162 Gaschina 1 2 02.05.2018 31.05.2038 15.08.2018 31.05.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000530 

Volmestr. 164 Dawidowicz 0 2 02.05.2018 31.05.2038 15.08.2018 31.05.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000533 

Volmestr. 170 Engbrodt 1 5 20.04.2015 30.04.2035 25.08.2015 30.04.2035 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000534 

Volmestr. 177 Eigentümergem. Hill 1 2 12.05.2015 31.05.2035 24.08.2015 31.05.2035 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000535 

Volmestr. 185 Fischer 1 2 28.09.2004 30.09.2024 27.12.2004 30.09.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000536 

Volmestr. 187 Oberegge 1 1 07.01.2020 31.01.2040 
Antrag 

26.11.2019 
  

vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000547 

Wenninghausen 13 Melchert 1 7 02.08.2019 28.02.2024 26.01.2005 28.02.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0547.1 

Wenninghausen 13a Melchert 0 0 02.08.2019 28.02.2024 26.01.2005 28.02.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000549 

Werdohler Landstr. 
141/141a 

Sangari 1 6 03.02.2005 28.02.2025 03.11.2005 28.02.2025 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000577 

Werdohler Landstr. 250 Bredlo 1 1 05.08.2003 31.08.2023 06.10.2003 31.08.2023 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000619 

Werkshagener Str.25 Feuerbestattung Lüd. 1 0 06.12.2018 31.12.2038   31.08.2038 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000620 

Werkshagener Str.31+31a Wetzel 1 5 01.12.2004 31.12.2024 22.06.2005 31.12.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000621 

Wesselberg 27 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

1 3 18.01.2006 31.01.2026 28.06.2006 31.01.2026 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
0621.1 

Wesselberg 28 Weigand 1 4 10.12.2019 31.12.2039     
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000622 

Wesselberger Weg  26 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

1 5 26.04.2019 30.04.2039 19.07.2019 30.04.2039 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 



Abwasserbeseitigungskonzept 

der Stadt Lüdenscheid 2021 - 2026 

38 

 

      
000627 

Wigginghauser Str. 
141/143 

Lebenshilfe 1 23 24.08.2017 31.08.2037 19.11.2018 31.08.2037 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000626 

Wigginghauser Str. 142 
Gutsverwaltung 
Brüninghaus 

1 3 11.11.2004 30.11.2024 26.08.2005 30.11.2024 
vollbiol. Mehr-
kammeranl. mit 
Tropfkörper 

      
000631 

Woeste 10 Woeste 1 3 13.02.2004 28.02.2024 28.12.2004 28.02.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000632 

Woeste 11 Woeste 0 1 13.02.2004 28.02.2024 28.12.2004 28.02.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 

      
000630 

Woeste 9 Woeste 0 1 13.02.2004 28.02.2024 28.12.2004 28.02.2024 
vollbiol. KKA (m. 
Abw.-Belüftung) 
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Abflusslose Gruben 

 
Anlage Standort Eigentümer Fall-

gruppe 
Anzahl 

Einwohner 
Art der 
Anlage 

      
000018 

Am Homertturm van Deest 2 0 abfl. Grube 

      
000019 

Am Homertturm Maus 2 0 abfl. Grube 

      0031.1 Am Röttgen 2a 
GMG Generalmietge-
sellschaft mbH 

2 0 abfl. Grube 

      0051.1 An der Wiehard Bung 2 0 abfl. Grube 

      0336.1 Brake (Othlinghausen) Borlinghaus 2 0 abfl. Grube 

      0392.1 
Brenscheider Str. - Singebeul - Bunte 
Hunde 

Bunte Hunde Bren-
scheid e.V 

2 0 abfl. Grube 

      
000090 

Brenscheider Str.109 Reichling 2 1 abfl. Grube 

      0076.1 
Brüninghauser Str. 95 Bremecker 
Hammer 

Stadt Lüdenscheid 2 0 abfl. Grube 

      
000144 

Friedhofsweg Ev. Kirchen-gemeinde 2 0 abfl. Grube 

      0144.2 Friedhofsweg, Brüninghausen Ev. Kirchen-gemeinde 2 0 abfl. Grube 

      
000208 

Homert 29 Muschke-Christl 2 1 abfl. Grube 

      0216.1 Hottebruch 25 Sonnenhol 2 1 abfl. Grube 

      
000272 

Kattenbusch 78 Bohmer 2 1 abfl. Grube 

      0287.1 Leifringhauser Str. 60 Schnell 2 0 abfl. Grube 

      
000289 

Leye 90 Vom Dahl 2 0 abfl. Grube 

      0304.1 Mühlenberg Finkernagel 2 0 abfl. Grube 

      
000307 

Neuenhofer Str. 51 Ricke -verstorben- 2 0 abfl. Grube 

      0321.1 Oberhunscheid 175 Lüd. Wohnstätten 2 0 abfl. Grube 

      
000398 

Spielwigge Hegering Lüd. e.V. 2 0 abfl. Grube 

      0399.1 Spielwigge (Pudelclub) Pudelclub 2 0 abfl. Grube 

      
000401 

Stillebeul 77 Schäfer 2 5 abfl. Grube 

      
000420 

Tinghausen 19 (Niedertinghausen) 
Gutsverwaltung Schloss 
Neuenhof 

2 1 abfl. Grube 

      0421.2 Tinghausen 22 
Alpenverein, z.Hd. 
Herrn D. Hueck 

2 0 abfl. Grube 

      0430.1 Treckinghauser Str. 36 
Ruhrtalsperren-betrieb 
Süd TSV 

2 0 abfl. Grube 

      0536.1 Werkshagener Straße 25 STL 2 0 abfl. Grube 

      0537.1 Wenninghausen 75a Dr. Eden 2 0 abfl. Grube 

      0622.1 Willigloh ( Kleingarten) Lodzik 2 0 abfl. Grube 
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15 Indirekteinleiter 
Branche Betrieb Firma Straße Kurzbez. jährl. 

SW-

Menge 

[m³] 

Metallbea 0004 Aufermann C. & Söhne GmbH & Co Altenaer Str. 140 Abwasserbehandlungsa. 40000 

Metallbea 0009 Bücher GmbH Märkenstück 5 Abwasserbehandlungsa. 20000 

Metallbea 0009 Bücher GmbH Lösenbacher Landstr. 146 Abwasserbehandlungsa. 52800 

Elektro 0010 Busch-Jaeger Elektro GmbH Freisenbergstr. 2 Eloxalanlage / Werkskl 6000 

Elektro 0010 Busch-Jaeger Elektro GmbH Freisenbergstr. 2 Ionentauscher-Anlage   

Deponie 3009 Deponie Halver-Oberbrügge   Sickerwasser 13000 

Deponie 6001 Deponie Kleinleifringhausen   Übergabe 1 130000 

Metallbea 0015 Deumer GmbH & Co. KG Gartenstr. 5-9 Abwasserbehandlungsa. 4000 

Metallbea 0016 Draude & Wagner GmbH & Co. KG Im Grund 11 Abwasserbehandlungsa. 3400 

Elektro 0017 ECE, Ing. Ehlers & Co. GmbH Am Bierbaum 7 Abwasserbehandlungsa. 250 

Metallbea 0023 Eduard Hueck GmbH & Co. KG Talstr. 105; Werk Elspe Kühlwasserentleerung   

Metallbea 0023 Eduard Hueck GmbH & Co. KG Talstr. 105; Werk Elspe Anodisieranlage 60 

Metallbea 017a Eibach Oberflächentechnik GmbH Golsberger Str- 3 Abwasserbehandlungsa. 4000 

Metallbea 0064 Emil Hembeck GmbH & Co. KG Lösenbacher Landstraße 196 Abwasserbehandlungsa. 450 

Metallbea 055a Emil Turck GmbH & Cie KG Werdohler Landstr. 300 Abwasserbehandlungsa. 100 

Elektro 017b Erco Leuchten GmbH Brockhauser Weg 80 Abwasserbehandlungsa. 200 

Metallbea 0012 Ernst Butz GmbH Altenaer Str. 258 Abwasserbehandlungsa. 16000 

Metallbea 0018 Fischer Oberflächenver. GmbH Nottebohmstr. 26 Anodisieranlage/Eloxal 6000 

Metallbea 0018 Fischer Oberflächenver. GmbH Nottebohmstr. 24 Galvanik 500 

Metallbea 0062 Fritz Wever GmbH Volmestr. 27 Abwasserbehandlungsa. 20000 

Metallbea 0019 Gerhardi Kunststofftechn. GmbH Schlittenbacher Str. 2 Abwasserbehandlungsa. 53000 

Metallbea 0024 Immel, Seckelmann & Co. GmbH Altenaer Str. 231 Abwasserbehandlungsa. 20000 

Metallbea 0021 Julius vom Hofe GmbH & Co. KG Bromberger Str. 4 u. 17 Abwasserbehandlungsa. 132 

Metallbea 0006 KBL Baurhenn & Lux GmbH Werdohler Landstr. 126 Waschplatz (Gestelle) 75 

Metallbea 0006 KBL Baurhenn & Lux GmbH Werdohler Landstr. 126 Abwasserbehandlungsa. 160 

Klinik 6036 Krankenhaus für Sportverletzte Paulmannshöher Straße 17 Bewegungsbad Haus II 1500 

Klinik 6036 Krankenhaus für Sportverletzte Paulmannshöher Straße 17 Schwimmbad Haus I 3400 

Klinik 6036 Krankenhaus für Sportverletzte Paulmannshöher Straße 17 Bewegungsbad Haus I 1100 

Klinik 6036 Krankenhaus für Sportverletzte Paulmannshöher Straße 17 Röntgenfirm-Entwicklun 3000 

Metallbea 0011 Lebronze alloys Germany GmbH Altenaer Str. 109 Abwasserbehandlungsa. 16800 

Klinik 6034 Märkische Reha-Kliniken GmbH Paulmannshöher Str. 14 Schwimmbad 1209 

Metallbea 0047 Metall und Oberflächen Sperzel Freisenbergstr. 18 Abwasserbehandlungsa. 1000 

Metallbea 0029 Metoba Metalloberflächen GmbH Königsberger Str. 23-33 Abwasserbehandlungsa. 30000 

Elektro 0036 Phoenix Feinbau GmbH & Co. KG Gustavstr. 3 Abwasserbeh. Gleitschs 1000 

Elektro 0036 Phoenix Feinbau GmbH & Co. KG Wefelshohler Str. 25 Abwasserbeh. Bandgalva 7700 

Metallbea 0037 Platestahl Umformtechnik GmbH Platehofstr. 1 Kühlwasser für Werkzeu   

Metallbea 0037 Platestahl Umformtechnik GmbH Platehofstr. 1 Chromreduktionsanlage   

Metallbea 0037 Platestahl Umformtechnik GmbH Platehofstr. 1 Kühlwasser für Werkzeu   

Metallbea 0037 Platestahl Umformtechnik GmbH Platehofstr. 1 HCL-Neutralisationsanl 5521 

Elektro 029a PME GmbH & Co. KG, Peter Am Drostenstück 24 Abwasserbehandlungsa. 160 

Metallbea 039a Reinecke GmbH, Rudolf Nottebohmstr. 4 Abwasserbehandlungsa. 7800 

Metallbea 0041 Schumacher Eloxal GmbH Am Wendelpfad 17 Abwasserbehandlungsa. 6240 
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Versorgun 2016 Stadtwerke Lüdenscheid GmbH Talstraße 59 Frei- u. Hallenbad 4000 

Chemie 0053 Steinebach GmbH & Co. KG Lösenbacher Landstr. 170 Abwasserbehandlungsa. 2500 

Metallbea 0055 Turck Prod. u. Verw. GmbH Altenaer Str. 16/18 Abwasserbehandlungsa. 800 

Elektro 5009 Vossloh Schwabe Deutschl. GmbH Hohe Steinert 8 Abwasserbehandlungsa. 12 

Metallbea 0059 Werthmann GmbH An der Steinert 4 Abwasserbehandlungsa. 1100 

Metallbea 0042 Wilhelm Schröder & Co. Schützenstr. 12 Abwasserbehandlungsa. 95 

Wäscherei 6028 Wirtschaftsdienst Hellersen Gm Paulmannshöher Straße 21 Wäscherei 55000 
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16 Anlagenverzeichnis 

 

Plan 1 Maßnahmen 2021 – 2026, 3 Stück 

Plan 2 Maßnahmen ab 2027, 3 Stück 

Plan 3 Übersichtsplan Entwässerungsgebiete, Einleitungsstellen und Bauwerke 

Plan 4 Übersichtsplan RW-Einleitungen mit Einzugsgebiet 

Plan 5 Übersichtsplan MW-Einleitungen mit Einzugsgebiet 

Plan 6 Übersichtsplan Einleitungen Ruhrverband  

Plan 7 Übersichtsplan Indirekteinleiter 

Plan 8 Übersichtsplan Kleinkläranlagen 

Tabelle 1 ABK_Master-Datei (nur digital) 
 


