

Fachdienst Verwaltungsmodernisierung

Pabst, Martina, Tel. 17-1831

SCHRIFTLICHE BEKANNTGABE – öffentlicher Teil – im Schulausschuss am 26.11.2024 im Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung am 28.11.2024

hier: Sachstand Medienentwicklungsplanung

Die Stadt Lüdenscheid hat die Agentur Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch beauftragt, einen Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schulen der Stadt Lüdenscheid zu erstellen, in dem die Rahmenbedingungen für die Medien- und IT-Ausstattung der Schulen einschließlich der notwendigen Infrastruktur definiert werden (vgl. Beschlussvorlage 270/2021).

Eine Informationsveranstaltung für die Schulen zur Medienentwicklungsplanung, in der sowohl der Planungsprozess als auch die inhaltlichen Aspekte vorgestellt wurden, hat am 05.02.2024 stattgefunden.

Die dort vorgestellten Arbeitspakete des Gesamtkonzepts haben aktuell folgenden Entwicklungsstand:

Infrastrukturkonzept

Der Ist-Zustand der technischen Infrastruktur der einzelnen Schulgebäude als Grundlage für den Einsatz von digitalen Endgeräten in den Schulen wurde – auch mit diesen – erhoben und analysiert.

Ausstattungsplanung (Schuldialoge)

Zur Planung der digitalen Bedarfe der Schulen wurden die Ausstattungsbedarfe der einzelnen Schulen mittels einer Formularabfrage erhoben und im Rahmen von Einzelgesprächen mit den jeweiligen Schulen gemeinsam betrachtet.

Support- und Betriebskonzept

Für ein zukünftiges Supportkonzept für die Schulen, das zum Ziel hat, eine zuverlässige technische Infrastruktur zu schaffen und aufrechtzuerhalten, wurden Support-Ebenen und Prozesse definiert.

Gesamtkonzept MEP

Die abschließende Konzeption des MEP aus den einzelnen Arbeitspaketen wird noch in diesem Jahr erfolgen, sodass hiernach eine entsprechende Vorstellung des Konzepts gegenüber den Schulen und der Politik erfolgen kann.

Lüdenscheid, den 06.11.2024

In Vertretung:

gez. Kessler

Fabian Kessler
Erster Beigeordneter