

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012**  
**Investitionstätigkeit**

05.03.2012

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto                       | Bezeichnung<br>des Kontos                                   | aus 2011 nach<br>2012 zu<br>übertragen | Ansatz 2012<br>- Entwurf - | fortgeschriebener<br>Ansatz 2012 | ggf. in 2012<br>eingehende<br>Einzahlungen (noch<br>nicht im Haushaltsplan<br>2012 enthalten) | Saldo<br>(= zu übertragende<br>Mittel abzüglich<br>Einzahlungen) | eingehende Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu<br>übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden,<br>Leistungen bereits erbracht wurden<br>bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungsermächtigungen für Investitionen</b> |                                                             |                                        |                            |                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>010 100 060</u></b>                          | <b><u>Baubetreuung</u></b>                                  |                                        |                            |                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 01100616-7851000                                 | Parkpalette Corneliusstraße                                 | 936.991,91 €                           |                            | 936.991,91 €                     |                                                                                               | 936.991,91 €                                                     | Die Arbeiten konnten in 2011 nicht mehr abgeschlossen werden, so dass die bereits beauftragten Mittel nach 2012 zu übertragen sind.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C01100615-7851000                                  | U3-Ausbau KiTa Lisztstraße, Hochbaumaßnahmen                | 92.563,93 €                            |                            | 92.563,93 €                      |                                                                                               | 92.563,93 €                                                      | Mit dem U3-Ausbau in der KiTa Lisztstraße wurde bereits in 2011 begonnen. In 2011 konnten aber nur die wesentlichen Rohbauarbeiten abgeschlossen werden. Mit den Gewerke Heizung-Sanitär, Anstrich, Elektroinstallation und Bodenbelag wurde erst in 2012 begonnen. Die Finanzierung erfolgt durch zweckgebundene Spenden und Landeszuschüsse.                                               |
| C 01100617-7851000                                 | WC-Anlage GS Tinsberg                                       | 1.445,00 €                             |                            | 1.445,00 €                       |                                                                                               | 1.445,00 €                                                       | Die Maßnahme wurde erst im Oktober 2011 bekannt, nachdem die OGS-Räume der Kluser Schule ins Schulgebäude am Tinsberg verlagert werden mussten. Die wesentlichen Arbeiten wurden in 2011 abgeschlossen, es fehlt jedoch ein Schutz gegen das Überklettern von Trennwänden (vorl. Angebot 1.429,19 €). Verwendung Schulpauschalmittel 2011.                                                   |
| C 01100618-7851000                                 | WC-Anlage GS Gevelndorf                                     | 1.500,00 €                             |                            | 1.500,00 €                       |                                                                                               | 1.500,00 €                                                       | Nach Abschluss der Arbeiten in der letzten KW 2011 stellte sich heraus, dass beide Türen gekürzt werden müssen; zudem sind die beiden WCs mit Bürsten, Seifen- und Handtuchspendern, Spiegeln und Abfallbehältern auszustatten. Verwendung Schulpauschalmittel 2011.                                                                                                                         |
| <b><u>030 020 010</u></b>                          | <b><u>Ganztägige Förder- und<br/>Betreuungsangebote</u></b> |                                        |                            |                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B03020101-7831000                                  | 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL - Erwerb VG über 410 €        | 573,00 €                               |                            | 573,00 €                         |                                                                                               | 573,00 €                                                         | Bedingt durch extrem lange Lieferzeiten sind einige Einrichtungsgegenstände trotz Auftragserteilung im Herbst 2011 erst in 2012 geliefert worden. Die Abrechnung konnte erst in 2012 erfolgen bzw. muss teilweise noch erfolgen, die Mittel wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgte aus Schulpauschalmitteln sowie aus zweckgebundenen Spenden. |
| B03020101-7832000                                  | 1000-Schulen-Programm GSG/ZGL - Erwerb VG bis 410 €         | 3.599,00 €                             |                            | 3.599,00 €                       |                                                                                               | 3.599,00 €                                                       | dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012**  
**Investitionstätigkeit**

05.03.2012

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto           | Bezeichnung<br>des Kontos                                                                    | aus 2011 nach<br>2012 zu<br>übertragen | Ansatz 2012<br>- Entwurf - | fortgeschriebener<br>Ansatz 2012 | ggf. in 2012<br>eingehende<br>Einzahlungen (noch<br>nicht im Haushaltsplan<br>2012 enthalten) | Saldo<br>(= zu übertragende<br>Mittel abzüglich<br>Einzahlungen) | eingehende Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu<br>übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden,<br>Leistungen bereits erbracht wurden<br>bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B03020101-7851000                      | 1000-Schulen-Programm GSG/<br>ZGL - Hochbaumaßnahmen<br>(Pausenhalle Staberg)                | 74.932,62 €                            |                            | 74.932,62 €                      |                                                                                               | 74.932,62 €                                                      | Aufgrund der umfangreichen Mängelbeseitigung im Rahmen der baulichen und bauaufsichtlichen Abnahmen sowie des zur Zeit noch fehlenden Personenaufzuges (ant. Kosten ca. 30.000 €) mussten entsprechende Mittel aus der Schlussrechnung vom 13.12.11 einbehalten werden. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgte aus Schulpauschalmitteln sowie aus zweckgebundenen Spenden.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>060 010 010</b>                     | <b><u>Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge</u></b> |                                        |                            |                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A06010102-7818000                      | Kindertagesstätten U3-Ausbau,<br>Weiterleitung Landeszuschuss                                | 47.203,32 €                            | 450.000,00 €               | 497.203,32 €                     |                                                                                               | 47.203,32 €                                                      | Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel aus dem Sonderprogramm 2011 des Landes zum Ausbau U3 können lt. Mitteilung des Landesjugendamts über den 31.12.11 hinaus zur Finanzierung von begonnenen und nicht ausfinanzierten Maßnahmen eingesetzt werden. Eine Mitteilung darüber, ob die Mittel beim Jugendamt verbleiben, oder diese zunächst zurückgezahlt und dann neu bereitgestellt werden, liegt noch nicht vor. Mit den zu übertragenden restlichen Mitteln, werden die bereits begonnenen Umbaumaßnahmen Kita Blücherweg und Kita Haus der Jugend ausfinanziert. |
| <b>060 020 020</b>                     | <b><u>Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen</u></b>                                        |                                        |                            |                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C06020201-7852000                      | Spielplatz Brügge,<br>Tiefbaumaßnahme                                                        | 55.151,88 €                            |                            | 55.151,88 €                      |                                                                                               | 55.151,88 €                                                      | Die Fa. Lidl hat die Fläche des Spielplatzes am Lidl in Brügge inzwischen vertragsgemäß weitgehend vorbereitet. Die Geländeprofilierung konnte allerdings witterungsbedingt noch nicht vollständig hergestellt werden. Mit dem Bau des Spielplatzes kann daher erst in Kürze begonnen werden. Im HHJ 2011 sind 60.000€ wie vertraglich vereinbart durch die Grundstücksgesellschaft angewiesen und hier vereinnahmt worden. Diese müssen zum Bau des Spielplatzes verwendet werden (zweckgebundene Mittel).                                                                   |
| <b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b> |                                                                                              | <b>1.213.960,66 €</b>                  | <b>450.000,00 €</b>        | <b>1.663.960,66 €</b>            |                                                                                               | <b>1.213.960,66 €</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |